

PAKET KEGIATAN
KDH, WKDH DAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BULAN JANUARI 2018

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Pagu Dana			Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		Jumlah Harga
					DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	Keu	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
TOTAL BELANJA MODAL																		

Diketahui Oleh
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
Kepala Bagian Umum

RICHI AMRAN, SS. MM
NIP. 19801008 200501 1 005

PAKET KEGIATAN
KDH, WKDH DAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BULAN JANUARI S/D MEI 2018

No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pagu Dana			Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		Jumlah Harga
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	Keu	
	KDH																		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Berupa Pengadaan AC Standing kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	25,000,000	24,618,000	382,000	CV. SEIYA SEKATA	24-Jan-18	020/03/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	24-Jan-18	31-Jan-18	100%	100	24,618,000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mobiler Lainnya (Kanopi) berupa Pengadaan Kanopi kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	40,000,000	40,000,000	-	CV. PARISA JAYA	5-Feb-18	020/08/SP/PP K/Umum-2018	30 Hari Kalender	5-Feb-18	6-Mar-18	100%	100	40,000,000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur berupa Pengadaan Pring/Gelas/Sendok/Mangkok Pengadaan Rice Cooker kebutuhan Rumah Jabatan Bupati	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	32,000,000	31,950,000	50,000	CV. SEIYA SEKATA	11-May-18	020/14/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	11-May-18	18-May-18	100%	100	31,950,000
								30,000,000	30,000,000	-									
								2	Unit	Sebelum Perubahan									
TOTAL BELANJA MODAL KDH								97,000,000	96,568,000	432,000									96,568,000
	WKDH																		
1																			
2																			
TOTAL BELANJA MODAL WKDH																			
	BAGIAN UMUM																		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Pengadaan Televisi	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	50,000,000	49,060,000	940,000	CV. SEIYA SEKATA	24 Januari 2018	020/02/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	24 Januari 2018	31 Januari 2018	100%	100	49,060,000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) berupa Pengadaan Kendaraan Operasional Asisten I	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	451,897,374	366,620,000	85,277,374	PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO	26-Feb-18	020/06/SPK/U mum/II-2018	8 Hari Kalender	26-Feb-18	6-Mar-18	100%	100	366,620,000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi berupa Pengadaan Handphone	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	8,000,000	8,000,000	-	KONTER HP RISAL CELL	23-Mar-18	020/09/SP/PP KUmum-2018	8 Hari Kalender	23-Mar-18	28-Mar-18	100%	100	8,000,000
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa Pengadaan Karpet	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	45,000,000	44,645,000	355,000	CV. PARISA JAYA	22-Mar-18	020/10/SP/PP KUmum-2018	8 Hari Kalender	22-Mar-18	28-Mar-18	100%	100	44,645,000

No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pagu Dana			Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		Jumlah Harga
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	Keu	
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Menteri/Gubernur/Bupati/ Wali Kota berupa Pengadaan Kursi Tamu	20	Bh	Sebelum Perubahan			DAU	50,000,000	48,840,000	1,160,000	CV. SEIYA SEKATA	20-Mar-18	020/12/SP/PP KUmum-2018	21 Hari Kalender	20-Mar-18	6-Apr-18	100%	100	48,840,000
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat berupa Pengadaan Meja Tamu dan Mejas Konsul	7	Bh	Sebelum Perubahan			DAU	15,500,000	14,916,000	584,000	CV. FIKRI PRATAMA	26-Mar-18	020/13/SP/PP KUmum-2018	15 Hari Kalender	26-Mar-18	6-Apr-18	100%	100	14,916,000
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) berupa Pengadaan Kendaraan Operasional Kapolres	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	550,000,000	505,880,000	44,120,000	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO	2-May-18	020/07/SPK/U mum/V-2018	15 Hari Kalender	2-May-18	7-May-18	100%	100	505,880,000
TOTAL BELANJA MODAL BAGIAN UMUM									1,170,397,374	1,037,961,000	131,852,374								1,037,961,000
TOTAL BELANJA MODAL KDH, WKDH DAN BAGIAN UMUM									1,267,397,374	1,134,529,000	132,284,374								1,134,529,000

Diketahui Oleh
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
Kepala Bagian Umum

RICHI AMRAN, SS. MM
NIP. 19801008 200501 1 005

PAKET KEGIATAN
KDH, WKDH DAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BULAN JANUARI S/D JUNI 2018

No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pagu Dana			Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		Jumlah Harga
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	Keu	
	KDH																		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Berupa Pengadaan AC Standing kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	25,000,000	24,618,000	382,000	CV. SEIYA SEKATA	24-Jan-18	020/03/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	24-Jan-18	31-Jan-18	100%	100	24,618,000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mobiler Lainnya (Kanopi) berupa Pengadaan Kanopi kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	40,000,000	40,000,000	-	CV. PARISA JAYA	5-Feb-18	020/08/SP/PP K/Umum-2018	30 Hari Kalender	5-Feb-18	6-Mar-18	100%	100	40,000,000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur berupa Pengadaan Pring/Gelas/Sendok/Mangkok Pengadaan Rice Cooker kebutuhan Rumah Jabatan Bupati	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	32,000,000	31,950,000	50,000	CV. SEIYA SEKATA	11-May-18	020/14/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	11-May-18	18-May-18	100%	100	31,950,000
								30,000,000	30,000,000	-									
								2	Unit	Sebelum Perubahan									
TOTAL BELANJA MODAL KDH								97,000,000	96,568,000	432,000									96,568,000
	WKDH																		
1																			
2																			
TOTAL BELANJA MODAL WKDH																			
	BAGIAN UMUM																		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Pengadaan Televisi	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	50,000,000	49,060,000	940,000	CV. SEIYA SEKATA	24-Jan-18	020/02/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	24-Jan-18	31 Januari 2018	100%	100	49,060,000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) berupa Pengadaan Kendaraan Operasional Asisten I	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	451,897,374	366,620,000	85,277,374	PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO	26-Feb-18	020/06/SPK/U mum/II-2018	8 Hari Kalender	26-Feb-18	6-Mar-18	100%	100	366,620,000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi berupa Pengadaan Handphone	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	8,000,000	8,000,000	-	KONTER HP RISAL CELL	23-Mar-18	020/09/SP/PP KUumum-2018	8 Hari Kalender	23-Mar-18	28-Mar-18	100%	100	8,000,000
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa Pengadaan Karpet	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	45,000,000	44,645,000	355,000	CV. PARISA JAYA	22-Mar-18	020/10/SP/PP KUumum-2018	8 Hari Kalender	22-Mar-18	28-Mar-18	100%	100	44,645,000

No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pagu Dana			Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	Keu	
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Menteri/Gubernur/Bupati/ Wali Kota berupa Pengadaan Kursi Tamu	20	Bh	Sebelum Perubahan			DAU	50,000,000	48,840,000	1,160,000	CV. SEIYA SEKATA	20-Mar-18	020/12/SP/PP KUmum-2018	21 Hari Kalender	20-Mar-18	6-Apr-18	100%	100	48,840,000
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat berupa Pengadaan Meja Tamu dan Mejas Konsul	7	Bh	Sebelum Perubahan			DAU	15,500,000	14,916,000	584,000	CV. FIKRI PRATAMA	26-Mar-18	020/13/SP/PP KUmum-2018	15 Hari Kalender	26-Mar-18	6-Apr-18	100%	100	14,916,000
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) berupa Pengadaan Kendaraan Operasional Kapolres	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	550,000,000	505,880,000	44,120,000	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO	2-May-18	020/07/SPK/U mum/V-2018	15 Hari Kalender	2-May-18	7-May-18	100%	100	505,880,000
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Permanen berupa Belanja Modal Rehab Gedung Kantor Bupati Solok Selatan	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	200,000,000	199,700,000	300,000	CV. ZAHRAH KONSTRUKSI	18-Apr-18	020/08/SPK/U mum/IV-2018	90 Hari Kalender	18-Apr-18	17-Jul-18	90%	90	179,730,000
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Aset Tetap Renovasi berupa Renovasi Interior Ruangan Kantor Bupati Solok Selatan	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	200,000,000	199,679,000	321,000	CV. SALSA SALWA	18-May-18	020/11/SPK/U mum/V-2018	90 Hari Kalender	18-May-18	27-Aug-18	30%	30	59,903,700
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur berupa						DAU	25,000,000	24,416,700	583,300	CV. FIKRI PRATAMA	16-Jul-18	020/19/SP/PP K/Umun/- 2018	8 Hari Kalender	16-Jul-18	20-Jul-18	100%	100	24,416,700
	Pengadaa Gelas/Piring/Sendok/ Mangkok	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	15,000,000	14,846,700	153,300									
	Pengadaan Alat Prasmanan	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	10,000,000	9,570,000	430,000									
TOTAL BELANJA MODAL BAGIAN UMUM									1,620,397,374	1,486,173,400	134,223,974								1,302,011,400
TOTAL BELANJA MODAL KDH, WKDH DAN BAGIAN UMUM									1,717,397,374	1,582,741,400	134,655,974								1,398,579,400

Diketahui Oleh
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
Kepala Bagian Umum

RICHI AMRAN, SS. MM
NIP. 19801008 200501 1 005

PAKET KEGIATAN
KDH, WKDH DAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BULAN JANUARI S/D AGUSTUS 2018

No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pagu Dana			Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		Jumlah Harga
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	Keu	
	KDH																		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Berupa Pengadaan AC Standing kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	25,000,000	24,618,000	382,000	CV. SEIYA SEKATA	24-Jan-18	020/03/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	24-Jan-18	31-Jan-18	100%	100	24,618,000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mobiler Lainnya (Kanopi) berupa Pengadaan Kanopi kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	40,000,000	40,000,000	-	CV. PARISA JAYA	5-Feb-18	020/08/SP/PP K/Umum-2018	30 Hari Kalender	5-Feb-18	6-Mar-18	100%	100	40,000,000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur berupa Pengadaan Pring/Gelas/Sendok/Mangkok Pengadaan Rice Cooker kebutuhan Rumah Jabatan Bupati	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	32,000,000	31,950,000	50,000	CV. SEIYA SEKATA	11-May-18	020/14/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	11-May-18	18-May-18	100%	100	31,950,000
				DAU			30,000,000	30,000,000	-										
			Unit	Sebelum Perubahan			DAU	2,000,000	1,950,000	50,000									
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Meubelair berupa Pengadaan Bedcover kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	15,000,000	14,993,000	7,000	CV. FIKRI PRATAMA	19-Jul-18	020/20/SP /PKK/Umum-2018	8 Hari Kalender	19-Jul-18	25-Jul-18	100%	100	14,993,000
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) berupa Pengadaan Coffee Maker kebutuhan Rumah Dinas Bupati Pengadaan Setrika kebutuhan Rumah Dinas Bupati	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	4,500,000	4,411,000	89,000	CV. FIKRI PRATAMA	10-Aug-18	020/22/SP /PKK/Umum-2018	8 Hari Kalender	10-Aug-18	16-Aug-18	100%	100	4,411,000
				DAU			2,500,000	2,497,000	3,000										
			Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	2,000,000	1,914,000	86,000									
TOTAL BELANJA MODAL KDH								116,500,000	115,972,000	528,000								115,972,000	
	WKDH																		
1																			
2																			
TOTAL BELANJA MODAL WKDH																			
	BAGIAN UMUM																		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Pengadaan Televisi	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	50,000,000	49,060,000	940,000	CV. SEIYA SEKATA	24-Jan-18	020/02/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	24-Jan-18	31 Januari 2018	100%	100	49,060,000

No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pagu Dana			Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		Jumlah Harga
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	Keu	
	Pengadaan Alat Prasmanan	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	10,000,000	9,570,000	430,000									
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemelihara Tanaman berupa	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	3,250,000	3,250,000	-	CV. FIKRI PRATAMA	27-Jul-18	020/21/SP/PP K/Umum/- 2018	8 Hari Kalender	27-Jul-18	2-Aug-18	100%	100	3,250,000
	Alat Potong Rumput	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	2,500,000	2,500,000	-									
	Pengadaan Gerobak	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	750,000	750,000	-									
TOTAL BELANJA MODAL BAGIAN UMUM									1,622,397,374	1,488,736,700	133,660,674								1,448,798,800
TOTAL BELANJA MODAL KDH, WKDH DAN BAGIAN UMUM									1,738,897,374	1,604,708,700	134,188,674								1,564,770,800

Diketahui Oleh
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
Kepala Bagian Umum

RICHI AMRAN, SS. MM
NIP. 19801008 200501 1 005

PAKET KEGIATAN
KDH, WKDH DAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BULAN JANUARI S/D SEPTEMBER 2018

No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pagu Dana			Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		Jumlah Harga
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	Keu	
	KDH																		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Berupa Pengadaan AC Standing kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	25,000,000	24,618,000	382,000	CV. SEIYA SEKATA	24-Jan-18	020/03/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	24-Jan-18	31-Jan-18	100%	100	24,618,000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mobiler Lainnya (Kanopi) berupa Pengadaan Kanopi kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	40,000,000	40,000,000	-	CV. PARISA JAYA	5-Feb-18	020/08/SP/PP K/Umum-2018	30 Hari Kalender	5-Feb-18	6-Mar-18	100%	100	40,000,000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur berupa Pengadaan Pring/Gelas/Sendok/Mangkok Pengadaan Rice Cooker kebutuhan Rumah Jabatan Bupati	1	pkt Unit	Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan			DAU	32,000,000	31,950,000	50,000	CV. SEIYA SEKATA	11-May-18	020/14/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	11-May-18	18-May-18	100%	100	31,950,000
								30,000,000	30,000,000	-									
								2,000,000	1,950,000	50,000									
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Meubelair berupa Pengadaan Bedcover kebutuhan Rumah Jabatan/Dinas Bupati	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	15,000,000	14,993,000	7,000	CV. FIKRI PRATAMA	19-Jul-18	020/20/SP /PKK/Umum-2018	8 Hari Kalender	19-Jul-18	25-Jul-18	100%	100	14,993,000
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) berupa Pengadaan Coffee Maker kebutuhan Rumah Dinas Bupati Pengadaan Setrika kebutuhan Rumah Dinas Bupati	1	Pkt Pkt	Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan			DAU	4,500,000	4,411,000	89,000	CV. FIKRI PRATAMA	10-Aug-18	020/22/SP /PKK/Umum-2018	8 Hari Kalender	10-Aug-18	16-Aug-18	100%	100	4,411,000
								2,500,000	2,497,000	3,000									
								2,000,000	1,914,000	86,000									
TOTAL BELANJA MODAL KDH								116,500,000	115,972,000	528,000								115,972,000	
	WKDH																		
1																			
2																			
TOTAL BELANJA MODAL WKDH																			
	BAGIAN UMUM																		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Pengadaan Televisi	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	50,000,000	49,060,000	940,000	CV. SEIYA SEKATA	24-Jan-18	020/02/SP/PP K/Umum-2018	8 Hari Kalender	24-Jan-18	31 Januari 2018	100%	100	49,060,000

No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pagu Dana			Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak	Sisa		Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik	Keu	Jumlah Harga
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) berupa Pengadaan Kendaraan Operasional Asisten I	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	451,897,374	366,620,000	85,277,374	PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK-TSO	26-Feb-18	020/06/SPK/U mum/II-2018	8 Hari Kalender	26-Feb-18	6-Mar-18	100%	100	366,620,000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi berupa Pengadaan Handphone	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	8,000,000	8,000,000	-	KONTER HP RISAL CELL	23-Mar-18	020/09/SP/PP KUmum-2018	8 Hari Kalender	23-Mar-18	28-Mar-18	100%	100	8,000,000
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa Pengadaan Karpet	1	pkt	Sebelum Perubahan			DAU	45,000,000	44,645,000	355,000	CV. PARISA JAYA	22-Mar-18	020/10/SP/PP KUmum-2018	8 Hari Kalender	22-Mar-18	28-Mar-18	100%	100	44,645,000
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangn Pejabat Menteri/Gubernur/Bupati/ Wali Kota berupa Pengadaan Kursi Tamu	20	Bh	Sebelum Perubahan			DAU	50,000,000	48,840,000	1,160,000	CV. SEIYA SEKATA	20-Mar-18	020/12/SP/PP KUmum-2018	21 Hari Kalender	20-Mar-18	6-Apr-18	100%	100	48,840,000
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat berupa Pengadaan Meja Tamu dan Mejas Konsul	7	Bh	Sebelum Perubahan			DAU	15,500,000	14,916,000	584,000	CV. FIKRI PRATAMA	26-Mar-18	020/13/SP/PP KUmum-2018	15 Hari Kalender	26-Mar-18	6-Apr-18	100%	100	14,916,000
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) berupa Pengadaan Kendaraan Operasional Kapolres	1	Unit	Sebelum Perubahan			DAU	550,000,000	505,880,000	44,120,000	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO	2-May-18	020/07/SPK/U mum/V-2018	15 Hari Kalender	2-May-18	7-May-18	100%	100	505,880,000
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Permanen berupa Belanja Modal Rehab Gedung Kantor Bupati Solok Selatan	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	200,000,000	199,700,000	300,000	CV. ZAHRAH KONSTRUKSI	18-Apr-18	020/08/SPK/U mum/IV-2018	90 Hari Kalender	18-Apr-18	17-Jul-18	90%	90	179,730,000
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Aset Tetap Renovasi berupa Renovasi Interior Ruangn Kantor Bupati Solok Selatan	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	200,000,000	199,679,000	321,000	CV. SALSALA SALWA	18-May-18	020/11/SPK/U mum/V-2018	90 Hari Kalender	18-May-18	27-Aug-18	90%	90	179,711,100
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Komputer berupa Belanja PC dan Printer Belanja PC Belanja Printer	 1 1	 Pkt Pkt	 Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan			 DAU DAU	 33,000,000 18,000,000 15,000,000	 32,550,000 17,550,000 15,000,000	 450,000 450,000 -	 CV. SEIYA SEKATA	 27-Jun-18	 020/18/SP/ PPK/U mum- 2018	 8 Hari Kalender	 27-Jun-18	 3-Jul-18	 100%	 100	 32,550,000
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur berupa Pengadaa Gelas/Piring/Sendok/ Mangkok	 1	 Pkt	 Sebelum Perubahan			 DAU	 15,750,000 15,000,000	 15,596,700 14,846,700	 153,300 153,300	 CV. FIKRI PRATAMA	 16-Jul-18	 020/19/SP/PP K/U mum/- 2018	 8 Hari Kalender	 16-Jul-18	 20-Jul-18	 100%	 100	 15,596,700

No	Uraian Kegiatan	Vol	Sat	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Pagu Dana		Jumlah Dana		Pelaksana	SPK/Perjanjian/Kontrak					Realisasi		Jumlah Harga		
						DAK	DAU	Pagu Dana	Terkontrak		Sisa	Tanggal	Nomor	Jadwal	Mulai	Berakhir	Fisik		Keu	
	Pengadaan Alat Prasmanan	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	10,000,000	9,570,000	430,000										
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemelihara Tanaman berupa	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	3,250,000	3,250,000	-	CV. FIKRI PRATAMA	27-Jul-18	020/21/SP/PP K/Umum/- 2018	8 Hari Kalender	27-Jul-18	2-Aug-18	100%	100	3,250,000	
	Alat Potong Rumput	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	2,500,000	2,500,000	-										
	Pengadaan Gerobak	1	Pkt	Sebelum Perubahan			DAU	750,000	750,000	-										
TOTAL BELANJA MODAL BAGIAN UMUM								1,622,397,374	1,488,736,700	133,660,674									1,448,798,800	
TOTAL BELANJA MODAL KDH, WKDH DAN BAGIAN UMUM								1,738,897,374	1,604,708,700	134,188,674										1,564,770,800

Diketahui Oleh
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan
Kepala Bagian Umum

RICHI AMRAN, SS. MM
NIP. 19801008 200501 1 005