

MONITORING DAN EVALUASI 50 % BEDAH RUMAH DI DESA KANDRIS

Hari/tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Tempat : Desa Kandrís
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi 50 % Bedah Rumah di Desa Kandrís.
Hasil : Telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 50 % Bedah Rumah di Desa Kandrís.



**MONITORING DAN EVALUASI PERSIAPAN Pengerjaan TITIAN
USAHA TANI SAWAH LANJUTAN DI RT.002 DESA BAMBAN**

Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Tempat : Desa Bamban
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Persiapan pengerjaan Titian Usaha Tani Sawah Lanjutan RT.002
Hasil : Telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Persiapan pengerjaan Titian Usaha Tani Sawah Lanjutan RT.002.



MONITORING DAN EVALUASI DI DESA BAMBAN 02

Hari / tanggal : Kamis, 16 Mei 2024

Lokas : Desa Bamban

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Jalan Usaha Tani Manggis, Tunjung dan Bedah Rumah

Hasil : Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Jalan Usaha Tani Manggis, Tunjung dengan progress pengerjaan 100 % dan Bedah Rumah dengan progress pengerjaan 1 %





MONITORING DAN EVALUASI DI DESA GUDANG SENG

Hari / tanggal : 3 April 2024

Lokasi : Desa Gudang Seng

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pembuatan Pagar TK dan Jalan Nangka Puag

Hasil : Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pembuatan Pagar TK dan Jalan Nangka Puag dengan Progres Pengerjaan 0% (Awal Pelaksanaan Pekerjaan)



MONITORING DAN EVALUASI DI DESA GUDANG SENG

Hari / tanggal : 3 April 2024

Lokasi : Desa Gudang Seng

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pembuatan Jalan Gang

Hasil : Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pembuatan Jalan Gang dengan Progres Pengerjaan 100%



MONITORING DAN EVALUASI DI DESA KANDRIS 02

Hari / tanggal : Selasa, 21 Mei 2024

Lokas : Desa Kandris

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bedah Rumah

Hasil : Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Kegiatan Bedah Rumah dengan Progres Pengerjaan 0% (Awal Pelaksanaan Pekerjaan)



MONITORING DAN EVALUASI DI DESA KANDRIS

Hari / tanggal : 18 April 2024

Lokasi : Desa Kandriss

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pembuatan Jalan Usaha Tani Gandrang dan Sumur Gali

Hasil : Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pembuatan Jalan Usaha Tani Gandrang dan Sumur Gali dengan Progres Pengerjaan 100%



MONITORING DAN EVALUASI DI DESA TEWAH PUPUH

Hari / tanggal : Rabu, 3 April 2024
Lokasi : Desa Tewah Pupuh
Kegiatan : Monitoring dan evaluasi titian dan pemandian kalawit
Hasil : Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pembuatan pemandian dan titian dengan progres 100 %

Pemandian Kalawit



Titian Kalawit



MONITORING DAN EVALUASI DI DESA BAGOK

Hari / tanggal : 17 April 2024

Lokasi : Desa Bagok

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Jalan Usaha Tani dan Jembatan Baruh Beum I

Hasil : Telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Jalan Usaha Tani dan Jembatan Baruh Beum I dengan Hasil progress Pekerjaan sudah 100 %



MONITORING DAN EVALUASI DI DESA BANYU LANDAS 02

Hari / tanggal : Senin, 13 Mei 2024

Lokasi : Desa Banyu Landas

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Jalan Usaha tani Later dan Kambing

Hasil : TelahMelaksanakan Monitoring dan Evaluasi Jalan Usaha tani Later dan Kambing dengan progress pekerjaan 100 %



**MONEV PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
DI DESA TEWAH PUPUH**

Hari/tanggal : Jumat, 26 Juli 2024
Tempat : Desa Tewah Pupuh
Kegiatan : Monev 100 JUT Munai dan Marabuk di Desa Tewah Pupuh
Hasil : Telah Monev 100 JUT Munai dan Marabuk di Desa Tewah Pupuh



**MONEV PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI
DI DESA TEWAH PUPUH**

Hari/tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
Tempat : Desa Tewah Pupuh
Kegiatan : Monev Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tewah Pupuh
Hasil : Telah Monev Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tewah Pupuh





MONITORING DAN EVALUASI Pengerjaan Titian Usaha Tani Sawah Lanjutan TA.2024

Hari/tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
Tempat : Desa Bamban
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengerjaan Titian Usaha Tani Sawah Lanjutan TA.2024
Hasil : Telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengerjaan Titian Usaha Tani Sawah Lanjutan TA.2024



MONITORING DAN EVALUASI 0 % JALAN USAHA TANI MABALAK DI DESA BANYU LANDAS

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juli 2024
Tempat : Desa Banyu Landas
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi 0% Jalan Usaha Tani Mabalak di
Desa Banyu Landas
Hasil : Telah Monitoring dan Evaluasi 0% Jalan Usaha Tani Mabalak di
Desa Banyu Landas



MONITORING DAN EVALUASI 0 % LANJUTAN JUT KAMPUNG BATU DI DESA BANYU LANDAS

Hari/tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Tempat : Desa Banyu Landas
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi 0 % Lanjutan JUT Kampung Batu di
Desa Banyu Landas
Hasil : Telah Monitoring dan Evaluasi 0 % Lanjutan JUT Kampung
Batu di Desa Banyu Landas



MONEV 0 % PEMBANGUNAN ANGGARAN DANA DESA TAHAP II


DI DESA BAGOK

Hari/tanggal : Selasa, 2 Juli 2024

Tempat : Desa Bagok

Kegiatan : Monev 0 % Pembangunan Anggaran Dana Desa Tahap II

Hasil : Telah Melaksanakan Monev 0 % Pembangunan Anggaran Dana Desa Tahap II







OPPO A54 - Desa Bagok

MONITORING DAN EVALUASI 50 % PEMBANGUNAN POSYANDU
DI DESA BAGOK

Hari/tanggal : Senin, 1 Juli 2024
Tempat : Desa Bagok
Kegiatan : Monitoring dan evaluasi 50 % pembangunan posyandu di desa Bagok
Hasil : Telah melaksanakan Monitoring dan evaluasi 50 % pembangunan posyandu di desa Bagok



MONITORING DAN EVALUASI 100 % BEDAH RUMAH
DI DESA KANDRIS

Hari/tanggal : Jumat, 12 Juli 2024
Tempat : Desa Kandris
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi 100 % Bedah Rumah di Desa Kandris
Hasil : Telah Monitoring dan Evaluasi 100 % Bedah Rumah di Desa Kandris.



MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU

Hari/tanggal : Jumat, 12 Juli 2024

Tempat : Desa Bagok

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Gedung Posyandu

Hasil : Telah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Gedung Posyandu



MONITORING DAN EVALUASI Pengerjaan TITIAN USAHA TANI SAWAH LANJUTAN TA.2024

Hari/tanggal : Rabu, 24 Juli 2024
Tempat : Desa Bagok
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik di Desa Bagok
Hasil : Telah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik di Desa Bagok



