

DAFTAR REALISASI DAN PROGRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2019

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kalimantan Tengah

No.	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai HPS (Rp.)	Proses Pengadaan		Nilai Kontrak (Rp.)	Nama Penyedia	Nomor dan Tanggal surat perjanjian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Tanggal mulai Kontrak	Serah Terima Hasil Pekerjaan	Sumber Dana	Keterangan
				Sudah	Belum								
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	117.707.000	117.478.900	√		117.278.700	CV.ANDA	S1/34.2/I/DKP tanggal 17 Januari 2019	90 Hari	17 Januari 2019	S1/342/IV/D KP tanggal 15 April 2019	APBD	
2	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan - Pengadaan Benih Ikan Lokal	130.000.000	117.932.500	√		117.890.000	CV. Quantum Wira Perkasa	B2.1/552/VI/DKP tanggal 25 Juni 2019	90 Hari	25 Juni 2019		APBD	
3	Redesain Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan UPTD PP Kumai	100.000.000	97.141.000	√		94.039.000	CV. Kusuma Jaya Engineering	B2.3/129/I/DKP tanggal 29 Januari 2019	30 Hari	29 Januari 2019		APBD	
4	Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil yang berlokasi di Kota Palangka Raya	100.000.000	99.809.314,02	√		99.699.340	CV. Anugrah	B3.2/638/VII/DKP tanggal 15-07-2019	90 Hari	15 Juli 2019		APBD	
5	Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil yang berlokasi di Seruyan	100.000.000	99.807.616,30	√		99.697.476	CV. Anugrah	B3.2/637/VII/DKP tanggal 15-07-2019	90 Hari	15 Juli 2019		APBD	
6	Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil yang berlokasi di Kota Palangka Raya	100.000.000	99.808.636,83	√		99.698.673	CV. Anugrah	B3.2/639/VII/DKP tanggal 15-07-2019	90 Hari	15 Juli 2019		APBD	

7	Lanjutan Pembangunan/ Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan UPTD PP Kecamatan Kumai	9.261.159.000	9.240.033.521	✓		9.183.581.014,60	PT. Fajar Kontruksi Jaya	B2.3/580/VII/DKP tanggal 03 Juli 2019	180 Hari	03 Juli 2019		APBD	
8	Pengadaan Kolam Sistem Bioflok Lengkap (terpasang) di Kabupaten Kotawaringin Barat	126.805.000	126.678.000	✓		126.158.000	CV. Trans Borneo Jazman	B3.1/546/VI/DKP 24 Juni 2019	90 Hari	24 Juni 2019		APBD	
9	Pengadaan Kolam Sistem Bioflok Lengkap (terpasang) di Kabupaten Barito Timur	128.540.000	128.379.000	✓		127.837.000	CV. Raisa Maharani	B3.1/488/VI/DKP tanggal 29 Mei 2019	90 Hari	29 Mei 2019		APBD	
10	Pengadaan Kolam Sistem Bioflok Lengkap (terpasang) di Kota Palangka Raya	134.705.000	134.353.000	✓		133.817.000	CV. Trans Borneo Jazman	B3.1/475.2/V/DKP tanggal 23 Mei 2019	90 Hari	23 Mei 2019		APBD	
11	Pengawasan Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Kecamatan Kumai	360.000.000	353.705.000	✓		300.239.500	CV. UTUS DAMABA CONSULTANT	B2.3/581/VII/DKP tanggal 03 Juli 2019	180 Hari	03 Juli 2019		APBD	
12	Penyusunan Faesibility Study (FS) Pembangunan Pabrik Pakan Ikan	100.000.000	99.726.000	✓		99.600.000	CV. Griya Aquatica	B3.1/525/VI/DKP tanggal 17 Juni 2019	30 Hari	17 Juni 2019		APBD	
13	Pengadaan Mesin Pakan Ikan Skala Mini	100.000.000	99.726.000	✓		99.400.000	CV.TRANS BORNEO JAZMAN	B3.1/562VI/DKP tanggal 25 Juni 2019	90 Hari	25 Juni 2019		APBD	
14	Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan	198.080.000	184.120.750	✓		184.100.000	CV. QUANTUM WIRA PERKASA	B3.2/564/VI/DKP tanggal 26 Juni 2019	120 Hari	26 Juni 2019		APBD	
15	Peningkatan Jalan Produksi Tambak di Kawasan Pesisir dan Laut	200.000.000	199.736.000	✓		199.214.000	CV.RAISA MAHARANI	B3.1/553/VI/DKP tanggal 25 Juni 2019	90 Hari	25 Juni 2019		APBD	
16	Pengadaan Pakaian Olah Raga	67.549.000	67.518.000	✓		67.480.000	CV. ANDA	S1/799.2/VIII/DKP tanggal 12 Agustus 2019	60 Hari	12 Agustus 2019		APBD	
17	Pengadaan Kelotok Lantai Tinggi Lengkap Alat Tangkap	500.000.000	497.145.000	✓		496.000.000	CV. KARYA GUNA BERSAMA	B2.3/820/VIII/DKP tanggal 20 Agustus 2019	120 Hari	20 Agustus 2019		APBD	

18	Pengadaan Pakaian Batik Tradisional (Atasan)	77.500.000	77.407.000	√		77.236.000	CV. ANDA		30 Hari			APBD	
19	Bibit Tanaman Magrove Tinggi batang 100 cm, jumlah daun 4 helai di semai dalam polbag ukuran 30 x30 cm	98.074.200	98.074.200	√		97.950.000	CV.USAHAJAYA	-	30 Hari	-		APBD	
20	Pengadaan Meubelair	156.000.000	155.870.000	√		155.870.000	DELTA UTAMA ELEKTRIKAL		10 Hari			APBD	
21	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura - Pembangunan smoking area dan Kolam Ikan Air Tawar	199.800.000	199.311.923,44	√		199.085.000	CV. JAYA MAKMUR BERSAMA		30 Hari			APBD	
22	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Renovasi Rumah Jabatan	357.240.000	356.797.600	√		349.215.000	CV. MULTI TATA KARYA		45 Hari			APBD	
23	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut - Pengadaan Alat Tangkap Gillnet 75 Paket	437.787.000	437.682.650	√		436.500.000	CV. KARYA GUNA BERSAMA	B2.3/1017/X/DKP tgl. 22 Oktober	45 Hari	22 Oktober 2019		APBD	
24	Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut - Jasa Penelitian - Penyusunan Dokumen DED Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	229.116.800	223.278.000	√		215.726.500	CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA	B2.3/987/X/DKP tgl.18 Oktober 2019	60 Hari	18 Oktober 2019		APBD	
25	Pengadaan AC SPLIT 1 PK	126.000.000	125.652.450	√		125.433.000	CV. ALBAARI JAYA UTAMA		15 Hari			APBD Perubahan	

26	Pengadaan Televisi Tim Teknis PPID Lengkap Instalasi	122.000.000	121.880.000	✓		121.880.000	DELTA UTAMA ELEKTRIKAL		30 Hari			APBD Perubahan	
27	Pengadaan CCTV di UPT dan Kolam Penyangga	100.000.000	99.891.000	✓		99.700.000	CV.CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA		30 Hari			APBD Perubahan	
28	Pengadaan Karpet Ambal Ruang Kerja Kadis dan Mushola	95.000.000	94.545.000	✓		94.446.000	CV. YOGA WIJAYA		10 Hari			APBD Perubahan	
29	Pengadaan Meja Kerja Sekat Partisi	330.000.000	330.000.000	✓		312.847.601	PT. HOME CENTER INDONESIA					APBD Perubahan	
30	Rehab/Pembuatan Pintu Kaca Kantor	195.180.000	194.200.000	✓		194.000.000	CV. ANUGRAH		30 Hari			APBD Perubahan	
31	Renovasi Rumah Jabatan	357.240.000	350.001.971,31	✓		349.215.000	CV. MULTI TATA KARYA		45 Hari			APBD Perubahan	
32	Pembangunan Mushola Kantor	181.200.000	181.114.033,54	✓		180.864.000	CV. ALBAARI JAYA UTAMA		30 Hari			APBD Perubahan	
33	Pengadaan Laptop untuk pengelola data Web dinas KP dan PC Desktop All In One	79.940.000	79.833.600,00	✓		79.699.500	CV PROTON COMPUTER		15 Hari			APBD Perubahan	
34	Jasa Pihak Ketiga Penambahan Fasilitas Baru Web dislutkan Berbasis GIS	50.000.000	50.000.000	✓		49.800.000	CV. PANATAU SOLUSINDO		90 Hari			APBD Perubahan	

35	Pengadaan Meubelair Meja Kerja dan Kursi Kerja	100.000.000	99.880.000,00	✓		99.440.000	CV. QUANTUM WIRA PERKASA		15 Hari			APBD Perubahan	
36	Jasa Pihak Ketiga Lainnya Pengadaan Web Site berbasis GIS Tata Ruang	50.000.000	50.000.000	✓		49.800.000	CV. PANATAU SOLUSINDO		90 Hari			APBD Perubahan	
37	Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR di Kabupaten Kapuas	176.085.000	175.476.281,96	✓		174.750.000	CV. ALBAARI JAYA UTAMA		30 Hari			APBD Perubahan	
38	Pengadaan Benih	165.000.000	160.400.000	✓		159.350.000	CV.TRANS BORNEO JAZMAN		15 Hari			APBD Perubahan	
39	Pengadaan Pakan	116.760.000	116.367.880	✓		116.000.000	CV. FAYOLA		10 Hari			APBD Perubahan	
40	Pengadaan Benih	190.000.000	185.810.000	✓		185.800.000	CV. QUANTUM WIRA PERKASA		15 Hari			APBD Perubahan	
41	Rehab Pagar Rujab Kadis	173.300.000	172.680.005,45	✓		172.000.000	CV. YOGA WIJAYA		30 Hari			APBD Perubahan	
42	Rehab Interior Ruang Rapat Struktural	93.000.000	92.000.853,51	✓		91.889.000	CV. SUMBER BERKAT UTAMA		30 Hari			APBD Perubahan	
43	Rehab Interior Ruang Kerja Kadis	181.200.000	180.800.174,59	✓		180.630.000	CV.REHOBOT ABADI		30 Hari			APBD Perubahan	

44	Pengadaan Kolam Budidaya Ikan Sistem Bioflok Lengkap (terpasang) di Kabupaten Kotawaringin Timur	130.650.000	130.452.000,00	√		130.388.000	CV.TRANS BORNEO JAZMAN		30 Hari			APBD Perubahan	
TOTALAN		16.392.618.000	15.263.993.948	-		15.109.187.305							

Palangka Raya, Januari 2020
Kepala Dinas,

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011