

EXECUTIVE REPORT ULP KOTA BANJARBARU BULAN MARET 2021

VERSI 2

PAKET DITERIMA	:	41
PAKET DALAM TAHAP VERIFIKASI	:	4
PAKET DALAM PROSES PEMILIHAN	:	28
PAKET GAGAL	:	0
PAKET SELESAI	:	9
PENGADAAN BARANG	:	4
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	:	32
PENGADAAN JASA KONSULTANSI	:	2
PENGADAAN JASA LAINNYA	:	0
TENDER	:	33
PENUNJUKAN LANGSUNG	:	5
SELEKSI	:	3

SKPD SUDAH MENYAMPAIKAN RPP	:	40
SKPD TIDAK MENYAMPAIKAN RPP	:	0
TOTAL NILAI PENGADAAN SESUAI RPP	:	72.906.680.313,00
TOTAL PAKET PENGADAAN SESUAI RPP	:	37
TOTAL PAGU PAKET DITERIMA ULP	:	72.906.680.313,00
TOTAL PAGU PAKET SELESAI DILELANG	:	20.191.827.590,00
TOTAL NILAI KONTRAK YANG DIHASILKAN	:	18.276.685.878,87
EFISIENSI HPS	:	1.915.141.711,13

*prosentase terhadap total RPP

Kendala Yang Sering Memperlambat Proses Pengadaan

1. Kesalahan Penulisan Tujuan Surat
2. Belum Mengumumkan RUP/RUP Tidak Sesuai
3. Belum Menyampaikan RPP ke ULP
4. Lampiran Pengajuan Pengadaan Tidak Lengkap
5. Dokumen Pengadaan bukan ditandatangani oleh PPK
6. Terlambat menyerahkan softcopy kepada Pokja

9,48%