



LAPORAN AKHIR

Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2020

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SELUMA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Dak Afirmasi Tahun 2020. Laporan ini telah dirancang dan disusun sebaik mungkin, sehingga dapat memperkecil kesalahan. Akan tetapi kami sebagai makhluk yang tidak sempurna menyadari bahwa laporan yang kami sajikan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif senantiasa kami harapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Dak Afirmasi Tahun 2020 di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 ini diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini, diantaranya tujuan yang hendak dicapai, sasaran pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan serta output dari pelaksanaan kegiatan ini.

Harapan kami, Laporan ini dapat menjadi sumbangsih bagi kita dan dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan Kegiatan DAK Afirmasi di Kabupaten Seluma Tahun 2020 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu jalannya Kegiatan DAK Afirmasi Kabupaten Seluma Tahun 2020.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Seluma



ERLAN SUADI, SP.M.AP
Pembina Tk.I NIP.197111119 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Gambaran Umum 1

1.1.1. Dasar Hukum 1

1.1.2. Maksud, Tujuan, dan Pemberi Kegiatan BRS 1

1.1.3. Bentuk BRS 2

1.1.4. Jenis Kegiatan BRS 2

1.1.5. Penerima BRS DAK 2

1.2. Tugas Koordinator Fasilitator (KORFAS)..... 3

1.2.1. Kode Etik Korfes 3

1.3. Tahapan Proses Pendampingan 4

1.4. Tinjauan Khusus 6

II. PERENCANAAN & PEMROGRAMAN 7

2.1. Persiapan Perencanaan 7

2.2. Pengusulan Program Kegiatan 7

2.3. Verifikasi Program Kegiatan..... 9

2.4. Penilaian Usulan Kegiatan 9

2.5. Sinkronisasi Program Kegiatan dan Penetapan Alokasi 9

2.6. Penyusunan RK..... 9

III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 12

3.1. Pra Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya 12

3.2. Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya 14

IV. HASIL KEGIATAN..... 22

4.1. Tahap Pelaksanaan 22

4.2. Progres Pelaksanaan 22

4.3. Swadaya Masyarakat..... 30

4.4. Kendala Pelaksanaan..... 31

4.5. Penanganan RTLH Tahun 2020 32

V. PENUTUP..... 33

5.1. Kesimpulan..... 33

5.2. Saran..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM BRS DAK AFIRMASI

1.1.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Panduan Teknis Pelaksanaan BRS DAK Afirmasi Tahun Anggaran 2020 ini adalah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
- Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020;

1.1.2. Maksud, Tujuan dan Pemberi Kegiatan BRS DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman

1.1.2.1. Maksud Kegiatan BRS DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman

Maksud Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) adalah untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembanguna/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas.

1.1.2.2. Tujuan Kegiatan BRS DAK Afirmasi

Tujuan Kegiatan BRS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didukung

dengan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

1.1.2.3. Sumber Anggaran BRS

Kegiatan BRS ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi cadangan Tahun Anggaran 2020. Adapun pagu dana Kegiatan DAK Afirmasi T.A 2020 adalah Rp. 3.702.925.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

1.1.3. Bentuk BRS

Bentuk BRS T.A 2020 di Kabupaten Seluma berupa uang Material dan Upah Tukang yang diberikan kepada perseorangan penerima bantuan.

1.1.4. Bank Penyalur

Bank Penyalur kegiatan Bantuan Rumah Swadaya T.A 2020 melalui SK Bupati Nomor : 900-388 Tahun 2020 menunjuk Bank Bengkulu sebagai Bank Penyalur dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) T.A 2020

1.1.5. Jenis Kegiatan BRS

Jenis Kegiatan BRS terdiri atas :

- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS).
- Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBR).

1.1.5.1. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)

Jenis Peningkatan kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah PK berat dari RTLH dengan tingkat kerusakan berat

1.1.5.2. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBR)

Adalah pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mempunyai rumah (backlog).

1.1.6. Penerima BRS DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman

Penerima BRS tahun 2020 adalah **Perseorangan** :

Perseorangan dapat menerima bantuan adalah MBR dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
2. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang.
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni.
4. Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya dari pemerintah
5. Berpenghasilan senilai upah minimum provinsi setempat.

6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
7. Bersedia membentuk kelompok paling banyak 20 (dua puluh) orang.
8. Bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain berisi:
 - a) Bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan.
 - b) Bersedia mengikuti ketentuan BRS.

1.2. TUGAS KOORDINATOR FASILITATOR (KORFAS), TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL), DAN TIM TEKHNIS

1.2.1. Koordinator Fasilitator (Korfes)

Fasilitator dimasyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi proses pemberdayaan di masyarakat. Sebagai pendamping masyarakat, fasilitator bukan semata-mata karena pekerjaan akan tetapi sebagai manusia seutuhnya berkewajiban terhadap tanggung jawab social yang harus dilakukan sesuai dengan fitrahnya. Pandangan yang dipahami adalah fasilitator bukan semata-mata bekerja untuk BRS saja namun juga ikut berkontribusi dalam proses pembangunan dan berkontribusi dalam proses pemberdayaan sehingga diharapkan mempunyai karakter kepedulian terhadap permasalahan masyarakat dan hidup menjadi lebih bermakna bagi sesama. untuk menjalankan tugasnya fasilitator haruslah Netral, adil, tidak berpihak kepada kelompok tertentu. Untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan netralitas, etika-etika di masyarakat yang harus dipegang teguh oleh fasilitator. Fungsi utama koordinator fasilitator BRS adalah sebagai koordinator dan penanggung jawab proses pendampingan masyarakat oleh fasilitator yang bertugas mendampingi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan Mandiri pasca kegiatan dan memenuhi kewajiban administrasi kegiatan yang berupa laporan baik tertulis maupun data yang sebagai bahan laporan melalui SIM dan Quick status.

1.2.2. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) program BRS adalah tenaga profesional memberdayakan lokal yang bertugas menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BRS, sehingga dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan dalam pendampingan masyarakat dan keberhasilan kegiatan BRS. Penerima BRS oleh tenaga fasilitator lapangan dilakukan pelaksanaan pembinaan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, supervise, dan/atau pendampingan BRS.

Koordinator Fasilitator Kabupaten atau wilayah mempunyai tugas membantu PPK dalam:

- a. Melakukan Koordinasi keseluruhan Tim Fasilitator .
- b. Mengkompilasi seluruh hasil data Tim Fasilitator.
- c. Melakukan Koordinasi dengan Kecamatan- kecamatan Dan Desa/Kelurahan Sasaran.
- d. Melaporkan hasil survey ke tim Teknis Kabupaten.

1.2.3. Tim Tekhnis

Sebagai Tim Tekhnis Program BRS, bertugas mengawasi jalannya kegiatan yang meliputi keseluruhan secara tekhnis fisik dari pembangunan rumah kegiatan Bantuan Rumah Swadaya

1.2.4. Kode Etik Koordinator Fasilitator

Kode etik Koordinator Fasilitator BRS:

1. Tidak minta dilayani masyarakat namun senantiasa melayani masyarakat.
2. Tidak diperkenankan untuk meminta imbalan atau menerima imbalan dari masyarakat.
3. Tidak menjadikan masyarakat hanya sebagai objek saja namun juga dijadikan sebagai subjek dalam pelaksanaan kegiatan BRS.
4. Tidak didasarkan pada kepentingan dan tujuan pribadi, kelompok atau golongan namun berorientasi kepada tujuan kegiatan BRS.
5. Tidak menciptakan pengkotak-kotakan maupun menunjukkan sikap diskriminasi namun senantiasa berupaya merangkul berbagai pihak kedalam ikatan kemitraan, kebersamaan dan kesatuan.
6. Tidak memberikan janji yang tidak realistis kepada masyarakat namun dilakukan dengan bukti dan kerja nyata.

1.3. TAHAPAN PROSES PENDAMPINGAN

Dalam proses pendampingan proses seleksi calon penerima bantuan diawali dengan:

1. Identifikasi calon penerima bantuan

Sebelum dilakukan proses tahapan identifikasi CPB, fasilitator melakukan koordinasi Kepala Desa/Lurah.

Tujuan dari Koordinasi adalah untuk menginformasikan Kepala Desa/Lurah tentang kegiatan BRS 2020 dengan diawali penjelasan tentang kebijakan dan tahapan Kegiatan BRS, pembahasan data BNBA, dan penyiapan pertemuan sosialisasi.

Apabila data masih berupa jumlah penerima bantuan, maka fasilitator melakukan identifikasi calon penerima pendataan dengan mengisi dan BNBA, Apabila data BNBA sudah tersedia maka dilakukan sosialisasi.

Keluarannya:

- Identifikasi data calon penerima bantuan
- Jadwal pelaksanaan sosialisasi

2. Sosialisasi

Tujuan Sosialisasi adalah upaya:

- a. Memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan BRS.
- b. Menumbuh kembangkan keswadayaan.
- c. Mempengaruhi minat/keterlibatan kelompok peduli dan kelompok strategis untuk melakukan tindakan membantu penerima bantuan dalam meningkatkan atau membangun rumah menjadi layak huni.

Kegiatan sosialisasi juga menjadi sarana pengenalan TFL dengan masyarakat dan pra kondisi lapangan.

Penanggung jawab Kegiatan sosialisasi ditingkat kelurahan/desa oleh TFL.

Peserta Sosialisasi Kelurahan/Desa:

- Calon Penerima Bantuan
 - Lembaga Masyarakat, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok peduli
 - Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Tim Teknis Kabupaten
- Keluaran dari sosialisai : Berita acara sosialisasi, daftar hadir, dan dokumentasi.

3. Melakukan Verifikasi calon penerima bantuan

Tujuan : untuk memverifikasi dan mengevaluasi calon penerima bantuan yang tercantum dalam data MBR hasil pendataan sebelumnya apakah masih memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memperoleh daftar calon penerima bantuan definitif yang tepat sasaran.

4. Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan

Pengorganisasian Penerima Bantuan merupakan proses dimana komunitas penerima bantuan diharapkan mampu mengidentifikasi, serta mengembangkan keyakinan untuk berusaha menentukan kebutuhan yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Tujuan :

- a. Membangun dan memperkuat komunitas penerima bantuan yang disebut kelompok penerima bantuan (KPB).
- b. Menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat terhadap pembangunan rumah melalui BRS dengan berbasis kelompok.

Tahapannya :

- a. Memfasilitasi pertemuan penyepakatan bersama penerima bantuan hasil dari verifikasi.
- b. Pembentukan kelompok.
- c. Penyepakatan sosial KPB.

Keluaran :

Berita Acara pertemuan Verifikasi, Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan dan kesepakatan sosial.

5. Mendampingi penerima BRS dalam penyusunan dan pengajuan proposal

Tujuan:

Penerima Bantuan mampu mengidentifikasi sesuai kebutuhan perbaikan/pembangunan rumah yang dituangkan dalam proposal

- Keluaran:
- Rencana Anggaran Belanja (RAB).
 - DRPB Tahap 1 dan 2.

6. Mendampingi penerima BRS dalam pemanfaatan bantuan Tahap 1 dan tahap 2

Tujuan :

- Memastikan penerima bantuan melaksanakan peningkatan atau pembangunan rumah sesuai dengan rencana anggaran yang telah diusulkan.
7. Mendampingi penerima BRS dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban kegiatan BRS.

Tujuan :

Akuntabilitas dalam peningkatan/pembangunan rumah di BRS sesuai kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

1.4. TINJAUAN KHUSUS

Berdasarkan RK bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan melalui aplikasi *Krisna*, maka ditetapkan Lokus dan Jumlah dari penerima bantuan dan selanjutnya melalui SK Bupati Seluma tentang Penetapan penerima bantuan rumah swadaya (BRS) Nomor : 900-465 Tahun 2020 dengan data sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Penerima Bantuan (Unit)	Besaran Penerima Bantuan (Rp)	Total
1	2		3		4
1	Niur	Sukaraja	21	Rp 17.500.000	Rp 367.500.000
2	Sukamaju	Air Periukan	15	Rp 35.000.000	Rp 525.000.000
3	Dermayu	Air Periukan	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000
4	Pandan	Seluma Utara	16	Rp 17.500.000	Rp 280.000.000
5	Sembayat	Seluma Timur	15	Rp 17.500.000	Rp 262.500.000
6	Kunduran	Seluma Timur	15	Rp 17.500.000	Rp 262.500.000
7	Penago Baru	Iilir Talo	25	Rp 17.500.000	Rp 437.500.000
8	Tanah Abang	Iilir Talo	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000
9	Lubuk Lagan	Talo Kecil	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000
10	Lubuk Betung	Semidang Alas Maras	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000
Total			187		Rp 3.535.000.000

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

2.1. Persiapan Perencanaan

Perencanaan dimulai dari kegiatan *trilateral meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis sebagai arah kebijakan pelaksanaan dan penganggaran tahun kedepan. Bappenas menetapkan kebijakan terkait lokasi prioritas nasional yang didukung oleh kebijakan di bidang anggaran oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan di bidang teknis oleh Kementerian Teknis. Lokasi prioritas Kabupaten Seluma ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Afirmasi yaitu desa/kelurahan yang berlokasi di daerah tertinggal, perbatasan Negara, kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2.2. Pengusulan Program Kegiatan

Melalui Musrenbang, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman untuk menentukan arah kebijakan dan program pelaksanaan pembangunan berdasarkan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. RTLH dan backlog. Kabupaten menyusun dokumen perencanaan pembangunan dengan menggunakan sistem *Krisna* sesuai target capaian bidang masing-masing.

2.2.1. Permutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni dan Kebutuhan Rumah (*backlog*).

Pemerintah Kabupaten melakukan permutakhiran data RTLH melalui sistem e-RTLH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Data RTLH dimaksud memperhatikan kondisi rumah eksisting terhadap aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Rumah dalam kondisi tidak layak huni ditentukan berdasarkan tiga indikator rumah layak huni, yaitu:

1. Aspek keselamatan bangunan.
 - a. Komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap).
 - b. Kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding
2. Aspek Kesehatan penghuni.
 - a. Pencahayaan.
 - b. Penghawaan.
 - c. Ketersediaan MCK.
3. Aspek kecukupan minimum luas bangunan.

Penyusunan data kebutuhan rumah (*backlog*) memperhatikan jumlah keluarga dikurangi jumlah rumah yang ada.

2.2.2. Program Kegiatan

Program Bantuan Rumah Swadaya DAK Afirmasi meliputi PBRs, PKRS dalam rangka pemenuhan rumah swadaya yang layak huni bagi MBR.

2.2.3. Jenis dan Kriteria Kegiatan

Penentuan jenis kegiatan berdasarkan hasil identifikasi/verifikasi kebutuhan rumah layak huni, dengan ketentuan:

Tabel 1
Jenis Kegiatan

NO	Jenis Kegiatan	Klasifikasi	Kriteria/syarat	Jenis DAK		Jenis Belanja	Besaran Bantuan
				Reguler	Afirmasi		
1	Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs)	Pembangunan rumah baru	Belum ada rumah dibangun diatas kavling tanah matang	-	√	Belanja Bantuan Sosial Uang	(Nilai Bantuan x IKK) + Upah Tukang/Pekerja
2	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)	Berat	Rumah rusak berat yaitu kerusakan sebagian besar komponen bangunan non structural maupun komponen		√		

Penjelasan jenis bantuan penanganan sebagai berikut:

1. PBRs terdiri atas Pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang
2. PKRS dilakukan oleh penerima bantuan yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.

2.2.4. Bentuk Bantuan Rumah Swadaya yaitu:

Uang yang diberikan kepada perseorangan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang/pekerja guna melaksanakan PKRS atau PBRs kepada MBR.

2.2.4. Besaran Bantuan

- a. Besaran Bantuan untuk Peningkatan Kualitas Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) DAK Afirmasi Cadangan Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi Rp. 15.000.000,- untuk pembelian material dan Rp. 2.500.000,- untuk upah pekerja/tukang.
- b. Besaran Bantuan untuk Pembangunan Baru Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibagi menjadi Rp. 30.000.000,- sebagai pembelian material dan Rp. 5.000.000,- sebagai pembayaran upah pekerja/tukang.

2.3. Verifikasi Program Kegiatan

Program kegiatan yang di usulkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten Seluma dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk diselaraskan dengan perencanaan tingkat Provinsi Bengkulu.

2.4. Penilaian Usulan Kegiatan

Hasil Input krisna selanjutnya dilakukan penilaian oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan kriteria teknis dan kesesuaian dengan program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bappenas.

Penilaian usulan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria teknis sebagai berikut:

- a. Memiliki OPD.
- b. Mempunyai program/kegiatan sejenis yang bersumber dari APBD.
- c. Terdapat profil perumahan (RTLH, backlog, kumuh, dll) di Kabupaten dan Kebutuhannya (data BPS sector rumah) yang meliputi:
 1. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP).
 2. Rekap RTLH *by name by address* (sudah dicek di lapangan dan BDT).
 3. Rekap *by name by address* untuk tuntas desa/kecamatan.
- d. Laporan DAK tahun sebelumnya.
- e. Merupakan kawasan khusus yang dibuktikan dengan:
 1. Terdapat SK Kumuh Bupati Seluma (DAK Reguler).
 2. Terdapat peraturan pendukung daerah afirmasi (DAK Afirmasi).

2.5. Sinkronisasi Program Kegiatan dan Penetapan Alokasi

Berdasarkan hasil *exercise* pagu indikatif per bidang DAK dan konfirmasi hasil penilaian usulan kegiatan DAK oleh Kabupaten Seluma, selanjutnya Kementerian Keuangan bersama dengan Bappenas, Kementerian Teknis, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Pemerintah Kabupaten Seluma melakukan kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan menggunakan sistem krisna untuk menyelaraskan hasil penilaian dengan usulan Pemerintah Daerah. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan finalisasi oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Teknis.

Hasil finalisasi tersebut, selanjutnya dilakukan pembahasan alokasi bersama Bagian Anggaran DPR RI untuk menetapkan alokasi DAK bidang Perumahan. Hasil penetapan alokasi DAK tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagai acuan Usulan Rencana Kegiatan oleh Pemerintah Daerah.

2.6. Penyusunan RK

Setelah alokasi DAK dan di aplikasi krisna bersama Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan ditetapkan, selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma melakukan pengajuan URK yang didukung renstra, data RTLH dan data backlog, skala prioritas penanganan RTLH (*short list*), DPA terakhir dari APBD yang

memiliki program Perumahan, Berita Acara Sinkronisasi dan Harmonisasi, Laporan DAK bidang Perumahan tahun sebelumnya, dan *Best Practice* penggunaan dana oleh penerima bantuan yang diusulkan oleh Bupati Seluma dengan surat Pertanggung Jawaban Mutlak oleh Bupati Seluma.

Pengesahan penyelenggaraan BRS dilakukan secara berjenjang di tingkat provinsi dibantu oleh Bappeda provinsi, Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi, Satker dan OPD.

2.6.1. Pengajuan URK

Pengajuan URK dilakukan oleh Bupati Seluma berdasarkan URK yang disiapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma melalui aplikasi krisna secara *on-line*.

URK disampaikan pada acara sosialisasi petunjuk operasional dan konsultasi program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.

Adapun isi dari URK terdiri atas:

1. Nama program penanganan/kegiatan: PBRs, PKRS.
2. Lokasi dengan menyebutkan desa/kelurahan.
3. Besaran nilai anggaran dan unit.
4. Metode Pelaksanaan kegiatan.
5. Kegiatan penunjang.
6. Nama pejabat yang membuat dan pejabat yang merekomendasi.

Pengusulan URK dilengkapi dengan target *output* kegiatan sesuai Daftar URK yang berisi informasi antara lain program dalam renstra DAK dan RPJMD, kegiatan, target *output*, target *outcome*, nama lokasi, dan perkiraan alokasi dana hingga tahun 2020.

2.6.2. Verifikasi URK

Verifikasi URK didasarkan atas kesesuaian terhadap:

1. Lokasi prioritas nasional
 - a. Regular: Desa/Kelurahan yang diusulkan, diprioritaskan termasuk dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku); dan
 - b. Afiriasi: Desa/kelurahan yang diusulkan, termasuk kategori daerah tertinggal, perbatasan Negara, serta kawasan pulau-pulau kecil dan tertular, yang dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Besaran harga satuan BRS DAK Afiriasi untuk bantuan berupa uang dalam pelaksanaan PKRS dan PBRs maksimal sebesar bantuan stimulan secara nasional dikalikan indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota ditambah upah kerja untuk tukang/pekerja. Dalam hal ini nilai IKK kurang dari 100 maka besaran bantuan adalah nilai bantuan stimulan secara

nasional ditambah upah stimulan untuk tukang/pekerja. Besaran bantuan untuk pembangunan prasarana Jalan lingkungan sesuai nilai bantuan prasarana Jalan lingkungan unit hunian secara nasional dikalikan jumlah hunian dalam satu KPB.

3. Pelaksanaan kegiatan BRS secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kelengkapan Verifikasi berupa:
 - a. Data kekurangan rumah dan data RTLH di Desa/Kelurahan.
 - b. Surat usulan Bupati Seluma.
 - c. Daftar URK Bantuan Rumah Swadaya.
 - d. Kelengkapan lain sesuai dengan persyaratan proposal DAK infrastruktur PUPR.

Penilaian kelayakan usulan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan unit organisasi tingkat pusat berdasarkan pemenuhan kriteria dan kelengkapan persyaratan proposal DAK infrastruktur PUPR. Penilaian kelayakan URK dilakukan pada acara sosialisasi petunjuk operasional dan konsultasi program.

2.6.3. Persetujuan RK

URK yang telah diverifikasi dan dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan unit organisasi tingkat pusat, selanjutnya disetujui Kementerian menjadi dokumen RK. Dalam hal URK dinilai belum layak, maka URK dapat direvisi selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.

Bupati Seluma menetapkan rekapitulasi RK yang dikumpulkan bersama dengan RK bidang lain dan pengesahan surat keputusan penerima bantuan sebagai dasar OPD melaksanakan kegiatan fisik Bantuan Rumah Swadaya.

2.6.4. Perubahan RK karena keadaan Kahar

Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kerusakan, Kepala Daerah dapat mengusulkan perubahan RK yang telah disepakati bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Pra Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya

3.1.1. Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma setelah menerima pemberitahuan dari PPKD kepada OPD untuk menyusun rancangan DPA-OPD yang di rinci sasaran, program dan kegiatan, dan cara penarikan dana, kepala OPD menyusun rancangan DPA-OPD. Selanjutnya rancangan DPA-OPD oleh kepala OPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Untuk dilakukan verifikasi dan sinkronisasi RK yang telah dibahas dan disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penetapan target output, rincian lokasi kegiatan BRS yang wajib dianggarkan dalam APBD sesuai RK dimaksud. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disahkan oleh PPKD.

Program dan kegiatan BRS mempertimbangkan bentuk bantuan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan dengan teknis penganggaran sebagai berikut:

a. Pemberian bantuan PKRS dan/atau PBRs kepada MBR, yaitu:

- (1) Pemberian bantuan PKRS dan/atau PBRs kepada MBR dalam bentuk uang kepada PPKD dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Sosial, objek dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial Individu dan/atau keluarga berkenaan.
- (2) Dana penunjang dianggarkan pada APBD yang diformulasikan dalam bentuk program kegiatan, kelompok belanja langsung dan belanja barang/jasa, objek dan rincian objek kode rekening berkenaan.

3.1.2. Perekrutan dan Pembekalan TFL

Perekrutan TFL dilakukan oleh OPD melalui seleksi umum bagi calon TFL yang telah memenuhi kriteria dan jumlah personil berdasarkan kebutuhan pendampingan. dalam hal ini diperlukan, pemerintah daerah dapat menambah jumlah TFL sesuai kebutuhan dan APBD.

Adapun kriteria umum TFL meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Sehat jasmani-rohani.
- c. Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa social untuk membantu masyarakat.
- d. Bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan.
- e. Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak.

- f. Mampu mengoperasikan computer dan mengoperasikan *MS-Office* (*word, Exel, dan Power Point*).
- g. Diutamakan bertempat tinggal dilokasi kegiatan.

TFL diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi paling banyak 50 penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan lokasi dan karakter masyarakat. dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan pemberdayaan, OPD dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknis dan TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang bekerja secara tim dengan jumlah dampingan paling banyak 2:100 orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.

TFL yang telah direkrut wajib mengikuti pembekalan sebelum ditugaskan sesuai Surat Perintah kerja atau kontrak. Pembekalan tersebut merupakan kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pembina di Kabupaten Seluma.

Dalam hal TFL tidak bekerja sesuai kontrak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh PA/KPA dapat dilakukan pergantian dengan memprioritaskan urutan ranking pada hasil seleksi TFL tanpa melalui proses seleksi lagi.

Dalam hal TFL tidak dapat bekerja selama jangka waktu kontrak berlangsung yang disebabkan karena TFL berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka OPD selaku Pembina segera menunjuk tenaga honorer yang ada di lingkungan dinas Perumahan dan kawasan permukiman untuk menggantikan TFL sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak.

3.1.3. Penunjukan Bank Penyalur

Bank penyalur yang ditunjuk sebagai bank yang menerima transfer dari KUD dan/atau RKUD oleh individu penerima PBRS dan/atau PKRS pada bank yang sama dengan KUD/RKUD yang kebijakannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bank/pos penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) dengan PA/KPA. PKS yang telah dibahas bersama Lanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari pihak bank/pos penyalur dengan PPK yang bertindak atas kuasa PA/KPA. Perubahan PKS dapat dilakukan dengan *addendum* yang disepakati kedua belah pihak . Pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya DAK Afirmasi Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020, Bank penyalur yangn ditunjuk adalah **Bank Bengkulu**.

3.2. Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya

3.2.1. Penyiapan Masyarakat

3.2.1.1. Sosialisasi/Penyuluhan, dan Pelatihan Masyarakat, serta Rembuk Warga.

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan BRS kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan OPD secara berjenjang melalui/kepala distrik, kepala desa/lurah/kepala kampung/wali Nagari, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat. Metode sosialisasi dengan karakteristik masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti televisi, radio, media cetak.

Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat khususnya CPB dalam kegiatan BRS. kegiatan ini dilakukan oleh OPD dan TFL . Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain. Penyuluhan dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau dilakukan kepada orang perseorangan.

Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini dirangkum dalam Berita Acara Sosialisasi dan dilengkapi dengan daftar hadir oleh TFL. TFL mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sesuai.

3.2.1.2. Identifikasi dan Verifikasi CPB

Review pemenuhan persyaratan dan kriteria CPB sebelum diajukan kepada Bupati Seluma untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Hal ini untuk memastikan agar penerima bantuan tetap sasaran. Berdasarkan jenis kegiatan, CPB terdiri atas:

1. CPB berupa uang

Kriteria CPB berupa uang adalah MBR yang memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah.
3. Belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
4. Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah untuk program perumahan.

5. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah Kota/Kabupaten.
6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

KPB harus memenuhi persyaratan:

1. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota.
2. Anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang.
3. Anggota KPB bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang sama.
4. Ditetapkan oleh Kepala desa/lurah.

CPB harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Seluma, sesuai yang dilengkapi dengan:

1. Dokumentasi administrasi meliputi:
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas lain yang sah seperti Surat Izin Mengemudi atau Paspor, dan Kartu Keluarga.
 - b. Surat pernyataan/keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
 - c. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.
 - d. Surat pernyataan mengikuti program.
2. Dokumen teknis, disiapkan oleh CPB rumah swadaya berupa uang atau bahan bangunan dan dapat difasilitasi oleh TFL baik untuk PBRS maupun PKRS, yang meliputi:
 - a. Foto kondisi awal (0%) baik untuk PBRS maupun PKRS.
 - b. Rencana Teknis berupa:
 - 1) Gambar Teknis (denah, potongan, tampak) untuk PBRS, atau Spesifikasi Teknis untuk PKRS. Dalam hal kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dilakukan dengan cara pembongkaran dan pembangunan kembali, dalam perencanaan teknis dilengkapi dengan gambar teknis.
 - 2) Rencana Anggaran Biaya.

Dalam hal kegiatan PKRS dilakukan pembongkaran rumah dan pembangunan baru rencana teknis menggunakan gambar teknis sebagaimana PBRS.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma Dibantu oleh TFL melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memastikan calon penerima bantuan memenuhi syarat meliputi:

1. Kondisi rumah CPB.
2. Tingkat Keswadayaan masyarakat.

Hasil verifikasi CPB selanjut sebagai dasar penetapan CPB Yang diputuskan dalam rembuk warga.

Selanjutnya dilakukan pembentukan KPB dan kesepakatan sosial serta identifikasi calon tukang/pekerja. KPB yang telah terbentuk disahkan oleh kepala desa/lurah melalui keputusan kepala Desa/Kelurahan.

Bagi KPB yang melaksanakan pembangunan jalan lingkungan termasuk drainase, membentuk kelompok melalui pengesahan/penetapan dari kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma. Selanjutnya KPB Wajib membuka rekening atas nama kelompok dan membentuk tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawasan sebagai tim pelaksana swakelola mengikuti pengelolaan swakelola sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. contoh nota kesepahaman pengadaan melalui swakelola antara OPD dengan ketua KPB.

Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan baru rumah Swadaya maupun peningkatan kualitas rumah swadaya mengacu pada ketentuan teknis pembangunan rumah layak huni sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. untuk CPB yang menempati wilayah kumuh di perkotaan yang termasuk dalam program kotaku namun tidak memiliki hak atas lahan diarahkan untuk relokasi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Dalam rangka peningkatan kualitas kawasan kumuh. Pemerintah Daerah juga dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk membantu peningkatan kualitas rumah di kawasan kumuh.

3.2.2. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Bupati Seluma berdasarkan hasil seleksi CPB oleh OPD. Proses seleksi CPB berdasarkan kriteria dan penerima bantuan.

Proses penetapan penerima BRS dalam bentuk uang adalah sebagai berikut:

- a. CPB yang lolos proses Identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis.
- b. Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal. dalam penyusunan proposal, CPB didampingi oleh TFL.
- c. OPD Melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal untuk disampaikan kepada Bupati Seluma dengan surat permohonan.
- d. Proposal disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dalam SK penetapan penerima Bantuan Rumah Swadaya berupa uang.

3.2.3. Pencairan dan Penyaluran BRS DAK Afirmasi

1. Proses penyaluran Bantuan Rumah Swadaya di rekening Kas Umum Negara ke RKUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam Transfer Keuangan dan Dana Desa.
2. Proses pencairan anggaran dari RKUD kepada penerima bantuan dan/atau kelompok pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.
3. Proses penyaluran Bantuan Rumah Swadaya dari RKUD ke kelompok pelaksana swakelola berupa pembangunan prasarana Jalan lingkungan berdasarkan atas ketentuan dalam kontrak antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma dengan penerima bantuan.

3.2.4. Pemanfaatan Bantuan Rumah Swadaya

3.2.4.1. Pemanfaatan Bantuan Berupa Uang

1. Pemanfaatan Bantuan
 - a. Pemanfaatan uang dilakukan dalam 1 (satu) tahap, 100% (Seratus persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja;
 - b. Pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke Toko/Penyedia Bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan.
 - c. Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan.
 - d. Dalam hal pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara:
 - 1) Survey toko/penyedia bahan bangunan.
 - 2) Penyepakatan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam berita acara.
 - 3) Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan.

- 4) Syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi.
 - a) Memiliki surat izin Usaha Perdagangan.
 - b) Memiliki tempat/alamat sesuai dengan Suat Izin Tempat Usaha.
 - c) Memiliki nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d) Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum.
 - e) Harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.
 - f) Memiliki saran angkutan pengiriman bahan bangunan.
 - g) Membuka rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Rumah Swadaya.
 - h) Lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan rumah swadaya.
 - i) Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - j) Membuat perjanjian kerjasama dengan KPB.
 - k) Harga tidak melebihi harga satuan Kabupaten.
- e. Penyusunan DRPB Tahap I dan Tahap II berdasarkan tahapan konstruksi.
- f. Penyampaian DRPB ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan.
- g. Toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB.
- h. Penerima Bantuan Rumah Swadaya memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB .
- i. Pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima uang dengan cara transfer/pemindahbukuan rekening dari rekening penerima uang ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
- j. Dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, peneruma uang menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank penyalur berupa:
 - 1) Buku tabungan.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk.
 - 3) Nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan.
 - 4) DRPB

- k. Penerima uang melaksanakan PBRS atau PKRS rumah secara Swadaya dengan dana tahap 1 didampingi oleh TFL.
- l. Apabila ada perubahan dokumen perencanaan kegiatan dibuat berita acara.
- m. Pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima uang.
- n. Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah dari penerima uang kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.

2. Mekanisme Pemanfaatan Uang

Tahapan Bahan Bangunan dan Tahapan Upah Kerja.

- 1) Penerima bantuan menyusun DRPB untuk pembelian bahan bangunan sebesar 100% dari besaran bantuan dan untuk pembayaran upah kerja sebesar 100% dari upah tukang/pekerja.
- 2) Penerima bantuan menerima bahan-bahan bangunan senilai 100% dari besaran bantuan sesuai DRPB.
- 3) Pelaksanaan konstruksi mencapai 100% (seratus persen) dan mempertanggungjawabkan dana sebesar 100% dari besaran bantuan untuk bahan bangunan.
- 4) Setelah progres fisik mencapai 100%, dilakukan penarikan Dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 100% dari upah tukang/pekerja.
- 5) Pembayaran upah kerja kepada tukang/pekerja sebesar 100% dari upah tukang/pekerja.
- 6) Penyusunan laporan penggunaan dana sebesar 100% dari Besaran Bantuan ditambah upah kerja sebesar 100% dari upah tukang/pekerjaan.

3. Pertanggungjawaban

- a. Penerima uang bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik PBRS atau PKRS
- b. Penerima uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana/uang bantuan rumah Swadaya kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan.
- c. Laporan penggunaan dana sebagaimana huruf b dibuatkan dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan

bangunan (SPJ) selanjutnya disimpan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma.

- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.5. Pengembalian Sisa Dana

- a. Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana DAK belum disalurkan kepada rekening penerima bantuan, maka PPK dapat menyusun usulan perubahan calon penerima bantuan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan dengan surat perubahan keputusan Bupati/Walikota dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan. Perubahan ini dengan tetap memperhatikan kebutuhan dana yang telah disampaikan kepada KPPN Melalui aplikasi OMSPAN.
- b. Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana DAK telah disalurkan uang kepada rekening penerima bantuan, maka penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat penerima bantuan wajib mengembalikan uang kepada KUD/RKUD. pendapatan pengembalian uang pada KUD/RKUD Dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya pendapatan dimaksud digunakan kembali untuk pengeluaran yang didanai dari DAK bidang Perumahan dan permukiman subbidang Rumah Swadaya.
- c. PA/KPA dengan mempertimbangkan kan waktu pelaksanaan dapat mengusulkan kembali penggunaan pengembalian uang sebagaimana dimaksud huruf b pada tahun anggaran berjalan dengan cara ditampung pada perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan dengan menetapkan jumlah penerima sesuai pengembalian uang dan kebutuhan dana yang telah disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN.
- d. Dalam hal tidak digunakan dalam tahun berjalan, PA/KPA mengusulkan kembali penggunaan pada APBD tahun Anggaran berikutnya pada Subbidang Rumah Swadaya dengan mekanisme penganggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan pada tahun berikutnya oleh OPD wajib melaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.2.6. Lain-Lain

Dalam hal penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, Pelaksanaan PBRS atau PKRS tetap dilaksanakan pada ahli waris yang ditunjuk penerima bantuan sesuai dengan surat pernyataan yang diberikan oleh penerima bantuan.

BAB IV HASIL KEGIATAN

4.1. Tahap Pelaksanaan BRS Dak Afirmasi Cadangan T.A 2020

Pelaksanaan Program BRS DAK Afirmasi Cadangan Tahun Anggaran 2020 di bagi menjadi 2 Tahap, Yaitu:

a. Tahap I

Tahap Pertama dilaksanakan pada Bulan Juli 2020 s/d September 2020. Pada Tahap Pertama ini progress pengerjaan dilaksanakan di 5 Desa:

NO	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH (unit)	Program	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Total
1	Sukamaju	15	Pembangunan Baru	Eko Kusbiono	Rp. 525.000.000
2	Niur	21	Peningkatan Kualitas	Cintya Dwi Pratiwi	Rp.367.500.000
3	Dermayu	20	Peningkatan Kualitas	Sugeng Tasminto	Rp.350.000.000
4	Pandan	15	Peningkatan Kualitas	Zamizardianto	Rp.262.500.000
5	Sembayat	20	Peningkatan Kualitas	Aryoki Afizal	Rp.350.000.000

b. Tahap II

Tahap Kedua ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020 pengerjaan dilaksanakan. Selanjutnya Pada Tahap kedua ini proses di 5 Desa:

NO	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH (unit)	Program	Besaran bantuan/Unit (Rp)	Total
1	Kunduran	15	Peningkatan Kualitas	Rp. 17.500.000	Rp.262.500.000
2	Penago Baru	20	Peningkatan Kualitas	Rp. 17.500.000	Rp.350.000.000
3	Tanah Abang	20	Peningkatan Kualitas	Rp. 17.500.000	Rp.350.000.000
4	Lubuk Lagan	15	Peningkatan Kualitas	Rp. 17.500.000	Rp.262.500.000
5	Lubuk Betung	15	Peningkatan Kualitas	Rp. 17.500.000	Rp.262.500.000

4.2. Progres Pelaksanaan

Progres Pelaksanaan BRS DAK AFirmasi Cadangan Tahun Anggaran 2020 berjalan di mulai dari bulan Juli s/d Desember 2020. Pada bulan Juli Progres pelaksanaan dimulai dengan pelaksanaan kelengkapan administrasi seluruh penerima bantuan dan belum proses pelaksanaan pembangunan. Progres pembangunan dimulai pada bulan agustus dengan uraian sebagai berikut:

a. Bulan Agustus

Rata-rata Progres Fisik program BRS DAK Afirmasi Cadangan T.A 2020 berada pada angka 26,6%

LAPORAN PROGRES BRS DAK AFIRMASI CADANGAN														
BULAN AGUSTUS 2020														
No	Nama Paket Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis	Kodefikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)	9	10	11	12	13	14	15
050101	Program Pembangunan Baru				525	-	525	525		40				
04	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				525	-	525	525		40				
001	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Suka Maju - Kecamatan: Air Periuhan)			15	525		525	525		40				
		15	Unit											
050102	Program Peningkatan Kualitas				3.010	-	3.010	3.010		25,11				
03	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				3.010	-	3.010	3.010		25,11				
001	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Belung - Kecamatan: Semidang Alas Maras)			20	350		350	350						
		20	Unit											
002	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Penago Baru - Kecamatan: Ilir Talo)			25	438		438	438						
		25	Unit											
003	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Tanah Abang - Kecamatan: Ilir Talo)			20	350		350	350						
		20	Unit											
004	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Lagan - Kecamatan: Talo Kecil)			20	350		350	350						
		20	Unit											
005	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Kunduran - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263						
		15	Unit											
006	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Sembayat - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263		51				
		15	Unit											
007	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Pandan - Kecamatan: Seluma Utara)			16	280		280	280		50				
		16	Unit											
008	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:N I U R - Kecamatan: Sukaraja)			21	368		368	368		60				
		21	Unit											
009	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Dermayu - Kecamatan: Air Periuhan)			20	350		350	350		65				
		20	Unit											
051005	Biaya Penunjang				168	-	168	168						
01	Biaya Penunjang				168	-	168	168	-					
001	Biaya Penunjang				168		168	168						
TOTAL					3.703		3.703	3.703		26,6				

b. Bulan September

Pada bulan September kemajuan progress fisik Kegiatan DAK Afirmasi Cadangan T.A 2020 rata-rata progress 62%

LAPORAN PROGRES BRS DAK AFIRMASI CADANGAN														
BULAN SEPTEMBER 2020														
No	Nama Paket Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis	Kodefikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Swakeloa (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
050101	Program Pembangunan Baru				525	-	525	525		93,00				
04	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				525	-	525	525		93,00				
001	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Suka Maju - Kecamatan: Air Periuhan)			15	525		525	525		93,00				
		15	Unit											
050102	Program Peningkatan Kualitas				3.010	-	3.010	3.010		60,15				
03	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				3.010	-	3.010	3.010		60,15				
001	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Betung - Kecamatan: Semidang Alas Maras)			20	350		350	350		36,00				
		20	Unit											
002	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Penago Baru - Kecamatan: Ilir Talo)			25	438		438	438		32,00				
		25	Unit											
003	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Tanah Abang - Kecamatan: Ilir Talo)			20	350		350	350		44,00				
		20	Unit											
004	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Lagan - Kecamatan: Talo Kecil)			20	350		350	350		25,00				
		20	Unit											
005	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Kunduran - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263		39,00				
		15	Unit											
006	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Sembayat - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263		97,00				
		15	Unit											
007	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Pandan - Kecamatan: Seluma Utara)			16	280		280	280		98,00				
		16	Unit											
008	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:NIUR - Kecamatan: Sukaraja)			21	368		368	368		98,00				
		21	Unit											
009	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Dermayu - Kecamatan: Air Periuhan)			20	350		350	350		89,00				
		20	Unit											
051005	Biaya Penunjang				168	-	168	168						
01	Biaya Penunjang				168	-	168	168	-	18,46				
001	Biaya Penunjang				168		168	168		18,46				
TOTAL					3.703		3.703	3.703		62,08	0,84			

c. Bulan Oktober

Progres fisik kegiatan BRS DAK Afirmasi Cadangan T.A 2020 mengalami kemajuan yang sangat pesat. Rata-rata progres berada pada angka 89%

LAPORAN PROGRES BRS DAK AFIRMASI CADANGAN														
BULAN OKTOBER 2020														
No	Nama Paket Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis	Kodeifikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
050101	Program Pembangunan Baru				525	-	525	525		100,00	100,00			
04	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				525	-	525	525		100,00	100,00			
001	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Suka Maju - Kecamatan: Air Periuhan)			15	525		525	525		100,00	100,00			
		15	Unit											
050102	Program Peningkatan Kualitas				3.010	-	3.010	3.010		92,35	100,00			
03	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				3.010	-	3.010	3.010		92,35	100,00			
001	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Betung - Kecamatan: Semidang Alas Maras)			20	350		350	350		73,00	100,00			
		20	Unit											
002	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Penago Baru - Kecamatan: Ilir Talo)			25	438		438	438		95,00	100,00			
		25	Unit											
003	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Tanah Abang - Kecamatan: Ilir Talo)			20	350		350	350		90,00	100,00			
		20	Unit											
004	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Lagan - Kecamatan: Talo Kecil)			20	350		350	350		86,50	100,00			
		20	Unit											
005	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Kunduran - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263		88,00	100,00			
		15	Unit											
006	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Sembayat - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263		100,00	100,00			
		15	Unit											
007	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Pandan - Kecamatan: Seluma Utara)			16	280		280	280		100,00	100,00			
		16	Unit											
008	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:NIUR - Kecamatan: Sukaraja)			21	368		368	368		100,00	100,00			
		21	Unit											
009	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Dermayu - Kecamatan: Air Periuhan)			20	350		350	350		100,00	100,00			
		20	Unit											
051005	Biaya Penunjang				168	-	168	168						
01	Biaya Penunjang				168	-	168	168	-		57,05			
001	Biaya Penunjang				168		168	168			57,05			
TOTAL					3.703		3.703	3.703		89,25	98,05			

d. Bulan November

LAPORAN BRS DAK AFIRMASI CADANGAN														
BULAN NOVEMBER 2020														
No	Nama Paket Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis	Kodefikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)			
					DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
050101	Program Pembangunan Baru				525	-	525	525		100,00	100,00			
04	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				525	-	525	525		100,00	100,00			
001	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Suka Maju - Kecamatan: Air Periukan)			15	525		525	525		100,00	100,00			
		15	Unit											
050102	Program Peningkatan Kualitas				3.010	-	3.010	3.010		92,35	100,00			
03	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				3.010	-	3.010	3.010		92,35	100,00			
001	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Betung - Kecamatan: Semidang Alas Maras)			20	350		350	350		73,00	100,00			
		20	Unit											
002	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Penago Baru - Kecamatan: Ilir Talo)			25	438		438	438		95,00	100,00			
		25	Unit											
003	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Tanah Abang - Kecamatan: Ilir Talo)			20	350		350	350		90,00	100,00			
		20	Unit											
004	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Lagan - Kecamatan: Talo Kecil)			20	350		350	350		86,50	100,00			
		20	Unit											
005	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Kunduran - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263		88,00	100,00			
		15	Unit											
006	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Sembayat - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263		100,00	100,00			
		15	Unit											
007	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Pandan - Kecamatan: Seluma Utara)			16	280		280	280		100,00	100,00			
		16	Unit											
008	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:N I U R - Kecamatan: Sukaraja)			21	368		368	368		100,00	100,00			
		21	Unit											
009	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Dermayu - Kecamatan: Air Periukan)			20	350		350	350		100,00	100,00			
		20	Unit											
051005	Biaya Penunjang				168	-	168	168						
01	Biaya Penunjang				168	-	168	168	-		57,05			
001	Biaya Penunjang				168		168	168			57,05			
TOTAL					3.703		3.703	3.703		89,25	98,05			

e. Bulan Desember

Per 1 Desember Progres fisik BRS DAK Afirmasi Cadangan T.A 2020 sudah mencapai 100% dengan kata lain seluruh fisik bangunan penerima bantuan sudah selesai

LAPORAN BRS DAK AFIRMASI CADANGAN														
BULAN NOVEMBER 2020														
No	Nama Paket Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis	Kodeifikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Swakelola (Rp. Juta)	Kontrak (Rp. Juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
050101	Program Pembangunan Baru				525	-	525	525		100,00	100,00			
04	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				525	-	525	525		100,00	100,00			
001	Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Suka Maju - Kecamatan: Air Periuhan)			15	525		525	525		100,00	100,00			
		15	Unit											
050102	Program Peningkatan Kualitas				3.010	-	3.010	3.010		100,00	100,00			
03	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi				3.010	-	3.010	3.010		100,00	100,00			
001	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Betung - Kecamatan: Semidang Alas Maras)			20	350		350	350		100,00	100,00			
		20	Unit											
002	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Penago Baru - Kecamatan: Ilir Talo)			25	438		438	438		100,00	100,00			
		25	Unit											
003	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Tanah Abang - Kecamatan: Ilir Talo)			20	350		350	350		100,00	100,00			
		20	Unit											
004	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Lubuk Lagan - Kecamatan: Talo Kecil)			20	350		350	350		100,00	100,00			
		20	Unit											
005	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Kunduran - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263		100,00	100,00			
		15	Unit											
006	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Sembayat - Kecamatan: Seluma Timur)			15	263		263	263		100,00	100,00			
		15	Unit											
007	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Pandan - Kecamatan: Seluma Utara)			16	280		280	280		100,00	100,00			
		16	Unit											
008	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:N I U R - Kecamatan: Sukaraja)			21	368		368	368		100,00	100,00			
		21	Unit											
009	Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni secara swadaya di daerah afirmasi (Desa:Dermayu - Kecamatan: Air Periuhan)			20	350		350	350		100,00	100,00			
		20	Unit											
051005	Biaya Penunjang				168	-	168	168		100,00				
01	Biaya Penunjang				168	-	168	168	-	100,00	81,54			
001	Biaya Penunjang				168		168	168		100,00	81,54			
TOTAL					3.703		3.703	3.703		100,00	99,16			

f. Laporan Finalisasi

Laporan Akhir kemajuan fisik dan keuangan Pelaksanaan Kegiatan BRS DAK Afirmasi
Cadangan Tahun Anggaran 2020 per 10 Desember yang sudah mencapai 100%

No.	Sub Bidang/Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan					Realisasi				Kodefikasi/Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat (**)	Pagu DAK Fisik (RP)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV	DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman														
	a). Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau diatas kavling tanah matang	15			525.000.000		525.000.000			-	525.000.000	100%		100%	
	1). Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, termasuk upah tukang				525.000.000		525.000.000			-	525.000.000	100%		100%	
	<div><div></div><div>Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Suka Maju Kecamatan Air Periukan</div></div>	15	Unit		525.000.000		525.000.000			-	525.000.000	100%		100%	
	b). Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah	172			3.010.000.000		3.010.000.000				3.010.000.000	100%	172	100%	
	<div><div></div><div>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Lubuk Betung Kecamatan Semidang Alas Maras</div></div>	20	Unit		350.000.000		350.000.000				350.000.000	100%	20	100%	
	<div><div></div><div>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo</div></div>	25	Unit		437.500.000		437.500.000				437.500.000	100%	25	100%	
	<div><div></div><div>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Tanah Abang Kecamatan Ilir Talo</div></div>	20	Unit		350.000.000		350.000.000				350.000.000	100%	20	100%	
	<div><div></div><div>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo</div></div>	20	Unit		350.000.000		350.000.000				350.000.000	100%	20	100%	
	<div><div></div><div>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Kunduran Kecamatan Seluma Timur</div></div>	15	Unit		262.500.000		262.500.000			-	262.500.000	100%	15	100%	
	<div><div></div><div>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur</div></div>	15	Unit		262.500.000		262.500.000				262.500.000	100%	15	100%	
	<div><div></div><div>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Pandan Kecamatan Seluma Utara</div></div>	16	Unit		280.000.000		280.000.000				280.000.000	100%	16	100%	
	<div><div></div><div>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Niur Kecamatan Sukaraja</div></div>	21	Unit		367.500.000		367.500.000				367.500.000	100%	21	100%	
	<div><div></div><div>Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, termasuk upah tukang Desa Dermayu Kecamatan Air Periukan</div></div>	20	Unit		350.000.000		350.000.000				350.000.000	100%	20	100%	
	2). Biaya Penunjang Kegiatan				167.925.000		167.925.000				167.925.000				
	<div><div></div><div>Honorarium fasilitator kegiatan DAK fisik yang dilakukan secara swakelola (afirmasi)</div></div>				93.000.000		93.000.000				93.000.000	100%			
	<div><div></div><div>Penyelenggaraan rapat koordinasi (Afirmasi)</div></div>	1	Kegiatan		27.500.000		27.500.000				27.500.000	100%			
	<div><div></div><div>Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Afirmasi)</div></div>	1	Kegiatan		27.425.000		27.425.000				27.425.000	100%			
	<div><div></div><div>Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP didaerah (Afirmasi)</div></div>				20.000.000		20.000.000				20.000.000	100%			
	Total				3.702.925.000		3.702.925.000			-	3.702.925.000	100%		100%	

Berdasarkan Grafik *e-Monitoring* diatas, seluruh yang terlibat mulai dari Tim Teknis Kabupaten bersama dengan tim teknis kecamatan dan tim teknis kelurahan/Desa beserta TFL dalam rangka pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) DAK Afirmasi Cadangan Tahun Anggaran 2020 mendapatkan *penghargaan predikat Pelaksanaan dan Pembangunan tercepat* di Wilayah Sumatra Indonesia dan Wilayah Barat DAK Afrimasi Cadangan T.A 2020.

4.3. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Swadaya yang diberikan oleh masyarakat didasarkan pada kemampuan masyarakat penerima bantuan. Berkaitan dengan pemberdayaan, masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan. Transparansi kegiatan ini dilakukan sebagaimana mestinya. Kegiatan dilaksanakan secara terbuka, masyarakat diberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini juga dapat dipertanggungjawabkan karena penerima bantuan telah layak untuk mendapatkan bantuan tersebut karena sudah melalui proses identifikasi dan verifikasi. Jumlah bantuan yang diterima dapat dipertanggungjawabkan karena langsung masuk ke rekening penerima bantuan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat juga sudah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD).

Dari Bantuan yang diterima sebesar Rp. 17.500.000,- ditambah swadaya tersebut masyarakat dapat menyelesaikan pembangunan rumah mereka sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Adapun keswadayaan masyarakat Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) DAK Afirmasi Cadangan T.A 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Penerima Bantuan (Unit)	Besaran Penerima Bantuan (Rp)	Total	Realisasi Swadaya (Rp)	Total Nilai Bangunan
1	2		3		4	5	4+5
1	Niur	Sukaraja	21	Rp 17.500.000	Rp 367.500.000	Rp 298.470.000	Rp 665.970.000
2	Sukamaju	Air Periukan	15	Rp 35.000.000	Rp 525.000.000	Rp 202.059.000	Rp 727.059.000
3	Dermayu	Air Periukan	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000	Rp 237.100.000	Rp 587.100.000
4	Pandan	Seluma Utara	16	Rp 17.500.000	Rp 280.000.000	Rp 90.240.000	Rp 370.240.000
5	Sembayat	Seluma Timur	15	Rp 17.500.000	Rp 262.500.000	Rp 137.419.000	Rp 399.919.000
6	Kunduran	Seluma Timur	15	Rp 17.500.000	Rp 262.500.000	Rp 91.175.000	Rp 353.675.000
7	Penago Baru	Irir Talo	25	Rp 17.500.000	Rp 437.500.000	Rp 308.050.000	Rp 745.550.000
8	Tanah Abang	Irir Talo	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000	Rp 57.554.000	Rp 407.554.000
9	Lubuk Lagan	Talo Kecil	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000	Rp 249.090.000	Rp 599.090.000
10	Lubuk Betung	Semidang Alas Maras	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000	Rp 179.000.000	Rp 529.000.000
Total			187		Rp 3.535.000.000	Rp 1.850.157.000	Rp 5.385.157.000

4.4. Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Seluma telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus SubBidang Rumah Swadaya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala walaupun kendala tersebut bukan kendala yang begitu berarti. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Swadaya

Masih terdapat masyarakat penerima bantuan yang menolak dikarenakan keterbatasan swadaya dalam hal uang, tenaga dan keahlian sehingga mereka tidak mau untuk melaksanakan pembangunan rumah.

b. Gotong Royong

Masyarakat dan penerima bantuan masih terlihat acuh sehingga Kegiatan gotong royong dalam pembangunan rumah belum bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat.

c. Lanjut Usia dan Pendidikan yang rendah

Penerima bantuan yang berada pada kategori lanjut usia (lansia) mereka secara fisik sehingga sudah sulit untuk bekerja dan itu juga menjadi kendala. Dan juga tingkat pendidikan yang tergolong rendah dari sebagian besar penerima bantuan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program, terutama dalam hal manajemen administrasi.

d. Cuaca tidak mendukung

Kendala alam seperti hujan disertai petir masih menjadi penghambat proses percepatan pembangunan.

Kendala-kendala tersebut diatas, bersama dengan seluruh pihak terkait mulai dari tim teknis kabupaten, tim teknis kecamatan, dan tim teknis kelurahan/desa beserta TFL, kendala tersebut dapat diatasi sehingga pelaksanaan fisik Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

4.5. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Sumber Dana

Selain Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Cadangan Tahun Anggaran 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seluma dalam rangka pengentasan Rumah tidak layak huni juga melaksanakan kegiatan serupa dengan bersumber dari dana APBD dan APBN, serta Dana Desa.

Berikut jumlah penanganan rumah tidak layak huni tahun 2020 berdasarkan Sumber Dana:

NO	SUMBER DANA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	UNIT PK	ANGGARAN (Rp)	UNIT PB	ANGGRAN (Rp)
1	APBD 2020	Seluma Barat	Pagar Agung	1	17.500.000	-	-
		Seluma Selatan	Padang Merbau	1	17.500.000	-	-
		Sukaraja	Sidoluhur	1	17.500.000	-	-
			Lubuk Sahung	1	17.500.000	-	-
		Seluma Timur	Talang Sali	1	17.500.000	-	-
		Ilir Talo	Talang Panjang	1	17.500.000	-	-
Total				6	105.000.000	-	-
2	DAK AFFIRMASI 2020	Sukaraja	Niur	21	367.500.000	-	-
		Air Periukan	Sukamaju		-	15	Rp 525.000.000
			Dermayu	20	350.000.000	-	-
		Seluma Utara	Pandan	16	280.000.000	-	-
		Seluma Timur	Kunduran	15	262.500.000	-	-
			Sembayat	15	262.500.000	-	-
		Ilir Talo	Penago Baru	25	437.500.000	-	-
			Tanah Abang	20	350.000.000	-	-
		Talo Kecil	Lubuk Lagan	20	350.000.000	-	-
		Semidang Atas Maras	Lubuk Betung	20	350.000.000	-	-
Total				172	3.010.000.000	15	525.000.000
3	BSPS Reguler 2020	Air Periukan	Lubuk Gilang	60	1.050.000.000	-	-
			Talang Benuang	50	875.000.000	-	-
			Talang Sebaris	40	700.000.000	-	-
			Talang Alai	60	1.050.000.000		
			Tawang Rejo	67	1.172.500.000	-	-
			Total				277
4	DANA DESA T.A 2020	Seluma Selatan	Padang Merbau	5		-	
		Seluma Selatan	Padang Genting	1		-	
		Seluma Selatan	Tanjungan	5		-	
		Seluma Timur	Talang Sali	2		-	
		Air Periukan	Talang Benuang	4		-	
		Sukaraja	Riak Siabun	5		-	
			Jenggalu	4		-	
			Tanah Abang	6		-	
			Sumber Makmur	4		-	
			Sukamaju	7		-	
		Talo Kecil	Pagar Gasing	-		3	
		Air Periukan	Lubuk Gilang	3		-	
		Jumlah	46		3		
Total Rumah Yang sudah tertangani Tahun 2020 :				519			

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 dan Surat Edaran Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktoral Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 01/SE/DR/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman subbidang Rumah Swadaya.

Penerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2020 berjumlah 187 Penerima Bantuan yang tersebar di 10 Desa dan Kelurahan, yaitu:

1. Desa Niur (PKRS)
2. Desa Sukamaju (PBRs)
3. Kelurahan Dermayu (PKRS)
4. Desa Pandan (PKRS)
5. Kelurahan Sembayat (PKRS)
6. Desa Kunduran (PKRS)
7. Desa Tanah Abang (PKRS)
8. Desa Penago Baru (PKRS)
9. Desa Lubuk Lagan (PKRS)
10. Desa Lubuk Betung (PKRS)

Pelaksanaan yang dilakukan di 2 tahap pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020.

Meskipun pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Seluma telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus SubBidang Rumah Swadaya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

Kendala dalam pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Seluma adalah keterbatasan swadaya masyarakat. Masih terdapat masyarakat penerima bantuan yang menolak dikarenakan keterbatasan swadaya dalam hal uang, tenaga dan keahlian sehingga mereka tidak mau untuk melaksanakan pembangunan rumah. Kegiatan gotong royong dalam pembangunan rumah belum bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Kendala selanjutnya adalah penerima bantuan berada pada kategori lanjut usia (lansia). Masyarakat yang sudah lanjut usia, mereka secara fisik sudah sulit untuk bekerja dan itu juga menjadi kendala. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah dari sebagian besar penerima bantuan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program, terutama dalam hal manajemen administrasi.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat pelaksana berikan agar menjadi masukan terkait Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:




1. Menimbang Lokasi pendampingan Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang jauh serta medan yang dilalui sangat sulit , maka honor Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang menjadi ujung tombak keberhasilan kegiatan sangat diharapkan bisa ditambah sebagai penunjang kelangsungan Kegiatan BRS ini.
2. Partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya masih sangat kurang, oleh karena itu perlu adanya motivasi yang kuat oleh kepala desa dan seluruh masyarakat sekitar. Masyarakat harus lebih menghidupkan nilai luhur yang ada yaitu budaya gotong-royong dalam pelaksanaan program karena masyarakat memiliki keterbatasan swadaya.
3. Masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target Program Bantuan Rumah Swadaya masih banyak berada di lokasi rawan bencana seperti banjir, banjir Rob, dll. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dan perlu adanya solusi agar mereka dapat menempati Rumah yang layak huni serta aman dari bencana, misalnya dengan menyediakan lahan relokasi agar mereka dapat menempati tempat tinggal yang aman.

LAMPIRAN I: TOTAL SWADAYA PERDESA

No	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Penerima Bantuan (Unit)	Besaran Penerima Bantuan (Rp)	Total	Realisasi Swadaya (Rp)	Total Nilai Bangunan
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
1	Niur	Sukaraja	21	Rp 17.500.000	Rp 367.500.000	Rp 298.470.000	Rp 665.970.000
2	Sukamaju	Air Periukan	15	Rp 35.000.000	Rp 525.000.000	Rp 202.059.000	Rp 727.059.000
3	Dermayu	Air Periukan	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000	Rp 237.100.000	Rp 587.100.000
4	Pandan	Seluma Utara	16	Rp 17.500.000	Rp 280.000.000	Rp 90.240.000	Rp 370.240.000
5	Sembayat	Seluma Timur	15	Rp 17.500.000	Rp 262.500.000	Rp 137.419.000	Rp 399.919.000
6	Kunduran	Seluma Timur	15	Rp 17.500.000	Rp 262.500.000	Rp 91.175.000	Rp 353.675.000
7	Penago Baru	Ilir Talo	25	Rp 17.500.000	Rp 437.500.000	Rp 308.050.000	Rp 745.550.000
8	Tanah Abang	Ilir Talo	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000	Rp 57.554.000	Rp 407.554.000
9	Lubuk Lagan	Talo Kecil	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000	Rp 249.090.000	Rp 599.090.000
10	Lubuk Betung	Semidang Alas Maras	20	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000	Rp 179.000.000	Rp 529.000.000
Total			187		Rp 3.535.000.000	Rp 1.850.157.000	Rp 5.385.157.000

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 01
Nama Penerima Bantuan :GUSTI RANDA
Nomor KTP : 1705061708890000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air Periukan
KPB :Maju Jaya
Nomor Rekening :'3030205042491
Besaran Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 8.804.000,-
Ordinat : S : '-3°58' 14"
E : '102°25' 14" 60°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>NO BNBA 01 PB GUSTI Desa sukamaju 18/03/2020 14.50.10</p>		 <p>gusti randa sukamaju Maju Jaya, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'22", 102°25'23", 352" 21/10/2020 12:53:25</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>gusti randa sukamaju Maju Jaya, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia -3°58'52", 102°25'28", 59" 15/09/2020 13:38:25</p>	 <p>BRS sukamaju 2020 A.n GUSTIRANDA Maju Jaya, Air Periukan, Seluma, Bengkulu, Indonesia -3°58'30", 102°25'34", 32,8m, 50" 30 Des 2020 10:47:36 AM</p>	 <p>gusti randa sukamaju Maju Jaya, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'22", 102°25'23", 62" 21/10/2020 12:53:51</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN







Nomor BNBA
 Nama Penerima Bantuan
 Nomor KTP
 Alamat
 Kecamatan
 KPB
 Nomor Rekening
 Besar Bantuan
 Jumlah Realisasi Swadaya
 Ordinat

: 03
 :ALPIAN SUGIARTO
 : 1701060712940000
 :Desa Sukamaju
 : Air Periukan
 : Maju Jaya
 :'3030205042454
 :Rp. 35.000.000,-
 :Rp. 13.462.000,-
 : S : '3°58' 14"
 E : '102°25' 14" 241°

<div>Keadaan 0%</div> 	<div>Keadaan 50%</div> 	<div>WC</div> 
<div>Keadaan 70%</div> 	<div>Keadaan 100%</div> 	<div>SEPTITENK</div> 

PROFIL PENERIMA BANTUAN




Nomor BNBA : 04
Nama Penerima Bantuan :LELA AINI
Nomor KTP : 1705064908830000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air Periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening : '3030205042502
Besar Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 12.772.000,-
Ordinat : S : '3°58' 14"
E : '102°25' 14" 246°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
		
Keadaan 70%	Keadaan 100%	SEPTITENK
		

PROFIL PENERIMA BANTUAN







Nomor BNBA
 Nama Penerima Bantuan
 Nomor KTP
 Alamat
 Kecamatan
 KPB
 Nomor Rekening
 Besar Bantuan
 Jumlah Realisasi Swadaya
 Ordinat

: 05
 :HERI PRIADI
 : 1705060803850000
 :Desa Sukamaju
 : Air Periukan
 : Maju Jaya
 :'3030205042443
 :Rp. 35.000.000,-
 :Rp. 17.902.000,-
 : S : '3°58' 59"
 E : '102°25' 41" 67°

<div>Keadaan 0%</div> <div>  <p>BNBA 0% Heri Priadi Desa Sukamaju Kec. Air Periukan 3,98246, 102,42249, 115° 18 Mar 2020 10:42:36</p> </div>	<div>Keadaan 50%</div> <div>  <p>heri priadi suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'52", 102°25'35", 64° 25/08/2020 10:02:31</p> </div>	<div>WC</div> <div>  <p>Heri priadi suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'53", 102°25'33", 40° 21/10/2020 11:08:02</p> </div>
<div>Keadaan 70%</div> <div>  <p>heri priadi sukamaju suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'53", 102°25'29", 27,2m, 66° 15/09/2020 13:11:14</p> </div>	<div>Keadaan 100%</div> <div>  <p>BRS sukamaju 2020 A.n HERIPRIADI ukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'49", 102°25'30", 16,7m, 77° 30 Des 2020 11:04:54 AM</p> </div>	<div>SEPTITENK</div> <div>  <p>Heri priadi sukamaju suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'53", 102°25'33", 40° 21/10/2020 11:08:02</p> </div>



PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 15
Nama Penerima Bantuan :TEPRIYANTI
Nomor KTP : 1705015502050000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air Periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening : '3030205042410
Besaran Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 11.580.000,-
Ordinat : S : '3°58' 22"
E : '102°25' 18" 133°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>BNBA Tepriyanti 15 Desa Sukamaju Kec. Air Periukan 3°58'16", 102°23'19", 112° 18 Mar 2020 15:15:54</p>	 <p>tepriyanti sukamaju Suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'52", 102°25'28", 148° 15/09/2020 13:33:12</p>	 <p>tepriyanti sukamaju Suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'53", 102°25'27", 243° 09/11/2020 11:41:23</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	SEPTITENK
 <p>tepriyanti sukamaju Suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 3°58'8", 102°25'15", 127° 30/09/2020 17:44:44</p>	 <p>BRS sukamaju 2020 A.n TEPRIANTI Suka Maju, Air Periukan, Seluma, Bengkulu, Indonesia 3°58'32", 102°25'31", 13,6m, 123° 30 Des 2020 10:43:47 AM</p>	 <p>tepriyanti sukamaju Suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'53", 102°25'31", 155° 21/10/2020 11:51:48</p>







PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 18
Nama Penerima Bantuan :LASTATI
Nomor KTP : 1705064808910000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening : '3030205042513
Besar Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 11.602.000,-
Ordinat : S : '3°58' 28"
E : '102°25' 17" 258°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
		
Keadaan 70%	Keadaan 100%	SEPTITENK
		


PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 19
Nama Penerima Bantuan :ZARTY HALIFAH
Nomor KTP : 1771054106850000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening : '3030205042480
Besar Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 11.361.000,-
Ordinat : S : '3°58' 33"
E : '102°25' 19" 247°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>BNBA 19 Zarty Halifah Desa Sukamaju Kec. Air Periukan 3.97626, 102.42207, 38° 18 Mar 2020 12:14:57</p>		 <p>zarty halifah sukamaju Maju, Air Perlukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'33", 102°25'19", 30,9m 21/10/2020 09:54:10</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	SEPTITENK
 <p>zarty halifah sukamaju Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'33", 102°25'19", 249° 15/09/2020 12:49:34</p>	 <p>BRS sukamaju 2020 A.n zartihalifa ukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'31", 102°25'18", 32,0m, 242° 30 Des 2020 11:13:54 AM</p>	 <p>zarty halifah sukamaju Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'33", 102°25'19", 30,9m, 250° 21/10/2020 09:54:10</p>







PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 20
Nama Penerima Bantuan :ETI LESTARI
Nomor KTP : 1705064101970000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening :'3030205042476
Besaran Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 6.911.000,-
Ordinat : S : '3°58' 33"
E : '102°25' 19" 201°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>BNBA 20 Eti Lestari Desa Sukamaju Kec. Air Periukan 3.97626, 102.42207, 247° 19 Mar 2020 14:17:37</p>		 <p>eti lestari sukamaju Maju Jaya, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'33", 102°25'19", 90° 21/10/2020 09:58:55</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	SEPTITENK
 <p>eti lestari sukamaju Kabupaten Seluma, Sukaraja, Sumatera, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'24", 102°25'16", 70° 09/2020 12:53:48</p>	 <p>BRS sukamaju 2020 A.n eti Lestari, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'34", 102°25'19", 28,5m, 65° 30 Des 2020 11:12:36 AM</p>	 <p>eti lestari sukamaju Kabupaten Seluma, Sukaraja, Sumatera, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'24", 102°25'16", 30,9m, 39° 21/10/2020 09:58:21</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 27
Nama Penerima Bantuan :SILASTRI
Nomor KTP : 1705065211950000
Alamat :Desa Sukamaju
Nomor Rekening :'3030205042465
Besaran Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 15.747.000,-
Ordinat : S : '-3°58' 14"
E : '102°25' 14" 320°

<p>Keadaan 0%</p>  <p>BNBA 27 Silastri Desa Sukamaju Kec. Air Periukan -3°58'31", 102°25'33", 28,1m, 319" 18 Mar 2020 15:23:29</p>	<p>Keadaan 50%</p>  <p>silastri sukamaju Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia -3°58'53", 102°25'33", 28,1m, 319" 21/10/2020 11:26:02</p>	<p>WC</p>  <p>silastri sukamaju Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia -3°58'53", 102°25'33", 28,1m, 319" 21/10/2020 11:26:02</p>
<p>Keadaan 70%</p>  <p>silastri sukamaju Suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia -3°58'52", 102°25'28", 329" 15/09/2020 13:28:43</p>	<p>Keadaan 100%</p>  <p>BRS sukamaju 2020 A.n silasyri Suka Maju, Air Periukan, Seluma, Bengkulu, Indonesia -3°58'34", 102°25'30", 28,1m, 319" 30 Des 2020 10:37:02 AM</p>	<p>SEPTITENK</p>  <p>silastri sukamaju Suka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia -3°58'53", 102°25'31", 1" 21/10/2020 11:26:02</p>







PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 32
Nama Penerima Bantuan :UJANG HARIUMAN
Nomor KTP : 1771061504800000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air Periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening : '3030205042524
Besar Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 15.747.000,-
Ordinat : S : '3°58' 14"
E : '102°25' 14" 343°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
Keadaan 70%	Keadaan 100%	SEPTITENK

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 33
Nama Penerima Bantuan :RINI MARYANTI
Nomor KTP : 1705065708970000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air Periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening : 3030205042130
Besaran Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 8.680.000,-
Ordinat : S : '3°58' 14"
E : '102°25' 14" 141°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>NO BNBA 37 PB RINI MARYANTI Desa sukamaju 18/03/2020 14:34:39</p>	 <p>monitoran kegiatan pembangunan rumah Rini Maryanti sukamaju Desa Sukamaju, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 18/03/2020 14:34:39</p>	 <p>Rini Maryanti sukamaju Desa Sukamaju, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 102°25'23", 123°58'22", 21/10/2020 12:49:36</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	SEPTITENK
 <p>rini maryanti sukamaju Desa Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 102°25'28", 161°3'58'52", 15/09/2020 13:43:10</p>	 <p>BRS sukamaju 2020 A.n RINIMARIANTI Desa Maju, Air Periukan, Seluma, Bengkulu, Indonesia 102°25'35", 21.8m, 158°-3°58'31", 30 Des 2020 10:49:28 AM</p>	 <p>rini maryanti sukamaju Desa Sukamaju, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 102°25'23", 151°-3°58'22", 21/10/2020 12:50:25</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 36
Nama Penerima Bantuan :RIZAL EFENDI
Nomor KTP : 1705061902900000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air Periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening : 3030205042546
Besaran Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 21.187.000,-
Ordinat : S : '3°58' 24"
E : '102°25' 16" 239°

<p>Keadaan 0%</p>  <p>BNBA 36 Rizal Efendi Desa Sukamaju Kec. Air Periukan -3,97316, 102,42319, 85° 18 Mar 2020 13.55.22</p>	<p>Keadaan 50%</p>  <p>rizal efendi Bengkulu - Tals, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'14", 102°25'14", 248° 25/08/2020 12:00:19</p>	<p>WC</p>  <p>rizal efendi sukamaju ra, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'14", 102°25'14", 353° 09/11/2020 11:25:18</p>
<p>Keadaan 70%</p>  <p>rizal efendi sukamaju rat Sumatera, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'14", 102°25'14", 251° 15/09/2020 14:23:23</p>	<p>Keadaan 100%</p>  <p>BRS sukamaju 2020 A.n Rizal Efendi ukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'30", 102°25'20", -1,7m, 240° 30 Des 2020 10:30:44 AM</p>	<p>Septitenk</p>  <p>rizal efendi sukamaju rat Sumatera, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'14", 102°25'14", 342° 09/11/2020 11:25:42</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 38
Nama Penerima Bantuan :YOGA HADI FIRMANSYAH
Nomor KTP : 1705062203980000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening :' 3030205042911
Besar Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 14.072.000,-
Ordinat : S : '3°58' 14"
E : '102°25' 14" 335°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>BNBA 38 Yoga Hadi F Desa Sukamaju Kec. Air Periukan 3°58'31.6", 102°25'19.53" 18 Mar 2020 11:30:57</p>		 <p>Yoga Hadi F. Sukamaju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>yoga hadi f. sukamaju Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'52", 102°25'28", 313" 15/09/2020 13:24:11</p>	 <p>BRS sukamaju 2020 A.n YOGAHADI Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'38", 102°25'26", 19.7m, 311" 30 Des 2020 10:57:13 AM</p>	 <p>yoga hadi f. sukamaju Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia 3°58'53", 102°25'33", 7" 21/10/2020 11:22:04</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 42
Nama Penerima Bantuan :WIWIK PUTRI
Nomor KTP : 1705064406860000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air Periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening :' 3030205042432
Besaran Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 23.455.000,-
Ordinat : S : '3°58' 14"
E : '102°25' 14" 60°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Wiwik Putri (BNBA 42) Sukamaju ngkulu - Tals, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'14", 102°25'14", 60° 15/07/2020 14:05:56</p>	 <p>wiwik putri ngkulu - Tals, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'14", 102°25'14", 65° 25/08/2020 09:36:09</p>	 <p>wiwik putri sukamaju uka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'14", 102°25'14", 65° 16/10/2020 10:19:09</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>wiwik putri sukamaju uka Maju, Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'33", 102°25'19", 70° 15/09/2020 12:58:55</p>	 <p>BRS sukamaju 2020 A.n wiwik ukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38881, Indonesia -3°58'42", 102°25'22", 29.6m, 76° 30 Des 2020 11:08:36 AM</p>	 <p>wiwik putri sukamaju at Sumatera, Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia -3°58'14", 102°25'14", 145° 25/10/2020 10:12:02</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 43
Nama Penerima Bantuan :RINDA KUSERI
Nomor KTP : 1705064812890000
Alamat :Desa Sukamaju
Kecamatan : Air Periukan
KPB : Maju Jaya
Nomor Rekening :' 3030205042421
Besaran Bantuan :Rp. 35.000.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 17.990.000,-
Ordinat : S : 3°58' 14"
E : '102°25' 14" 226°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>BNBA 43 Rinda Kuseri, Desa Sukamaju Kec. Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 3°58'14", 102°25'14", 231" 18 Mar 2020 11:14:21</p>	 <p>Rinda Kuseri Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 3°58'14", 102°25'14", 231" 25/08/2020 09:42:12</p>	 <p>rinda kuseri sukamaju Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 3°58'14", 102°25'14", 309" 21/10/2020 11:02:25</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>BRS sukamaju 2020 A.n RINDA KUSERI Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 3°58'43", 102°25'22", 27.1m, 234" 30 Des 2020 11:07:41 AM</p>	 <p>BRS sukamaju 2020 A.n RINDA KUSERI Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 3°58'43", 102°25'22", 27.1m, 234" 30 Des 2020 11:07:41 AM</p>	 <p>rinda kuseri sukamaju Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38877, Indonesia 3°58'13", 102°25'14", 295" 21/10/2020 11:01:49</p>







PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 50
Nama Penerima Bantuan :ALI KASIM
Nomor KTP : 1705140107690060
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB ; Jaya Abadi
Nomor Rekening : '3030205041496
Besaran Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 2.804.000,-
Ordinat : S : '4°7' 47"
E : '102°38' 38" 59°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
		
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
		







PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 54
Nama Penerima Bantuan : EDI SUKAMTO
Nomor KTP : 1705142407670000
Alamat : Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Jaya Abadi
Nomor Rekening : '3030205041345
Besarnya Bantuan : Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya : Rp. 1.500.000,-
Ordinat : S : '4°8' 32"
E : '102°38' 6" 34°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Ali Kasim) 40° 16/03/2020 12:02:02</p>	 <p>edi sukamto Tanah Abang 4°7' 32" 30° 18/11/2020 13:20:00</p>	 <p>4°6'38" 102°38' 6" 34° 18/11/2020 13:20:00</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>edi sukamto Tanah Abang 4°6'27" 102°38' 6" 34° 18/11/2020 13:20:00</p>	 <p>Pemasangan Peneng Desa Tanah Abang 4,16843, 102.61319, 27.7m 15/12/2020 12:27:12</p>	 <p>edi sukamto 4°6'27" 102°38' 6" 34° 18/11/2020 13:20:00</p>






PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 57
Nama Penerima Bantuan :KISANAN
Nomor KTP : 1705141588590000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB ; Jaya Abadi
Nomor Rekening : '3030205041463
Besar Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 1.750.000,-
Ordinat : S : '4°7' 46"
E : '102°38' 38" 33°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Kisanan) 20° 16/03/2020 12:15:37</p>		 <p>kisanan alang Sali, Seluma Tim., Kabupaten Seluma, Bengkulu 38874, Indonesia 4°7'10", 102°37'16", 340° 11/11/2020 13:05:29</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>kisanan alang Sali, Seluma Tim., Kabupaten Seluma, Bengkulu 38874, Indonesia 4°7'10", 102°37'16", 32° 11/11/2020 13:03:17</p>	 <p>Pemasangan Peneng Desa Tanah Abang 4,17, 102,61487, 33,9m 15/12/2020 12:25:18</p>	 <p>kisanan alang Sali, Seluma Tim., Kabupaten Seluma, Bengkulu 38874, Indonesia 4°7'10", 102°37'16", 259° 11/11/2020 13:06:03</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 2
Nama Penerima Bantuan :KARTINI
Nomor KTP : 1705141588590000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Senyum Merekah
Nomor Rekening : '3030205041452
Besar Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 2.500.000,-
Ordinat : S : '4°11' 21"
E : '102°37' 54" 135°

<p>Keadaan 0%</p> 	<p>Keadaan 50%</p> 	<p>WC</p> 
<p>Keadaan 70%</p> 	<p>Keadaan 100%</p> 	<p>Septitenk</p> 

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 19
Nama Penerima Bantuan :SAHAPUDIN
Nomor KTP : 1705141207700000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Senyum Merekah
Nomor Rekening : '3030205041441
Besar Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 5.900.000,-
Ordinat : S : '4°11' 10"
E : '102°37' 58" 307°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Sahapudin) 301° 16/03/2020 13:31:46</p>	 <p>sahapudin tanah abang Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia 4°11'8", 102°37'55", 309° 06/10/2020 14:45:59</p>	 <p>sahapudin Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia 4°11'12", 102°37'48", 4° 11/11/2020 13:58:32</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>sahapudin Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia 4°11'7", 102°37'54", 311° 11/11/2020 13:57:14</p>	 <p>Pemasangan Peneng Desa Tanah Abang 4,17573, 102,6303, 16,6m 15/12/2020 12:01:57</p>	

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 23
Nama Penerima Bantuan :YEPI KOSPITASARI
Nomor KTP : 1705145209970000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Senyum Merekah
Nomor Rekening :'3030205041430
Besaran Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 6.900.000,-
Ordinat : S : '4°8' 32"
E : '102°38' 6" 131°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Yepi Kospitasari) 132° 16/03/2020 13:41:14</p>	 <p>YEPI TANAH ABANG Tera, Air Teras, Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38874, Indonesia -4°7'46", 102°38'38", 128° 30/09/2020 13:04:32</p>	 <p>yepi Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 179° 11/11/2020 14:11:19</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>yepi Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'24", 102°37'57", 126° 18/11/2020 13:59:14</p>	 <p>Pemasangan Peneng Desa Tanah Abang -4,17586, 102,63029, 23,0m 15/12/2020 12:04:20</p>	 <p>yepi Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'12", 102°37'48", 72° 11/11/2020 14:12:01</p>







PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 34
Nama Penerima Bantuan :EKWAN HADI
Nomor KTP : 1705061111880000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Senyum Merekah
Nomor Rekening :'"3030205041006
Besar Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 2.700.000,-
Ordinat : S : '4°10' 58"
E : '102°37' 49" 315°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Ekwan Hadi) 311° 16/08/2020 13:46:55</p>	 <p>ekwan hadi TANAH ABANG Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°10'52", 102°37'44", 307° 30/09/2020 13:05:43</p>	 <p>ekwan hadi Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 285° 11/11/2020 14:16:01</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>ekwan hadi Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'12", 102°37'50", 312° 11/11/2020 14:14:56</p>	 <p>Pemasangan Peneng Desa Tanah Abang -4,17596, 102,63031, 37,0m 15/12/2020 12:06:17</p>	 <p>ekwan hadi Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 349° 11/11/2020 14:16:21</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 35
Nama Penerima Bantuan :LESBUDI ASRI
Nomor KTP : 1705142210730000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Senyum Merekah
Nomor Rekening : '3030205041415
Besaran Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 2.900.000,-
Ordinat : S : '4°10' 47"
E : '102°37' 40" 40°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Les Budiasri) 38° 16/03/2020 14:02:09</p>	 <p>lesbudi asri tanah abang Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'12", 102°37'52", 43 18/09/2020 14:30:13</p>	 <p>les budi asri Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'12", 102°37'54", 269° 11/11/2020 14:30:13</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>lesbudi asri tanah abang Air Payangan, Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Indonesia -4°10'0", 102°38'10", 269° 06/10/2020 14:31:15</p>	 <p>Lesbudiasri -4,17578, 102,63145, 18,2m, 41° 15 Des 2020 12:29:58</p>	 <p>les budi asri Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'12", 102°37'50", 14° 11/11/2020 14:31:15</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 40

Nama Penerima Bantuan :SISTRO MIJOYO

Nomor KTP : 1705141004560000

Alamat :Desa Tanah Abang

Kecamatan : Ilir Talo

KPB : Senyum Merekah







Nomor Rekening : '3030205041404

Besar Bantuan :Rp. 17.500.000,-

Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 4.800.000,-






Ordinat : S : '4°10' 8"

E : '102°37' 41" 171°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Afirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Sistro Mijoyo) 2020 16/03/2020 14:30:23</p>	 <p>sistro mijoyo TANAH ABANG Tanah Abang, Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, Indonesia -4°11'10", 102°37'58", 200° 30/09/2020 13:13:44</p>	 <p>sistro mijoyo Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 219° 11/11/2020 14:59:53</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
 <p>16/03/2020 14:30:23</p>	 <p>Sistro -4.17692, 102.63272, 20.6m 213° 15 Des 2020 12:23:18</p>	 <p>sistro mijoyo Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 200° 11/11/2020 15:00:12</p>







PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 13
Nama Penerima Bantuan :NASRUN
Nomor KTP : 1705030107560000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Jaya Abadi
Nomor Rekening : 3030205041382
Besaran Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 1.600.000,-
Ordinat : S : '4°10' 58"
E : '102°37' 49" 64°

<p>Keadaan 0%</p>  <p>Verifikasi Dak Afirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Nasrun) 66° 16/03/2020 14:28:58</p>	<p>Keadaan 50%</p>  <p>nasrun Tanah Abang matera, Air Teras, Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38874, Indonesia 4°7'46", 102°38'38", 63° 25/09/2020 11:29:26</p>	<p>WC</p>  <p>nasrun Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 108° 11/11/2020 14:56:30</p>
<p>Keadaan 70%</p>  <p>nasrun TANAH ABANG matera, Air Teras, Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38874, Indonesia -4°7'46", 102°38'38", 64° 30/09/2020 13:10:37</p>	<p>Keadaan 100%</p>  <p>Nasrun 117792, 102,63357, 14.5m, 53° 15 Des 2020 12:21:08</p>	<p>Septitenk</p>  <p>nasrun Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°10'55", 102°37'48", 162° 11/11/2020 14:55:58</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 41
Nama Penerima Bantuan :RUHAN
Nomor KTP : 1705034111820000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Senyum Merekah
Nomor Rekening : 3030205041393
Besaran Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 1.500.000,-
Ordinat : S : '4°9' 47"
E : '102°37' 59" 47°

<p>Keadaan 0%</p>  <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Ruhan) 58° 16/03/2020 14:38:32</p>	<p>Keadaan 50%</p>  <p>ruhan TANAH ABANG Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia 4°10'52" 102°37'44" 52° 30/09/2020 13:36:43</p>	<p>WC</p>  <p>ruhan Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia 4°11'12" 102°37'48" 349° 11/11/2020 13:50:18</p>
<p>Keadaan 70%</p>  <p>ruhan tanah abang Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia 4°11'18" 102°37'55" 50° 06/10/2020 14:23:50</p>	<p>Keadaan 100%</p>  <p>Pemasangan Peneng Desa Tanah Abang -4,17491, 102,63008, 33,8m 15/12/2020 12:19:03</p>	<p>Septitenk</p>  <p>ruhan Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia 4°11'7" 102°37'54" 102° 11/11/2020 13:51:00</p>






PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 49
Nama Penerima Bantuan : SUPRIYANTO
Nomor KTP : 1705142705770000
Alamat : Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Jaya Abadi
Nomor Rekening : 3030205041371
Besar Bantuan : Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya : Rp. 2.100.000,-
Ordinat : S : '4°10' 18"
E : '102°37' 33" 311°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Supriyanto) 314° 16/03/2020 14:47:15</p>	 <p>supriyanto tanah abang Unnamed Road, Air Payangan, Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia 4°10'28", 102°37'4", 9.0m, 332° 06/10/2020 12:38:38</p>	 <p>supriyanto, Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'22", 102°37'58", 21° 18/11/2020 13:53:04</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
	 <p>Anto 4,17488, 102,62885, 13.6m, 321° 15 Des 2020 12:43:20</p>	 <p>supriyanto Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'22", 102°37'58", 262° 18/11/2020 13:53:34</p>







PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 39
Nama Penerima Bantuan :SUARNI
Nomor KTP : 1705141505640000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Senyum Merekah
Nomor Rekening :' 3030205041474
Besaran Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 3.300.000,-
Ordinat : S : '4°10' 52"
E : '102°37' 44" 145°

<p>Keadaan 0%</p>  <p>Verifikasi Dak Afirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Suarni) 157° 16/03/2020 14:56:59</p>	<p>Keadaan 50%</p>  <p>suarni Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 187° 11/11/2020 15:14:47</p>	<p>WC</p>  <p>suarni Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 187° 11/11/2020 15:14:47</p>
<p>Keadaan 70%</p>  <p>suarni TANAH ABANG majera, Air Teras, Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38874, Indonesia -4°7'46", 102°38'38", 165° 30/09/2020 13:43:35</p>	<p>Keadaan 100%</p>  <p>Pemasangan Peneng Desa Tanah Abang -4.17522, 102.62882, 22.1m 15/12/2020 12:38:16</p>	<p>Septitenk</p>  <p>suarni Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 127° 11/11/2020 15:13:31</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 16
Nama Penerima Bantuan :BAMAN JAYA
Nomor KTP : 1705144107740030
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Jaya Abadi
Nomor Rekening : 3030205041360
Besaran Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 2.800.000,-
Ordinat : S : '4°10' 31"
E : '102°37' 43" 331°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Baman Jaya) 321° 16/03/2020 15.05.08</p>	 <p>baman jaya TANAH ABANG matara, Air Teras, Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38874, Indonesia -4°7'46", 102°38'38", 321° 30/09/2020 13:44:57</p>	 <p>baman jaya matara, Air Teras, Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu 38874, Indonesia -4°7'48", 102°38'45", 238° 11/11/2020 15:25:00</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
	 <p>Pemasangan Peneng Desa Tanah Abang -4,17525, 102,6284, 15,6m 15/12/2020 12:40:29</p>	 <p>baman jaya Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 14° 11/11/2020 15:24:23</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 1
Nama Penerima Bantuan :DESMAINI
Nomor KTP : 1705146293870000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Jaya Abadi
Nomor Rekening :' 3030205041356
Besaran Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 1.600.000,-
Ordinat : S : '4°10' 47"
E : '102°37' 40" 304°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
 <p>Verifikasi Dak Affirmasi 2020 di Desa Tanah Abang (Desmaini) 303° 16/03/2020 15:19:08</p>	 <p>desmaini tanah abang Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'25", 102°38'1", 312° 06/10/2020 16:35:42</p>	 <p>desmaini tanah abang Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'11", 102°37'55", 204° 13/11/2020 10:07:49</p>
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk (komunal)
 <p></p>	 <p>Pemasangan Peneng Desa Tanah Abang -4,17644, 102,62738, 15,2m 15/12/2020 12:44:01</p>	 <p>desmaini Unnamed Road, Ilir Talo, Seluma, Bengkulu 38887, Indonesia -4°11'7", 102°37'54", 215° 11/11/2020 15:51:01</p>

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 25
Nama Penerima Bantuan :BUYUNG MUIN
Nomor KTP : 1705140107560020
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Jaya Abadi
Nomor Rekening :' 3030205040833
Besar Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 3.500.000,-
Ordinat : S : '4°10' 55"
E : '102°37' 48" 329°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk

PROFIL PENERIMA BANTUAN







Nomor BNBA : 18
Nama Penerima Bantuan :DAHUM
Nomor KTP : 1705141810590000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Jaya Abadi
Nomor Rekening :' 3030205041334
Besaran Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 2.900.000,-
Ordinat : S : '4°7' 48"
E : '102°39' 41" 287°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA
 Nama Penerima Bantuan
 Nomor KTP
 Alamat
 Kecamatan
 KPB
 Nomor Rekening
 Besar Bantuan
 Jumlah Realisasi Swadaya
 Ordinat

: 48
 :JEPRI ARTANTO
 : 1705142232800000
 :Desa Tanah Abang
 : Ilir Talo
 : Jaya Abadi
 : 3030205041323
 :Rp. 17.500.000,-
 :Rp. 2.800.000,-
 : S : '4°10' 43"
 E : '102°39' 40" 67°

<div>Keadaan 0%</div> <div>  </div>	<div>Keadaan 50%</div> <div>  </div>	<div>WC</div> <div>  </div>
<div>Keadaan 70%</div> <div>  </div>	<div>Keadaan 100%</div> <div>  </div>	<div>Septitenk</div> <div>  </div>




PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 28
Nama Penerima Bantuan :JIA
Nomor KTP : 1705144707400000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Senyum Merekah
Nomor Rekening :' 3030205041312
Besar Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 1.100.000,-
Ordinat : S : '4°11' 5"
E : '102°38' 12" 57°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk

PROFIL PENERIMA BANTUAN

Nomor BNBA : 30
Nama Penerima Bantuan :DJ'IA
Nomor KTP : 1705144107310000
Alamat :Desa Tanah Abang
Kecamatan : Ilir Talo
KPB : Senyum Merekah
Nomor Rekening : 3030205042826
Besar Bantuan :Rp. 17.500.000,-
Jumlah Realisasi Swadaya :Rp. 2.600.000,-
Ordinat : S : '4°10' 56"
E : '102°39' 57" 45°

Keadaan 0%	Keadaan 50%	WC
		
Keadaan 70%	Keadaan 100%	Septitenk
