

2022



LAPORAN TAHUNAN

SATKER TUGAS PEMBANTUAN RESTORASI GAMBUT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



☎ (0536) 3223756

✉ satkertprg.kalteng@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (145132) dapat menyusun Laporan Tahunan 2022.

Laporan ini berisikan tentang Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pengelolaan Anggaran APBN-Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Tahun 2022, laporan ini disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan restorasi gambut yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pihak pengguna laporan, serta koordinasi informasi kepada pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan dan upaya untuk mewujudkan pengelolaan program yang baik dan benar.

Palangka Raya, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19760602 200501 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Realisasi Keuangan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (145132) Tahun 2022 per 31 Desember 2022, dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.072.613.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 11.242.784.206 (93,13%), dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Komponen B. Pembangunan Sekat Kanal

Dari pagu Rp. 2.068.671.000 telah direalisasikan Fisik 100% sebanyak 41 Unit Sekat Kanal dan keuangan Rp. 2.026.691.973 (97,97%), meliputi Pembangunan Sekat Kanal, Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll.

2. Sub Komponen C. Persiapan IPG

Dari pagu Rp. 129.835.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 129.653.650 (99,86%), meliputi Kegiatan Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, dll.

3. Sub Komponen D. Operasional Pembahasan

Dari pagu Rp. 249.425.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 240.383.900 (96,38%) meliputi Kegiatan Upah MPA, Konsumsi, Perjalanan Dinas, FGD, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll. Operasi Pembasahan Lahan Gambut Terbakar (Pemadaman) dilaksanakan sebanyak 4 Kali.

4. Sub Komponen E. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal

Dari pagu Rp. 811.605.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 786.723.213 (96,93%) meliputi kegiatan Pemberian Honor Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal Pokmas/MPT, BBM, Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll. Jumlah Sekat Kanal yang telah dipelihara sebanyak 432 Unit dan Perbaikan Sekat Kanal sebanyak 30 Unit.

5. Sub Komponen F. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor

Dari pagu Rp. 1.821.312.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.674.739.079 (91,95%), meliputi Kegiatan Honor Pemeliharaan

dan Perbaikan Sumur Bor Pokmas/MPA, Konsumsi, BBM, Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Rapat Luar Kantor, Konsumsi Rapat, dll. Jumlah Sumur Bor yang telah dipelihara sebanyak 4.872 Unit dan Perbaikan Sumur Bor sebanyak 45 Unit.

6. Sub Komponen G. Revegetasi Gambut Bekas Terbakar

Dari pagu Rp. 1.601.200.000 telah direalisasikan Fisik 100% dan keuangan Rp. 1.422.342.494 (88,83%), meliputi kegiatan perjalanan dinas, honorarium tim, ATK, konsumsi rapat, dll. Pembuatan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar sebanyak 80 Hektar.

7. Sub Komponen I. Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

Dari pagu Rp. 2.272.800.000 telah direalisasikan Fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 2.187.452.257 (96,24%), meliputi Kegiatan Bantuan Ekonomi Masyarakat, Perjalanan Dinas, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll. Jumlah Bantuan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat sebanyak 19 Paket.

8. Sub Komponen J. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Dari pagu Rp. 716.598.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 609.070.000 (84,99%), meliputi Kegiatan Konsumsi, Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll.

9. Sub Komponen K. Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Dari pagu Rp. 397.425.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 300.757.912 (75,68%), meliputi Kegiatan Perjalanan Dinas, Personal Use, Konsumsi Rapat, ATK, dll.

10. Sub Komponen L. Rapat Rutin

Dari pagu Rp. 22.500.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 19.950.000 (88,67%), meliputi kegiatan Konsumsi, ATK dan Honorarium, dll.

11. Sub Komponen M. Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut

Dari pagu Rp. 339.500.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 328.372.628 (96,72%), meliputi Perjalanan Dinas.

12. Sub Komponen N. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut
Dari pagu Rp. 225.090.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 177.123.300 (78,69%), meliputi kegiatan Perjalanan Dinas dan Pelaporan.
13. Sub Komponen O. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan
Dari pagu Rp. 1.198.977.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.173.732.300 (97,89%), meliputi Kegiatan Honorarium Pengelola TP, Keperluan Sehari-Hari, Percepatan Penanganan Covid-19, dll.
14. Sub Komponen P. Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Dari pagu Rp. 217.675.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 165.791.500 (76,16%), meliputi Keperluan Sehari-hari Sekretariat TRGD, ATK, Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, dll.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup.....	3
BAB II. RENCANA KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2022.....	4
A. Rencana Kegiatan Utama Tugas Pembantuan	4
1. Operasional Pembasahan.....	4
2. Pembangunan Sekat Kanal	5
3. Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	5
4. Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat	6
5. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor	6
6. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	6
B. Rencana Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan.....	7
1. Rapat Rutin	7
2. Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut.....	7
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut.....	7
4. Persiapan IPG	8
5. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan.....	8
6. Fasilitas Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah	8
7. Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	9
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2022.....	10
A. Pelaksanaan Kegiatan Utama Tugas Pembantuan.....	10
1. Operasional Pembasahan.....	10
2. Pembangunan Sekat Kanal	10
3. Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	11
4. Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat	11
5. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor	13
6. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	13
B. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan	14
1. Rapat Rutin	14
2. Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut.....	14
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut.....	14
4. Persiapan IPG	15
5. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan.....	15

6. Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah	15
7. Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	16
BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN, HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	17
A. Analisis Permasalahan dan Hambatan	17
B. Upaya Penyelesaian.....	18
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	21
BAB VI. PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Kinerja Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Tengah ..	4
Tabel 2.	Rencana Kegiatan Operasional Pembasahan	4
Tabel 3.	Rencana Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal	5
Tabel 4.	Rencana Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	6
Tabel 5.	Rencana Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	6
Tabel 6.	Rencana Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor	6
Tabel 7.	Rencana Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	7
Tabel 8.	Rencana Kegiatan Rapat Rutin	7
Tabel 9.	Rencana Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut	7
Tabel 10.	Rencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut	8
Tabel 11.	Rencana Kegiatan Persiapan IPG	8
Tabel 12.	Rencana Kegiatan Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	8
Tabel 13.	Rencana Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah	8
Tabel 14.	Rencana Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	9
Tabel 15.	Realisasi Kegiatan Operasional Pembasahan	10
Tabel 16.	Realisasi Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal	10
Tabel 17.	Realisasi Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	11
Tabel 18.	Realisasi Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	12
Tabel 19.	Realisasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor	13
Tabel 20.	Realisasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	14

Tabel 21.	Realisasi Kegiatan Rapat Rutin	14
Tabel 22.	Realisasi Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut	14
Tabel 23.	Realisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut	15
Tabel 24.	Realisasi Kegiatan Persiapan IPG	15
Tabel 25.	Realisasi Kegiatan Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	15
Tabel 26.	Realisasi Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah	16
Tabel 27.	Realisasi Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pembangunan Sekat Kanal (R1)
Lampiran 2	Pembuatan Demplot Revegetasi (R2)
Lampiran 3	Revitalisasi Ekonomi Bantuan Masyarakat (R3)
Lampiran 4	Pemeliharaan IPG
Lampiran 5	Operasional Pembasahan
Lampiran 6	Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan
Lampiran 7	Rekap Persediaan/BMN
Lampiran 8	Rekap SAI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas wilayah mencapai 153.564,5 km². Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki karakteristik Pulau Kalimantan pada umumnya, yakni wilayah hutan, rawa-rawa, hingga lahan gambut yang luas. Selain itu juga masih banyak sungai-sungai yang melewati berbagai wilayah di daratan Provinsi Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebaran lahan gambut yang besar dengan luas mencapai 2.743.158 ha, dengan kedalaman 0-2 m seluas 1.157.163 ha dan kedalaman di atas 2 m seluas 1.585.995 ha (hasil analisa Peta Sebaran Lahan Gambut (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBDSLPP) tahun 2011). Lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan area yang rawan terbakar.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, dilaporkan bahwa pada tahun 2015 tercatat bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 56 kali. Terkait musibah kebakaran hutan, baik di Kalimantan Tengah maupun di regional Kalimantan yang terjadi pada tahun 2015 memberikan dampak negatif dalam bidang perekonomian maupun pembangunan daerah secara umum. Hal ini dikarenakan asap yang merupakan hasil ikutan dari proses pembakaran telah menyebar dan cukup pekat sehingga sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan masyarakat. Dengan demikian musibah kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan gambut ini harus diantisipasi dikemudian hari dengan menelaah faktor-faktor penyebab kebakaran apa saja yang mendominasi terjadinya bencana ini.

Sejak berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, tahapan demi tahapan pelaksanaan pembangunan daerah telah direncanakan, dicanangkan, dan direalisasikan hingga periode saat ini sebagai upaya pencapaian target pembangunan daerah (khususnya) maupun pembangunan nasional pada umumnya. Namun, setiap pelaksanaan pembangunan daerah selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan, hambatan, maupun tantangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan

pembangunan daerah, seperti halnya contoh kejadian sebagaimana tersebut di atas.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah menuju Kalimantan Maju, Mandiri dan Adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi, yaitu :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Percepatan Pembangunan Infra struktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, adil dan anti korupsi;
6. Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA);
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Misi Nomor 7 (tujuh) merupakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Dinas Lingkungan Hidup harus mewujudkan misi tersebut dengan upaya-upaya dan strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi dan bagaimana meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber daya Alam.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah adanya degradasi kualitas lingkungan hidup, sehingga arah tujuan pembangunan 5 tahun ke depan sebagaimana dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatkan *kualitas hidup, dengan indikator keberhasilan menurunnya degradasi lingkungan, yaitu indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik*.

Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dijabarkan melalui kegiatan :

1. Pengelolaan SDA secara hati-hati serta berkelanjutan;

2. Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan;
3. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara sistematis;
4. Penyediaan lahan yang cukup untuk pertanian tanaman pangan;
5. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan kawasan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk menyampaikan hasil realisasi kegiatan restorasi gambut Tahun 2022.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pelaporan ini adalah pelaksanaan kegiatan restorasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi kegiatan utama rewetting, revegetasi, dan revitalisasi sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pendukung lain:

1. Kegiatan Pendukung lain :
 - a. Persiapan IPG;
 - b. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor;
 - c. Bantuan Perbaikan Mesin Sumur Bor;
 - d. Bantuan Pemeliharaan Sekat Kanal dan Perbaikan Sekat Kanal;
 - e. Pemeliharaan Revegetasi;
 - f. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Kegiatan Pendukung Restorasi;
 - h. Rapat Rutin;
 - i. Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II. RENCANA KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2022

Perjanjian Kerja Tugas Pembantuan Tahun 2022 Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, sebagaimana Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Target Kinerja Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2022	Anggaran
1.	Terpulihkannya kawasan hidrologis gambut yang terdegradasi pada 7 Provinsi	Luasan kawasan hidrologis gambut terdegradasi yang dipulihkan pada Provinsi Kalimantan Tengah seluas 67.560 Hektar	Rp. 12.072.613.000

Target kinerja Anggaran APBN-Tugas Pembantuan (TP) Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada intinya dituangkan dalam kegiatan 3R yaitu: Pembasahan (*Rewetting*), Revegetasi dan Revitalisasi Ekonomi.

A. Rencana Kegiatan Utama Tugas Pembantuan

1. Operasional Pembasahan

Kegiatan Operasional Pembasahan Lahan Gambut meliputi Operasi Pembasahan Lahan Gambut Kekeringan dan Operasi Pembasahan Lahan Gambut Terbakar.

Rencana Lokasi OPLG menyesuaikan kondisi cuaca pada musim kemarau tahun 2022.

Tabel 2. Rencana Kegiatan Operasional Pembasahan

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Volume	Tata Waktu
1	OPLG Kekeringan dan OPLG Terbakar	8.100.000	Upah dan Konsumsi	54 OH	Jun-Okt
		1.200.000	BBM	120 LTR	Jun-Okt
2	Komponen Pendukung OPLG	240.125.000	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		Jun-Okt

2. Pembangunan Sekat Kanal

Rencana Lokasi Pembangunan Sekat Kanal adalah pada KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya dan KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau.

Tabel 3. Rencana Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Lokasi	Volume	Tata Waktu
1	Pembangunan Sekat Kanal				
	Paket I Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	131.508.000	Desa Rawa Sari	3 Unit	Agustus - Desember
	Paket II Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	496.704.000	Desa Batuah Desa Terantang Hilir	13 Unit	Agustus - Desember
	Paket III Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	430.694.000	Kel. Mentaya Seberang Desa Seragam Jaya	11 Unit	Agustus - Desember
	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kobar	198.930.000	Kel. Mendawai Seberang	6 Unit	Agustus - Desember
	Pembangunan Sekat Kanal di Kota Palangka Raya	165.410.000	Kel. Marang Kel. Bukit Tunggal	8 Unit	Agustus - Desember
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Lokasi	Tata Waktu	
2	Konsultan Pengawas Pembangunan Sekat Kanal				
	Paket I Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	13.900.000	Desa Rawa Sari	Agustus - Desember	
	Paket II Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	52.600.000	Desa Batuah Desa Terantang Hilir	Agustus - Desember	
	Paket III Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	45.600.000	Kel. Mentaya Seberang Desa Seragam Jaya	Agustus - Desember	
	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kobar	21.000.000	Kel. Mendawai Seberang	Agustus – Desember	
	Pembangunan Sekat Kanal di Kota Palangka Raya	17.500.000	Kel. Marang Kel. Bukit Tunggal	Agustus – Desember	

3. Revegetasi Gambut Bekas Terbakar

Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar berlokasi pada KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya seluas 30 Ha di Desa Penyaguan Kabupaten Kotawaringin Timur dan KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya seluas 50 Ha di Desa Handil Sohor Kabupaten

Kotawaringin Timur.

Tabel 4. Rencana Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Lokasi	Volume	Tata Waktu
1	Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	240.000.000	KHG Sungai Katingan – Sungai Menataya	30 Ha	Jun-Des
		400.000.000	KHG Sungai Pukun – Sungai Menataya	50 Ha	
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	961.200.000	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		Jun-Des

4. Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat

Lokasi Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat pada KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya, KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau, KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Rencana Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Lokasi	Volume	Tata Waktu
1	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1.800.000.000	KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut	19 Paket	Jun-Nov
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	472.800.000	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Konsumsi Rapat, dll		Jun-Nov

5. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor adalah pada IPG Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021.

Tabel 6. Rencana Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Volume	Tata Waktu
1	Bantuan Perbaikan dan Pemeliharaan Sumur Bor	1.197.300.000	Perbaikan Mesin, Perbaikan Sumur Bor, Pecuian Sumur Bor dan Pemeliharaan Sumur Bor	6 Bulan	Jul-Des
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan	624.012.000	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll		Apr-Des

	dan Perbaikan Sumur Bor			
--	-------------------------	--	--	--

6. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal adalah pada IPG Tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 7. Rencana Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Volume	Tata Waktu
1	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	343.900.000	Honor, Transport dan Perbaikan Sekat Kanal	5 Bulan	Jul-Nov
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	467.705.000	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Belanja Jasa Profesi, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll		Jun-Des

B. Rencana Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan

1. Rapat Rutin

Rapat Rutin dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

Tabel 8. Rencana Kegiatan Rapat Rutin

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Tata Waktu
1	Rapat Rutin	22.500.000	Konsumsi, ATK dan Honorarium	Jan-Des

2. Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut

Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

Tabel 9. Rencana Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Tata Waktu
1	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut	339.500.000	Perjalanan Dinas	Jan-Des

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

Tabel 10. Rencana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Tata Waktu
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut	225.090.000	Perjalanan Dinas dan Pelaporan	Jan-Des

4. Persiapan IPG

Persiapan IPG dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan khususnya Pembangunan Sekat Kanal.

Tabel 11. Rencana Kegiatan Persiapan IPG

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Tata Waktu
1	Persiapan IPG	129.835.000	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, dll	Jan-Sep

5. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

Tabel 12. Rencana Kegiatan Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Tata Waktu
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	1.198.977.000	Honorarium Pengelola TP, Keperluan Sehari-hari Satker TP, Percepatan Penanganan Covid-19 Lingkup Satker TP, dll	Jan-Des

6. Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitasi penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten dalam rangka membuat Keputusan Walikota/Bupati Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 30 Tahun.

Tabel 13. Rencana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Tata Waktu
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	397.425.000	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, perjalanan dinas, paket meeting luar daerah	Jan-Des

7. Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung kinerja restorasi gambut yang terdiri dari para pihak Pemerintah, UPT Kementerian, NGO dan Universitas.

Tabel 14. Rencana Kegiatan Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Uraian Kegiatan	Tata Waktu
1	Fasilitasi TRGD Provinsi Kalimantan Tengah	217.675.000	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, perjalanan dinas, paket meeting luar daerah	Jan-Des

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2022

A. Pelaksanaan Kegiatan Utama Tugas Pembantuan

1. Operasional Pembasahan

Kegiatan Operasional Pembasahan Lahan Gambut meliputi Operasi Pembasahan Lahan Gambut Kekeringan dan Operasi Pembasahan Lahan Gambut Terbakar.

Rencana Lokasi OPLG menyesuaikan kondisi cuaca pada musim kemarau tahun 2022.

Tabel 15. Realisasi Operasional Pembasahan

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Volume	Ket
1	OPLG Kekeringan dan OPLG Terbakar	8.100.000	6.750.000	Upah dan Konsumsi	45 OH	Kegiatan sudah terlaksana 100%
		1.200.000	200.000	BBM	20 LTR	
2	Komponen Pendukung OPLG	240.125.000	233.433.900	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
Total Realisasi)		249.425.000	240.383.900	96,38%		

2. Pembangunan Sekat Kanal

Lokasi Pembangunan Sekat Kanal adalah pada KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya dan KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau.

Tabel 16. Realisasi Pembangunan Sekat Kanal

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Pembangunan Sekat Kanal					
	Paket I Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	131.508.000	131.438.300	Desa Rawa Sari	3 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Paket II Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	496.704.000	486.370.000	Desa Batuah Desa Terantang Hilir	13 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Paket III Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	430.694.000	423.960.000	Kel. Mentaya Seberang Desa Seragam Jaya	11 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kobar	198.930.000	198.199.600	Kel. Mendawai Seberang	6 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Kota Palangka Raya	165.410.000	164.558.600	Kel. Marang Kel. Bukit Tunggal	8 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		1.423.246.000	1.404.526.500	98,68%		

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Ket
2	Konsultan Pengawas Pembangunan Sekat Kanal				
	Paket I Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	13.900.000	13.852.800	Desa Rawa Sari	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Paket II Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	52.600.000	51.892.400	Desa Batuah Desa Terantang Hilir	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Paket III Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotim	45.600.000	45.554.400	Kel. Mentaya Seberang Desa Seragam Jaya	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kobar	21.000.000	20.845.800	Kel. Mendawai Seberang	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Kota Palangka Raya	17.500.000	16.977.450	Kel. Marang Kel. Bukit Tunggal	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		150.600.000	149.122.850	99,02%	

3. Revegetasi Gambut Bekas Terbakar

Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar berlokasi pada KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya seluas 30 Ha di Desa Penyaguan Kabupaten Kotawaringin Timur dan KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya seluas 50 Ha di Desa Handil Sohor Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 17. Realisasi Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	240.000.000	238.246.100	KHG Sungai Katingan – Sungai Menataya	30 Ha	Kegiatan sudah terlaksana 100%
		400.000.000	373.471.800	KHG Sungai Pukun – Sungai Menataya	50 Ha	
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	961.200.000	810.624.594	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
Total Realisasi		1.601.200.000	1.422.342.494	88,83%		

4. Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat

Lokasi Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat pada KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya, KHG Sungai Buluh Besar - Sungai Seruyan, KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya, KHG Sungai Mentaya - Sungai

Seranau Kiri. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. Realisasi Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1.800.000.000	1.800.000.000	KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut	19 Paket	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	472.800.000	387.452.257	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Konsumsi Rapat, dll		
Total Realisasi		2.272.800.000	2.187.452.257	96,24%		

No.	Nama Kelompok	Kelurahan/Desa	Kabupaten/Kecamatan	KHG	Nilai Kontrak	Ket.
1	Petani Terpadu	Desa Bapinang Hulu	Kotawaringin Timur/ Pulau Hanaut	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Rp. 100.000.000	R3
2	Gayam Subur Makmur	Desa Bapinang Hilir	Kotawaringin Timur/ Pulau Hanaut	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Rp. 100.000.000	R3
3	KWT Seroja	Desa Hanaut	Kotawaringin Timur/ Pulau Hanaut	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Rp. 100.000.000	R3
4	MPA Desa Rawa Sari	Desa Rawa Sari	Kotawaringin Timur/ Pulau Hanaut	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Rp. 100.000.000	R3
5	MPA Desa Batuah	Desa Batuah	Kotawaringin Timur/ Seranau	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Rp. 100.000.000	R3
6	MPA Desa Terantang Hilir	Desa Terantang Hilir	Kotawaringin Timur/ Seranau	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Rp. 100.000.000	R3
7	MPA Kelurahan Mentaya Seberang	Kelurahan Mentaya Seberang	Kotawaringin Timur/ Seranau	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Rp. 100.000.000	R3
8	MPA Desa Seragam Jaya	Desa Seragam Jaya	Kotawaringin Timur/ Seranau	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Rp. 100.000.000	R3
9	Marang Barajaki	Kelurahan Marang	Palangka Raya/ Bukit Batu	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Rp. 100.000.000	R3
10	TSAK Tumbang Tahai	Kelurahan Tumbang Tahai	Palangka Raya/ Bukit Batu	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Rp. 100.000.000	R3
11	Tani Sumber Makmur	Kelurahan Bukit Tunggal	Palangka Raya/ Jekan Raya	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Rp. 100.000.000	R3
12	MPA Menjaga Himba Itah	Kelurahan Mendawai Seberang	Kotawaringin Barat/ Arut Selatan	KHG Sungai Lamandau - Sungai Arut	Rp. 100.000.000	R3
13	MPA Raja Seberang	Kelurahan Raja Seberang	Kotawaringin Barat/	KHG Sungai Lamandau -	Rp. 100.000.000	R3

No.	Nama Kelompok	Kelurahan/Desa	Kabupaten/Kecamatan	KHG	Nilai Kontrak	Ket.
			Arut Selatan	Sungai Arut		
14	MPA Kotawaringin Hulu	Kelurahan Kotawaringin Hulu	Kotawaringin Barat/ Kotawaringin Lama	KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut	Rp. 100.000.000	R3
15	KTH Sido Tani	Desa Rawa Sari	Kotawaringin Timur/ Pulau Hanaut	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Rp. 100.000.000	R3
16	Cahaya Bukit Tunggal	Kelurahan Bukit Tunggal	Palangka Raya/ Jekan Raya	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Rp. 50.000.000	R3
17	Agro Sejahtera	Kelurahan Bukit Tunggal	Palangka Raya/ Jekan Raya	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Rp. 50.000.000	R3
18	Urip Berkah Lestari	Kelurahan Tumbang Tahai	Palangka Raya/ Bukit Batu	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Rp. 100.000.000	R3
19	Marang Tatau	Kelurahan Marang	Palangka Raya/ Bukit Batu	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Rp. 100.000.000	R3

KHG	Paket	Kota/Kabupaten	Paket
KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya	9	Kotawaringin Timur	9
KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau	7	Palangka Raya	7
KHG Sungai Lamandau – Sungai Arut	3	Kotawaringin Barat	3
Jumlah	19		

5. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor adalah pada IPG Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021.

Tabel 19. Realisasi Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Bantuan Perbaikan dan Pemeliharaan Sumur Bor	1.197.300.000	1.085.544.053	Perbaikan Mesin, Perbaikan Sumur Bor, Pecucian Sumur Bor dan Pemeliharaan Sumur Bor	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor	624.012.000	589.195.026	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		1.821.312.000	1.674.739.079	91,95%	

6. Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal adalah pada IPG Tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 20. Realisasi Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat

Kanal

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Volume	Ket
1	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	343.900.000	327.798.963	Honor, Transport dan Perbaikan Sekat Kanal	5 Bulan	Kegiatan sudah terlaksana 100%, namun
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	467.705.000	458.924.250	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Belanja Jasa Profesi, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
Total Realisasi		811.605.000	786.723.213	96,93%		

B. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan

1. Rapat Rutin

Rapat Rutin dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

Tabel 21. Realisasi Rapat Rutin

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Rapat Rutin	22.500.000	19.950.000	Konsumsi, ATK dan Honorarium	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		22.500.000	19.950.000	88,67%	

2. Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut

Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

Tabel 22. Realisasi Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut	339.500.000	328.372.628	Perjalanan Dinas	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		339.500.000	328.372.628	96,72%	

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

Tabel 23. Realisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut	225.090.000	177.123.300	Perjalanan Dinas dan Pelaporan	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		225.090.000	177.123.300	78,69%	

4. Persiapan IPG

Persiapan IPG dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan khususnya Pembangunan Sekat Kanal.

Tabel 24. Realisasi Persiapan IPG

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Persiapan IPG	129.835.000	129.653.650	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		129.835.000	129.653.650	99,86%	

5. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

Tabel 25. Realisasi Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	1.198.977.000	1.173.732.300	Honorarium Pengelola TP, Keperluan Sehari-hari Satker TP, Percepatan Penanganan Covid-19 Lingkup Satker TP, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		1.198.977.000	1.173.732.300	97,89%	

6. Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi

Kalimantan Tengah

Fasilitasi penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten dalam rangka membuat Keputusan Walikota/Bupati Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 30 Tahun.

Tabel 26. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	397.425.000	300.757.912	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, perjalanan dinas, paket meeting luar daerah	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		397.425.000	300.757.912	75,68%	

7. Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung kinerja restorasi gambut yang terdiri dari para pihak Pemerintah, UPT Kementerian, NGO dan Universitas.

Tabel 27. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Fasilitasi TRGD Provinsi Kalimantan Tengah	217.675.000	165.791.500	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, perjalanan dinas, paket meeting luar daerah	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		217.675.000	165.791.500	76,16%	

BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN, HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

A. Analisis Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kegiatan restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Persepsi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut yang masih rendah;
2. Peran serta masyarakat dalam partisipasi untuk mengelola ekosistem gambut masih kurang;
3. Pandangan masyarakat terhadap restorasi ekosistem gambut masih berorientasi kepada profit, bukan kepada manfaat pengelolaan lingkungan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat di sekitarnya;
4. Konsistensi masyarakat dalam penerimaan program restorasi gambut yang terkadang berubah, awalnya menerima pada saat padiatapa namun pada saat pelaksanaan kegiatan ada penolakan;
5. Pandemi Covid-19 atau Virus Corona;
6. DIPA pada Triwulan I masih diblokir karena masih menunggu perubahan informasi kinerja Eselon I Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta terlambatnya terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang TP;
7. Pembentukan Pejabat Pengelola TP yang terlambat dikarenakan menunggu Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Juknis Kegiatan OPLG Kekeringan dan OPLG Terbakar masih belum sempurna meliputi seluruh tata cara OPLG Kekeringan dan OPLG Terbakar, namun keadaan cuaca di Tahun 2022 mengalami kemarau yang tidak terlalu lama sehingga kegiatan ini masih bisa dikendalikan;
9. Manajemen asset yang tidak baik dimana rentang antara pembangunan asset dengan penyerahan BMN menyebabkan sulitnya pendokumentasian/ penyerahan BMN kepada masyarakat;
10. IPG Tahun 2018 tidak dapat ter SISFO seluruhnya dikarenakan

jauhnya rentang waktu antara pembangunan IPG dengan pendokumentasian IPG dengan SISFO, kesulitan untuk menghubungi masyarakat yang melaksanakan pembangunan, betang alam yang telah berubah rumput, pakis, semak belukar yang sudah sangat tinggi dan menutup fisik IPG, banjir yang merendam IPG, serta akses lokasi yang sangat berat;

11. Adanya hasil perencanaan SID dan DED yang tidak sesuai di lapangan, terkait dengan titik sekat kanal, informasi lebar kanal dan dimensi sekat kanal yang menyebabkan adanya penambahan waktu untuk Pembangunan Sekat Kanal di KHG Sungai Lamandau – Sungai Kumai, sehingga harus ada perubahan dalam RKA untuk kesesuaian fisik dan anggaran;
12. Masih kurangnya keterlibatan konsesi dalam restorasi gambut, pemulihan berbasis KHG seharusnya bisa saling melengkapi dengan adanya pembagian peran sesuai tanggung jawab masing-masing antara pemerintah dan konsesi.

B. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan rapat koordinasi para pihak dan melakukan padiatapa sebelum program dilaksanakan;
2. Melakukan pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa dalam mengelola lahan gambut yang berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dan edukasi lainnya;
3. Melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan restorasi gambut;
4. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa kegiatan yang dilaksanakan manfaatnya untuk masyarakat sendiri dan aset yang dibangun akan diserahkan kepada desa dan mendokumentasikan yang telah disepakati;

5. Semoga pemerintah segera mengatasi pandemic Virus Covid-19;
6. Buka blokir agar dilaksanakan segera, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dari awal Tahun;
7. Agar dilakukan koordinasi lebih awal dengan anggota TRGD yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi;
8. Juklak Juknis agar lebih dipersiapkan dari awal dan komprehensif sehingga tidak menimbulkan masalah di lapangan;
9. Manajemen asset agar segera dilaksanakan setelah fisik terbangun atau terealisasi dan segera pengurusan BMN nya kepada masyarakat;
10. Pendokumentasian BMN harus segera dilaksanakan setelah fisik dibangun/ selesai sehingga bisa dilaksanakan 100 persen;
11. Perencanaan SID dan DED harus betul-betul *groundcheck* ke lapangan, sehingga akurasi data di lapangan dapat dipertanggungjawabkan;
12. Agar perencanaan bisa lebih baik sehingga kendala alam bisa dihindarkan;
13. Sosialisasi dan penyadartahuan kepada konsesi untuk segera dapat melaksanakan restorasi gambut di areal konsesinya.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satker TP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan restorasi gambut sangatlah bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan terutama dalam mempertahankan tingkat kelembaban tanah, mengurangi laju penurunan air di lahan gambut dan masyarakat sejahtera;
2. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan adanya kegiatan restorasi gambut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten merasa terbantu dalam pengelolaan ekosistem gambut dengan memanfaatkan dana APBN Tugas Pembantuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Terbangunnya infrastruktur pembasahan gambut memberikan keuntungan bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan, mitigasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
4. Kegiatan revegetasi memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan lahan bekas terbakar menjadi tempat untuk menahan air dan mengembalikan ekosistem gambut;
5. Revitalisasi ekonomi memberikan alternatif usaha untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat;
6. Pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa memberikan kontribusi pengetahuan dan edukasi untuk pemanfaatan lahan gambut;
7. Pembinaan restorasi gambut terhadap perijinan/konsesi diharapkan pelaksanaan restorasi pada areal konsesi dapat memberikan kontribusi pengelolaan lahan gambut;
8. Pemeliharaan terhadap infrastruktur pembasahan gambut yang telah dibangun pada tahun sebelumnya;
9. Keterlibatan konsesi agar dapat ditingkatkan untuk

mendukung upaya pemulihan gambut di KHG.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Ada beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat disampaikan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satker Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Kegiatan restorasi gambut dapat dilanjutkan mengingat begitu pentingnya untuk mempertahankan ekosistem gambut bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
2. Sinergisitas dan sinkronisasi antara Pemerintah, Masyarakat dan Perusahaan dalam rangka pengelolaan ekosistem gambut agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing;
3. Percepatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) masing-masing kabupaten/kota yang memiliki kawasan gambut agar dapat terkelola dengan baik.







BAB VI. PENUTUP








Kegiatan restorasi gambut diharapkan akan terus dilakukan pada masa yang akan datang karena begitu banyak manfaat yang dirasakan dalam mengembalikan ekologi lahan gambut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak, selain itu kegiatan-kegiatan restorasi gambut dapat merubah masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pemanfaatan lahan serta perubahan perilaku pengelolaan lahan dengan cara membakar.








Target dan keberhasilan pengelolaan lahan gambut melalui restorasi gambut akan tercapai jika para pihak bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta dukungan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya sangat diharapkan sehingga kegiatan restorasi gambut dapat berjalan dengan baik.








LAMPIRAN 1




REKAPITULASI PEKERJAAN PEMBANGUNAN SEKAT KANAL TAHUN ANGGARAN 2022 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH









No	KHG	Kabupaten	Pekerjaan	Pelaksana/Kontraktor	Kecamatan	Desa	Nomor Kontrak	Tanggal Berakhir Kontrak	Addendum Waktu	Jumlah Unit	Kode Sekat Kanal	Koordinat		Dokumentasi
												X	Y	
1	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Kotawaringin Timur	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotawaringin Timur Paket I	CV. MULYA LESTARI	Pulau Hanaut	Rawa Sari	SPK.006/TPRG-DLH/PPK-II/IX/2022	19 November 2022	-	3	KSE-KM-2022-26	112.96502	-2.723220	
2											KSE-KM-2022-27	112.9677	-2.722700	
3											KSE-KM-2022-25	112.9561	-2.723400	
4	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Kotawaringin Timur	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotawaringin Timur Paket II	CV. DZALIA FATSAL ANSYARINDO	Seranau	Terantang Hilir	SPK.010/TPRG-DLH/PPK-II/IX/2022	19 Desember 2022	-	13	KSE-KM-2022-01	113.1054	-2.429100	
5											KSE-KM-2022-02	113.109203	-2.430002	
6											KSE-KM-2022-03	113.1125	-2.430600	

7	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Kotawaringin Timur	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotawaringin Timur Paket II	CV. DZALIA FATSAL ANSYARINDO	Seranau	Terantang Hilir	SPK.010/TPRG-DLH/PPK-II/IX/2022	19 Desember 2022	-	13	KSE-KM-2022-13	113.095237	-2.468473	
8											KSE-KM-2022-04	113.07898	-2.464789	
9											KSE-KM-2022-05	113.084826	-2.465398	
10											KSE-KM-2022-06	113.088285	-2.465739	
11											KSE-KM-2022-07	113.099304	-2.468679	
12											KSE-KM-2022-08	113.102874	-2.469517	
13											KSE-KM-2022-09	113.085244	-2.464031	

14	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Kotawaringin Timur	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotawaringin Timur Paket II	CV. DZALIA FATSAL ANSYARINDO	Seranau	Terantang Hilir	SPK.010/TPRG-DLH/PPK-II/IX/2022	19 Desember 2022	-	13	KSE-KM-2022-10	113.089098	-2.460781	
15											KSE-KM-2022-11	113.091915	-2.466153	
16											KSE-KM-2022-12	113.095552	-2.465903	
17	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Kotawaringin Timur	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotawaringin Timur Paket III	CV. PANDARAN PERMAI	Seranau	Mentaya Seberang	SPK.009/TPRG-DLH/PPK-II/IX/2022	19 Desember 2022	-	11	KSE-KM-2022-24	113.017839	-2.566460	
18											KSE-KM-2022-14	113.03051	-2.505770	
19											KSE-KM-2022-15	113.03161	-2.507400	
20											KSE-KM-2022-16	113.03249	-2.508960	

21	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Kotawaringin Timur	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotawaringin Timur Paket III	CV. PANDARAN PERMAI	Seranau	Seragam Jaya	SPK.009/TPRG-DLH/PPK-II/IX/2022	19 Desember 2022	-	11	KSE-KM-2022-23	113.021623	-2.546696	
22											KSE-KM-2022-17	113.01107	-2.538880	
23											KSE-KM-2022-18	113.01454	-2.537930	
24											KSE-KM-2022-19	113.01792	-2.537110	
25											KSE-KM-2022-20	113.02116	-2.536370	
26											KSE-KM-2022-21	113.02482	-2.535330	
27											KSE-KM-2022-22	113.02838	-2.533990	

28	KHG Sungai Lamandau - Sungai Arut	Kotawaringin Barat	Pembangunan Sekat Kanal di Kab. Kotawaringin Barat	CV. INVESTINDO KARYA BERSAMA	Arut Selatan	Mendawai Seberang	SPK.008/TPRG-DLH/PPK-II/IX/2022	04 Desember 2022	25 Desember 2022	6	KSE-LA-2022-02	111.582695	-2.608693	
29											KSE-LA-2022-03	111.585452	-2.615373	
30											KSE-LA-2022-04	111.587086	-2.619428	
31											KSE-LA-2022-05	111.588333	-2.622500	
32											KSE-LA-2022-06	111.590146	-2.626295	
33											KSE-LA-2022-01	111.581375	-2.605333	

34	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Palangka Raya	Pembangunan Sekat Kanal di Kota Palangka Raya	CV. ELLA BERSAUDARA	Bukit Batu	Tumbang Tahai	SPK.007/TPRG-DLH/PPK-II/IX/2022	04 Desember 2022	-	7	KSE-KS-2022-01	113.758792	-2.073861	
35											KSE-KS-2022-02	113.748225	-2.082313	
36											KSE-KS-2022-03	113.744565	-2.087398	
37											KSE-KS-2022-04	113.795764	-2.120075	
38					Jekan Raya	Bukit Tunggal					KSE-KS-2022-05	113.79465	-2.122024	
39											KSE-KS-2022-06	113.793639	-2.123620	
40											KSE-KS-2022-07	113.80131	-2.134365	
41											KSE-KS-2022-08	113.813977	-2.154754	

LAMPIRAN 2

**KEGIATAN DEMPLOT REVEGETASI LAHAN GAMBUT
BEKAS TERBAKAR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

IDENTITAS PELAKSANA KEGIATAN


- 1 **Nama Kelompok** : Kelompok Masyarakat Handil Makmur
- 2 **Desa / Kelurahan** : Desa Handil Sohor
- 3 **Kecamatan** : Mentaya Hilir Selatan
- 4 **Kabupaten** : Kotawaringin Timur
- 5 **KHG** : KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya

KEGIATAN REVITALISASI

- 1 **Judul Kegiatan** : Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar Seluas 50 Ha
- 2 **No. SPKS / Tanggal** : KS.01/R2/TPRG-DLH/PPK-III/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022
- 3 **Nilai Kontrak** : Rp. 373.471.800,-
- 4 **Lama Kontrak** : 90 Hari (19 Agustus s/d 16 November 2022)
- 5 - **Termin I (70%)** : Rp. 261.430.260,-
- **Termin II (30%)** : Rp. 112.041.540,-

FOTO / DOKUMENTASI PROGRES KEGIATAN





KEGIATAN DEMPLOT REVEGETASI LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

IDENTITAS PELAKSANA KEGIATAN

- 1 Nama Kelompok : Kelompok Masyarakat Maju Bersama
- 2 Desa / Kelurahan : Desa Penyaguan
- 3 Kecamatan : Pulau Hanaut
- 4 Kabupaten : Kotawaringin Timur
- 5 KHG : KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya

KEGIATAN REVITALISASI
















- 1 Judul Kegiatan : Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar Seluas 30 Ha
- 2 No. SPKS / Tanggal : KS.02/R2/TPRG-DLH/PPK-III/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022
- 3 Nilai Kontrak : Rp. 238.246.100,-
- 4 Lama Kontrak : 90 Hari (20 Agustus s/d 17 November 2022)
- 5 - Termin I (70%) : Rp. 166.772.270,-
- Termin II (30%) : Rp. 71.473.830,-

FOTO / DOKUMENTASI PROGRES KEGIATAN









LAMPIRAN 3

No	Kelurahan Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Kesatuan Hidrologis Gambut	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Judul Kegiatan	Koordinat Lokasi	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak	Dokumentasi
1	Desa Bapinang Hulu	Pulau Hanaut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Petani Terpadu	Juandi	Budidaya Tanaman Hortikultura	-2.8083 112.9621	Rp100.000.000	KS.10/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
2	Desa Bapinang Hilir	Pulau Hanaut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Gayam Subur Makmur	Yuni	Budidaya Tanaman Hortikultura	49M 724243 9683291	Rp100.000.000	KS.11/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
3	Desa Hanaut	Pulau Hanaut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Mentaya	KWT Seroja	Siti Rahmah	Produksi dan Budidaya Kopi	2.78652069 112.965127	Rp100.000.000	KS.09/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
4	Desa Rawa Sari	Pulau Hanaut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Mentaya	MPA Desa Rawa Sari	Kandik	Rumah Produksi Jeruk Lemon	-2.4321175 112.573295	Rp100.000.000	KS.08/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
5	Desa Batuah	Seranau	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Mentaya	MPA Desa Batuah	Dahriyanti	Budidaya Ikan Patin dengan Bioflok	-2.45980479 113.06191942	Rp100.000.000	KS.02/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
6	Desa Terantang Hilir	Seranau	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Mentaya	MPA Desa Terantang Hilir	Asriansyah	Penyedia Sarana Produksi Pertanian (Pupuk Non Subsidi)	2.4217876 113.0747282	Rp100.000.000	KS.01/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
7	Kelurahan Mentaya Seberang	Seranau	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Mentaya	MPA Kelurahan Mentaya Seberang	Yanto	Penggemukan Sapi	49M 720694 9719469	Rp100.000.000	KS.06/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
8	Desa Seragam Jaya	Seranau	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Mentaya	MPA Desa Seragam Jaya	Bahrudin	Budidaya Nanas dan Lengkuas	-2.3237 113.114510	Rp100.000.000	KS.07/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
9	Kelurahan Marang	Bukit Batu	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Marang Barajaki	Sariadi	Budidaya Ayam Potong Pola Kemitraan	-2.061524 113.795081	Rp100.000.000	KS.13/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
10	Kelurahan Tumbang Tahai	Bukit Batu	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Sebangau	TSAK Tumbang Tahai	Palangka Sakti	Penggemukan Sapi	-2.02179 113.75100	Rp100.000.000	KS.14/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
11	Kelurahan Bukit Tunggal	Jekan Raya	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Tani Sumber Makmur	Heri Susanto	Budidaya Kambing	-2.10009 11.49597	Rp100.000.000	KS.12/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
12	Kelurahan Mendawai Seberang	Arut Selatan	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Sungai Lamandau - Sungai Arut	MPA Menjaga Himba Itah	Muhammad Syahrhan	Budidaya Sapi	-2.3942 111.3612	Rp100.000.000	KS.04/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
13	Kelurahan Raja Seberang	Arut Selatan	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Sungai Lamandau - Sungai Arut	MPA Raja Seberang	Arbiansyah	Budidaya Talas Bening	-2.3636,38552 111,364226238	Rp100.000.000	KS.05/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
14	Kelurahan Kotawaringin Hulu	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Sungai Lamandau - Sungai Arut	MPA Kotawaringin Hulu	Suwandi	Budidaya Maggot	-2.4735 114.4280	Rp100.000.000	KS.03/TP/R3/PPK-I/VIII/2022	
15	Desa Rawa Sari	Pulau Hanaut	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Mentaya	KTH Sido Tani	Suparmin	Hortikultura	-2.4329, 112.5750	Rp100.000.000	KS.15/TP/R3/PPK-I/XI/2022	

16	Kelurahan Bukit Tunggai	Jekan Raya	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Cahaya Bukit Tunggai	Muhammad Fadlun	Pertanian Hortikultura	-2.182.110, 113.854.951	Rp50.000.000	KS.16/TP/R3/PPK-I/XI/2022	
17	Kelurahan Bukit Tunggai	Jekan Raya	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Agro Sejahtera	Ahmad Hudori	Pertanian Terpadu Hortikultura	-2.167.16172, 113.826.158	Rp50.000.000	KS.17/TP/R3/PPK-I/XI/2022	
18	Kelurahan Tumbang Tahai	Bukit Batu	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Urip Berkah Lestari	Endang Wahyuni	Budidaya Tamanan Hortikultura	-2.0218, 113.7514	Rp100.000.000	KS.18/TP/R3/PPK-I/XI/2022	
19	Kelurahan Marang	Bukit Batu	Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Sungai Katingan - Sungai Sebangau	Marang Tatau	Halikinnor	Pertanian Terpadu Hortikultura	-2.066.40, 113.785.50	Rp100.000.000	KS.19/TP/R3/PPK-I/XI/2022	

LAMPIRAN 4







KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN KABUPATEN PULANG PISAU SEKAT KANAL TAHUN ANGGARAN 2022








NO.	NOMOR SPKS	NAMA POKMAS	KETUA	KEL/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH SEKAT KANAL	JUMLAH SEKAT YANG DIPELIHARA (5 BULAN)	NILAI REALISASI	DOKUMENTASI
1	SPKS.003/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT WONO AGUNG	DEDIK PRASETYO	WONO AGUNG	MALIKU	PULANG PISAU	16	78	Rp 7.800.000,00	
2	SPKS.004/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT SIDODADI	MUNTIONO	SIDODADI	MALIKU	PULANG PISAU	43	215	Rp 21.500.000,00	
3	SPKS.005/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT KANTAN DALAM	BAHRUDIN	KANTAN DALAM	PANDIH BATU	PULANG PISAU	31	75	Rp 7.500.000,00	
4	SPKS.006/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT KANTAN ATAS	PETRUS SUKARMIN	KANTAN ATAS	PANDIH BATU	PULANG PISAU	38	135	Rp 13.500.000,00	



KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN KABUPATEN KATINGAN SEKAT KANAL TAHUN ANGGARAN 2022








NO.	NOMOR SPKS	NAMA POKMAS	KETUA	KEL/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH SEKAT KANAL	JUMLAH SEKAT YANG DIPELIHARA (5 BULAN)	NILAI REALISASI	DOKUMENTASI
1	SPKS.011/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	PETUGAS PEMELIHARA SEKAT	JAWADI	SINGAM RAYA ATAS	KATINGAN KUALA	KATINGAN	2	10	Rp 1.000.000,00	

KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SEKAT KANAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NOMOR SPKS	NAMA POKMAS	KETUA	KEL/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH SEKAT KANAL	JUMLAH SEKAT YANG DIPELIHARA (5 BULAN)	NILAI REALISASI	DOKUMENTASI
1	SPKS.012/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT JAYA KELAPA	MAS'UD	JAYA KELAPA	MENTAYA HILIR SELATAN	KOTAWARINGIN TIMUR	11	35	Rp 3.500.000,00	
2	SPKS.013/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT JAYA KARET	MUHAMMAD FIRDAUS	JAYA KARET	MENTAYA HILIR SELATAN	KOTAWARINGIN TIMUR	4	20	Rp 2.000.000,00	
3	SPKS.014/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT BASIRIH HULU	PUSANAH	BASIRIH HULU	MENTAYA HILIR SELATAN	KOTAWARINGIN TIMUR	11	40	Rp 4.000.000,00	
4	SPKS.015/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT BASIRIH HILIR	THABRANI IMRAN	BASIRIH HILIR	MENTAYA HILIR SELATAN	KOTAWARINGIN TIMUR	23	99	Rp 9.900.000,00	
5	SPKS.016/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT SAMUDA KECIL	MUHAMMAD ZAINUDIN	SAMUDA KECIL	MENTAYA HILIR SELATAN	KOTAWARINGIN TIMUR	1	4	Rp 400.000,00	
6	SPKS.017/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT AMANAH	ALIANSYAH	SAMUDA KOTA	MENTAYA HILIR SELATAN	KOTAWARINGIN TIMUR	8	20	Rp 2.000.000,00	




7	SPKS.018/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	KELOMPOK BELAJAR MANDIRI	MASWANTO	SAMUDA BESAR	MENTAYA HILIR SELATAN	KOTAWARINGIN TIMUR	5	25	Rp	2.500.000,00	
8	SPKS.019/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT HANDIL SOHOR	PAHRUL NAZAR	HANDIL SOHOR	MENTAYA HILIR SELATAN	KOTAWARINGIN TIMUR	8	32	Rp	3.200.000,00	
9	SPKS.020/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT DESA SATIRUK	ASRA	SATIRUK	PULAU HANAUT	KOTAWARINGIN TIMUR	18	65	Rp	6.500.000,00	
10	SPKS.021/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT DESA SERAMBUT	BASTYANOOR	SERAMBUT	PULAU HANAUT	KOTAWARINGIN TIMUR	9	37	Rp	3.700.000,00	
11	SPKS.022/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT BABIRAH	JULAM EFFENDI	BABIRAH	PULAU HANAUT	KOTAWARINGIN TIMUR	9	36	Rp	3.600.000,00	
12	SPKS.023/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPA BAPINANG HILIR	MANTIR USUP	BAPINANG HILIR	PULAU HANAUT	KOTAWARINGIN TIMUR	10	20	Rp	2.000.000,00	
13	SPKS.024/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT BAPINANG HULU	SUTARJI	BAPINANG HULU	PULAU HANAUT	KOTAWARINGIN TIMUR	11	46	Rp	4.600.000,00	

14	SPKS.025/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT BABAUNG	BUNGSU SYAHRIN	BABAUNG	PULAU HANAUT	KOTAWARINGIN TIMUR	15	15	Rp 1.500.000,00	
15	SPKS.026/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT PENYAGUAN	TAUFIK KURAHMAN	PENYAGUAN	PULAU HANAUT	KOTAWARINGIN TIMUR	17	85	Rp 8.500.000,00	


16	SPKS.027/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT BAGENDANG HILIR	ANANG SURIANSYAH	BAGENDANG HILIR	MENTAYA HILIR UTARA	KOTAWARINGIN TIMUR	13	65	Rp	6.500.000,00	
17	SPKS.028/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT BAAMANG HULU	MUHAMMAD YANI	BAAMANG HULU	BAAMANG	KOTAWARINGIN TIMUR	5	25	Rp	2.500.000,00	
18	SPKS.029/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT TINDUK	KASMUDIN	TINDUK	BAAMANG	KOTAWARINGIN TIMUR	8	8	Rp	800.000,00	
19	SPKS.030/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT PASIR PUTIH	ANANG BATRIANTO	PASIR PUTIH	MENTAWA BARU KETAPANG	KOTAWARINGIN TIMUR	9	45	Rp	4.500.000,00	
20	SPKS.032/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT LAMPUYANG	MUHAMMAD RIFAI	LAMPUYANG	TELUK SAMPIT	KOTAWARINGIN TIMUR	32	29	Rp	2.900.000,00	
21	SPKS.033/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPA PAREBOK	DUL MAROH	PAREBOK	TELUK SAMPIT	KOTAWARINGIN TIMUR	9	36	Rp	3.600.000,00	
22	SPKS.034/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT KANDAN	MAMAN	KANDAN	KOTA BESI	KOTAWARINGIN TIMUR	15	43	Rp	4.300.000,00	

23	SPKS.035/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT KOTA BESI HULU	OYONG	KOTA BESI HULU	KOTA BESI	KOTAWARINGIN TIMUR	12	60	Rp 6.000.000,00	
24	SPKS.036/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT KOTA BESI HILIR	ARIF CANDRA PERMANA	KOTA BESI HILIR	KOTA BESI	KOTAWARINGIN TIMUR	3	15	Rp 1.500.000,00	
25	SPKS.037/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPA MENTAYA SEBERANG	AHMAD NOPIAN SAFARI	MENTAYA SEBERANG	SERANAU	KOTAWARINGIN TIMUR	1	3	Rp 300.000,00	




KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKAT KANAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NOMOR SPKS	NAMA POKMAS	KETUA	KEL/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH SEKAT KANAL	JUMLAH SEKAT YANG DIPELIHARA (5 BULAN)	NILAI REALISASI	DOKUMENTASI
2	SPKS.039/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	POKMAS RASEB LESTARI	ARBIANSYAH	RAJA SEBERANG	ARUT SELATAN	KOTAWARINGIN BARAT	33	60	Rp 6.000.000,00	
3	SPKS.040/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	POKTAN ALAM GAMBUT BEGURUH	DIARIF ABBAS	MENDAWAI SEBERANG	ARUT SELATAN	KOTAWARINGIN BARAT	54	232	Rp 23.200.000,00	
4	SPKS.042/PSKT/TP/Satker-DLH/VI/2022	MPT SUNGAI BAKAU	DAHRIAN	SUNGAI BAKAU	KUMAI	KOTAWARINGIN BARAT	16	32	Rp 3.200.000,00	






KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN SEKAT KANAL DI KAB. PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022





No Sekat	Kelompok Masyarakat	Nama Ketua	Kel/Desa	Kec	Kab	Koordinat		Tahun Pembangunan	Tipe	Dokumentasi
						X	Y			
1	Buntoi Karya Lestari	John Fery	Buntoi	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	114.178101	-2.815852	2017	KSE-2L-P-3	

KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN SEKAT KANAL DI KAB. KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022




No Sekat	Kelompok Masyarakat	Nama Ketua	Kel/Desa	Kec	Kab	Koordinat		Tahun Pembangunan	Tipe	Dokumentasi
						X	Y			
1	Kelompok Gambut Lestari	M. Sulton	Tanjung Terantang	Arut Selatan	Kotawaringin Barat	111.507384	-2.796482	2020	KSE-2L-P-4	
2						111.50463	-2.801158	2020	KSE-2L-P-4	
3						111.501729	-2.805575	2020	KSE-2L-P-4	

KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN SEKAT KANAL DI KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022




No Sekat	Kelompok Masyarakat	Nama Ketua	Kel/Desa	Kec	Kab	Koordinat		Tahun Pembangunan	Tipe	Dokumentasi
						X	Y			
1	MPT Jaya Kelapa	Mas'ud	Jaya Kelapa	Mentaya Hilir Selatan	Kotawaringin Timur	112°55'6,474"	2°51'2.43"	2019	KSE-2L-P-4	
2						112°54'53,232"	2°51'9.24"	2019	KSE-2L-P-4	
3						112°54'36,456"	2°51'19.086"	2019	KSE-2L-P-3	
4						112°54'36,234"	2°51'19.728"	2019	KSE-2L-P-4	
5						112°54'24,126"	2°51'25.38"	2019	KSE-2L-P-4	

6						112°54'12,45"	2°51'31.206"	2019	KSE-2L-P-4	
7						112°53'48,168"	2°51'40.392"	2019	KSE-2L-P-4	
8						112°53'23,994"	2°51'47.226"	2019	KSE-2L-P-4	
9						112°53'9,642"	2°51'51.354"	2019	KSE-2L-P-4	



KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN SEKAT KANAL DI KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

No Sekat	Kelompok Masyarakat	Nama Ketua	Kel/Desa	Kec	Kab	Koordinat		Tahun Pembangunan	Tipe	Dokumentasi
						X	Y			
1	MPT Samuda Kota	Aliansyah	Samuda Kota	Mentaya Hilir Selatan	Kotawaringin Timur	112.947397	2.860631	2019	KSE-2L-P-4	
2						112.953727	2.857034	2019	KSE-2L-P-3	
3						112.952238	2.863993	2019	KSE-2L-P-4	






KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN SEKAT KANAL DI KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022





No Sekat	Kelompok Masyarakat	Nama Ketua	Kel/Desa	Kec	Kab	Koordinat		Tahun Pembangunan	Tipe	Dokumentasi
						X	Y			
1	MPT Samuda Besar	Maswanto	Samuda Besar	Mentaya Hilir Selatan	Kotawaringin Timur	112°54'31,4"	2°55'57.66"	2019	KSE-2L-P-4	
2						112°54'44,18"	2°55'58.91"	2019	KSE-2L-P-4	
3						112°55'3.948"	2°56'1.212"	2019	KSE-2L-P-4	

KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN SEKAT KANAL DI KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022







No Sekat	Kelompok Masyarakat	Nama Ketua	Kel/Desa	Kec	Kab	Koordinat		Tahun Pembangunan	Tipe	Dokumentasi
						X	Y			
1	MPT Bapinang Hilir	M. Yusuf	Bapinang Hilir	Pulau Hanaut	Kotawaringin Timur	112.971307	-2.844805	2019	KSE-2L-P-4	
2						113.063615	-2.856409	2019	KSE-2L-P-4	








KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN SEKAT KANAL DI KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022








No Sekat	Kelompok Masyarakat	Nama Ketua	Kel/Desa	Kec	Kab	Koordinat		Tahun Pembangunan	Tipe	Dokumentasi
						X	Y			
1	MPT Penyaguan	Taupik Kurahman	Penyaguan	Pulau Hanaut	Kotawaringin Timur	113.012248	-2.815955	2019	KSE-2L-P-1	
2						113.009111	-2.816972	2019	KSE-2L-P-2	
3						113.010750	-2.813972	2019	KSE-2L-P-3	
4						113.013639	-2.811972	2019	KSE-2L-P-1	
5						113.007952	-2.81412597	2019	KSE-2L-P-3	








6					113.018778	-2.819333	2019	KSE-2L-P-2	
7					112.9656	-2.8383	2019	KSE-2L-P-2	
8					113.017361	-2.808778	2019	KSE-2L-P-2	
9					112.9846	-2.8399	2019	KSE-2L-P-2	








PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SUMUR BOR DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi	Tanggal SPKS	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
Kalimantan Tengah	06 Oktober 2022	SPKS. 63/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	Andri	166		15	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 83/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Penda Barania	Randi Aditya	87		16	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 92/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Tanjung Sangalang	Jonandi	119		15	Oktober dan November	
	08 Agustus 2022	SPKS. 43/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022		Jabiren Raya	Tanjung Taruna	Juni Ranan Baut	261	15	12	Agustus, September, Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 93/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Tumbang Nusa	Silpanus	125		14	November	
	29 Agustus 2022	SPKS. 57/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022			Jabiren	Hairudin	117		15	September, Oktober dan November	

Provinsi	Tanggal SPKS	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	06 Oktober 2022	SPKS. 86/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Saka Kajang	Suhardi	126		28	November	
Kalimantan Tengah	08 Agustus 2022	SPKS. 42/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Simpur	Juki Hermedi	81		20	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 59/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Henda-1	Wideni	126		9	Oktober dan November	
	29 Agustus 2022	SPKS. 56/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022			Henda-2	Apirgus	25		8	September	
	08 Agustus 2022	SPKS. 45/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022			Garung	Bethel	313		20	Agustus, September, Oktober dan November	
	08 Agustus 2022	SPKS. 44/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022		Kahayan Hilir	Gohong	Anang Sogito	293		20	Agustus, September, Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 67/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Kalawa	Sunardi Subiyakto	98		6	Oktober dan November	

Provinsi	Tanggal SPKS	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	08 Agustus 2022	SPKS. 47/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022			Mantaren I	Sutaji	99		15	Agustus, Oktober dan November	
Kalimantan Tengah	06 Oktober 2022	SPKS. 77/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Mantaren II	Heri Wahyono	57		9	Oktober dan November	
	08 Agustus 2022	SPKS. 46/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022			Buntoi	Tupik Rahman	264		15	Agustus dan Oktober	
	06 Oktober 2022	SPKS. 79/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Mintin	Irawan	99		8	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 64/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022		Maliku	Gandang	Untung Eko Wahyudi	50		11	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 65/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Gandang Barat	Pitoyo	39		15	November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 66/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Garantung	Daroni	50		12	Oktober dan November	

Provinsi	Tanggal SPKS	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	06 Oktober 2022	SPKS. 69/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Kanamit	Yulien	60		15	Oktober dan November	
Kalimantan Tengah	06 Oktober 2022	SPKS. 70/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022	Pulang Pisau	Maliku	Kanamit Barat	Sugeng Riyanto	50		10	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 71/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Kanamit Jaya	Sarikin	48		11	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 75/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Maliku Baru	Suriya	64		8	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 76/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Maliku Mulia	Sukimin	48		10	Joktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 85/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Purwodadi	Endy Syahriyan	50		12	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 91/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Sidodadi	Pariyo	74		15	Oktober dan November	








Provinsi	Tanggal SPKS	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	06 Oktober 2022	SPKS. 94/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Wonoagung	Budiono	49		10	Oktober dan November	
Kalimantan Tengah	18 Agustus 2022	SPKS. 27/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022	Pandih Batu		Kantan Atas	Ngadiran	42		20	Agustus	
	18 Agustus 2022	SPKS. 28/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022			Mulyasari	Hendro Budianto	36		15	September, Oktober dan November	
	18 Agustus 2022	SPKS. 29/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022			Talio Hulu	Widodo	10		5	Agustus, Oktober dan November	
	18 Agustus 2022	SPKS. 24/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022	Pulang Pisau		Paduran Sebangau	Boby	138		17	September, Oktober dan November	
	18 Agustus 2022	SPKS. 25/BPPPSB O/TP-DLH/VIII/2022			Sebangau Mulya	Abdul Sidik	174		17	Agustus, September, Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 81/BPPPSB O/TP-DLH/X/2022			Paduran Mulya	Suwardi	100		14	Oktober dan November	




Provinsi	Tanggal SPKS	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
	06 Oktober 2022	SPKS. 87/BPPPSB O/TP- DLH/X/2022			Sebangau Jaya	Dadan Nurjana	93		17	Oktober dan November	
Kalimantan Tengah	06 Oktober 2022	SPKS. 88/BPPPSB O/TP- DLH/X/2022	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	Somad	99		10	Oktober dan November	

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SUMUR BOR DI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi	Tanggal SPKS	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Total Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
Kalimantan Tengah	02 Agustus 2022	SPKS. 01/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022	Sukamara	Pantai Lunci	Sungai Damar	Hasanuddin	50		15	September dan November	

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SUMUR BOR DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022






Provinsi	Tanggal SPK	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Total Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
Kalimantan Tengah	08 Agustus 2022	SPKS. 05/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022	Kotawaringin Timur	Kota Besi	Hanjalipan	Prian	10	10	6	Agustus, September dan November	
	29 Agustus 2022	SPKS. 54/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022		Baamang	Baamang Barat	Adi Wahyudi	36		16	September	
	29 Agustus 2022	SPKS. 53/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022			Baamang Hulu	Adzmi Fahruiji	13	9	4	September, Oktober dan November	
	08 Agustus 2022	SPKS. 08/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022		Mentaya Hilir Selatan	Handil Sosor	Matnasir	22		9	Oktober dan November	
	29 Agustus 2022	SPKS. 52/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022			Basirih Hulu	Matnur	15	15	6	September, Oktober dan November	
	28 September 2022	SPKS. 57.1/BPPPSBO/TP-DLH/IX/2022		Pulau Hanaut	Bapinang Hulu	Mat Sinar	10	10	9	Agustus, September, Oktober dan November	
	08 Agustus 2022	SPKS. 11/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022			Makarti Jaya	Sujarwo	4		9	Agustus	

	08 Agustus 2022	SPKS. 14/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022			Satiruk	Sata	33		13	September, Oktober dan November	
Kalimantan Tengah	08 Agustus 2022	SPKS. 10/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022	Kotawaringin Timur	Pulau Hanaut	Babirah	Erwin Atmaja	16		5	Oktober dan November	
	29 Agustus 2022	SPKS.084/PSBO/TP-DLH/VII/2021			Penyaguan	Sanjaya	30		6	September, Oktober dan November	







PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SUMUR BOR DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi	Tanggal SPK	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara (terbanyak)	Jumlah Anggota Tim	Total Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan					
Kalimantan Tengah	Kamis, 06 Oktober 2022	SPKS. 74/BPPPSBO/TP-DLH/X/2022	Katingan	Tasik Payawan	Luwuk Kanan	Iwan Kumbara	100	10	Oktober dan November	
	Senin, 08 Agustus 2022	SPKS. 15/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022		Mendawai	Teluk Sebulu	Pirma	30	11	Agustus, September, Oktober dan November	
	Senin, 08 Agustus 2022	SPKS. 17/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022		Mendawai	Mekar Tani	Suparno	30	12	Agustus, September, Oktober dan November	

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SUMUR BOR DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022


Provinsi	Tanggal SPK	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara (terbanyak)	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Total Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
Kalimantan Tengah	Senin, 08 Agustus 2022	SPKS. 33/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022	Barito Selatan	Dusun Selatan	Teluk Mampun	Santo	55	10	10	September, Oktober dan November	
	Senin, 08 Agustus 2022	SPKS. 32/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022		Dusun Selatan	Tanjung Jawa	Massuriadi	58	-	10	Agustus, September, Oktober dan November	
	Senin, 08 Agustus 2022	SPKS. 30/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022		Dusun Hilir	Mahajandau	Tihel MK	26	-	16	Oktober dan November	
	Kamis, 06 Oktober 2022	SPKS. 61/BPPPSBO/TP-DLH/X/2022		Dusun Hilir	Batampang	Samitro	26	-	16	Oktober dan November	
	Kamis, 06 Oktober 2022	SPKS. 58/BPPPSBO/TP-DLH/X/2022		Dusun Hilir	Baru	Gusti Asbirin	32	-	12	Oktober dan November	

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SUMUR BOR DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi	Tanggal SPK	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara (terbanyak)	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Total Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
Kalimantan Tengah	08 Agustus 2022	SPKS. 41/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022	Kapuas	Kapuas Barat	Anjir Kalampan	Syahrul	17		15	September dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 60/BPPPSBO/TP-DLH/X/2022		Basarang	Basarang Jaya	I Nyoman Sana	49		16	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 82/BPPPSBO/TP-DLH/X/2022			Pangkalan Rekan	Rahmadi	34		19	November	
	08 Agustus 2022	SPKS. 40/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022		Mentangai	Pulau Keladan	Sudie N Ilie	71		18	Agustus, September, Oktober dan November	
	08 Agustus 2022	SPKS. 38/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022			Mentangai Hilir	Yusliansyah	42		10	Oktober dan November	
	08 Agustus 2022	SPKS. 35/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022			Mentangai Tengah	Bambang I. H	39		13	Agustus, Oktober dan November	

Kalimantan Tengah	06 Oktober 2022	SPKS. 68/BPPPSBO/TP-DLH/X/2022	Kapuas	Mentangai	Kalumpang	Ampung Sias	49		11	Oktober dan November	
	08 Agustus 2022	SPKS. 36/BPPPSBO/TP-DLH/VIII/2022			Katunjung	Bebe Sian	171	28	16	Agustus, September, Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 72/BPPPSBO/TP-DLH/X/2022			Katimpun	Sarkani	75		12	Oktober dan November	
	06 Oktober 2022	SPKS. 73/BPPPSBO/TP-DLH/X/2022			Lahei Mangkutup	Mahing U. R	50		15	November	

KPELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SUMUR BOR DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi	Tanggal SPK	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO terpelihara (terbanyak)	Jumlah Pencucian SBO (perbaikan sedang)	Jumlah Anggota Tim	Total Bulan Pelaksanaan	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan						
Kalimantan Tengah	5 Juli 2021	SPKS.004/PSBO/TP-DLH/VII/2021	Palangka Raya	Sebangau	Kalampangan	Haruji	14		20	September, Oktober dan Desember	

KPELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PERBAIKAN SUMUR BOR DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi	Tanggal SPK	No SPKS	Lokasi			Nama Ketua	Jumlah SBO Diperbaiki	Jumlah Anggota Tim	Dokumentasi
			Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan				
Kalimantan Tengah	31 Oktober 2022	NK.001/BPPSBO/TP-DLH/X/2022	Palangka Raya	Pandih Batu	Mulya Sari	Hendro B	24	8	
Kalimantan Tengah	31 Oktober 2022	NK.002/BPPSBO/TP-DLH/X/2022	Palangka Raya	Pandih Batu	Kantan Atas	Ngadiran	21	7	


LAMPIRAN 5

PELAKSANAAN OPERASI PEMBASAHAN LAHAN GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Tanggal SPK	No SPKS OPCLGT/OPGRK	Kegiatan	Lokasi				Luas pembasahan / Pemadaman	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Hari	BBM (L)	Harga Satuan	Nominal Uang BBM Oprasional	Pelaksana (orang)	Harga Satuan	Nominal Uang Upah	Total Pembayaran	Keterangan
				Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan											
1	11 Juli 2022	SPKS.01/OPLG/TP-DLH/VII/2022	Operasi Pembasahan Lahan Gambut Terbakar (PEMADAMAN)	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Pulau Hanaut	Satiruk	± 1,5 ha	11 Juli 2022	1	0	Rp 10,000	Rp -	4	Rp 150,000	Rp 600,000	Rp 600,000	Pemadaman manual
2	09 Agustus 2022	SPKS.02/OPLG/TP-DLH/VIII/2022			Pulang Pisau	Maliku	Gandang Barat	± 2,5 ha	09 s/d 12 Agustus 2022	4	20	Rp 10,000	Rp 200,000	7	Rp 150,000	Rp 4,200,000	Rp 4,400,000	Pemadaman menggunakan mesin operasioal SBO
3	05 September 2022	SPKS.03/OPLG/TP-DLH/IX/2022			Kotawaringin Timur	Pulau Hanaut	Satiruk	± 1 ha	2 September 2022	1	0	Rp 10,000	Rp -	6	Rp 150,000	Rp 900,000	Rp 900,000	Pemadaman manual
4	13 September 2022	SPKS.04/OPLG/TP-DLH/IX/2022			Kotawaringin Timur	Pulau Hanaut	Satiruk	± 1 ha	12 September 2022	1	0	Rp 10,000	Rp -	7	Rp 150,000	Rp 1,050,000	Rp 1,050,000	Pemadaman manual dan Sprayer

LAMPIRAN 6





LAMPIRAN 7

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

UAPB : 029 **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
UAKPB : 145132 **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tanggal : 27/01/23 8:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satke

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	1,800,000,000
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	107,500,000
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	2,081,896,100
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	8,890,664
J U M L A H		3,998,286,764

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UAKPB : 145132 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tanggal : 27/01/23 8:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501003	Hewan dan Tanaman	1,800,000,000
Jumlah Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		1,800,000,000
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501004	Peralatan dan Mesin	107,500,000
Jumlah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		107,500,000
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	
1010501005	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,081,896,100
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat		2,081,896,100
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
1010501006	Aset Tetap Lainnya	8,890,664
Jumlah Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat		8,890,664
TOTAL		3,998,286,764

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UAKPB : 145132 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tanggal : 27/01/23 8:12 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satk

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UAKPB : 145132 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tanggal : 27/01/23 8:12 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 029
UAPPB-E1 : 145132

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tanggal : 27/01/23 8:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

UAPB : 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UAKPB : 145132 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tanggal : 27/01/23 8:11 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAMPIRAN 8

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029
ESELON I : 14
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 145132
JENIS SATUAN KERJA : DK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
Kode Wilayah Tidak Ada
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 30/01/23 6:55 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 30/1/23 1:51 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	732,050,000	721,371,000	713,261,560	0	713,261,560	98.88	8,109,440
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,000,000	5,500,000	3,388,650	0	3,388,650	61.61	2,111,350
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	286,440,000	220,420,000	218,600,000	0	218,600,000	99.17	1,820,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,250,000	0	0	0	0		0
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	49,250,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,092,990,000	947,291,000	935,250,210	0	935,250,210	98.73	12,040,790
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	504,587,000	555,429,000	512,658,840	0	512,658,840	92.3	42,770,160
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	362,300,000	251,540,000	200,890,000	0	200,890,000	79.86	50,650,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,232,216,000	2,194,559,000	2,034,566,837	0	2,034,566,837	92.71	159,992,163
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	9,099,103,000	3,001,528,000	2,748,115,677	0	2,748,115,677	91.56	253,412,323
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	8,400,000	8,400,000	7,135,000	0	7,135,000	84.94	1,265,000
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	51,649,572	0	51,649,572	86.08	8,350,428
522131	Belanja Jasa Konsultan	175,100,000	150,600,000	149,122,850	0	149,122,850	99.02	1,477,150
522141	Belanja Sewa	158,000,000	139,188,000	135,000,000	0	135,000,000	96.99	4,188,000
522151	Belanja Jasa Profesi	115,700,000	104,600,000	73,000,000	0	73,000,000	69.79	31,600,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	264,800,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	782,000,000	462,788,000	415,907,422	0	415,907,422	89.87	46,880,578
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29,000,000	19,700,000	17,956,097	0	17,956,097	91.15	1,743,903
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	29,000,000	19,700,000	17,956,097	0	17,956,097	91.15	1,743,903
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,810,000,000	3,617,200,000	3,218,423,300	0	3,218,423,300	88.98	398,776,700
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,261,130,000	630,960,000	538,690,000	0	538,690,000	85.38	92,270,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	69,000,000	57,500,000	56,415,000	0	56,415,000	98.11	1,085,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,140,130,000	4,305,660,000	3,813,528,300	0	3,813,528,300	88.57	492,131,700
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	3,000,000,000	1,912,400,000	1,907,500,000	4,675,000	1,902,825,000	99.74	9,575,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	3,000,000,000	1,912,400,000	1,907,500,000	4,675,000	1,902,825,000	99.74	9,575,000
5262	Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan							
526222	Belanja Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan untuk	177,770,000	0	0	0	0		0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029 **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
ESELON I : 14 **BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE**
WILAYAH/PROVINSI : null **Kode Wilayah Tidak Ada**
SATUAN KERJA : 145132 **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
JENIS SATUAN KERJA : DK

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/01/23 6:55 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 30/1/23 1:51 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk	3,340,552,000	1,423,246,000	1,404,526,500	0	1,404,526,500	98.68	18,719,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262	3,518,322,000	1,423,246,000	1,404,526,500	0	1,404,526,500	98.68	18,719,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	20,661,545,000	12,072,613,000	11,242,784,206	4,675,000	11,238,109,206	93.13	834,503,794
	JUMLAH BELANJA	20,661,545,000	12,072,613,000	11,242,784,206	4,675,000	11,238,109,206	93.13	834,503,794

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 029
ESELON I : BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE 14
SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 145132

Waktu Olap: 2023-01-30 01:54:33.0 [B@3c9bd629]
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 30/01/23 6:54 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	12,282,640	12,282,640	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	12,282,640	12,282,640	0	0	0	0	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	12,072,613,000	11,238,109,206	(834,503,794)	93	0	0	0	0
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 029
ESELON I : BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE 14
SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 145132

Waktu Olap: 2023-01-30 01:54:33.0 [B@2b1d6270
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 30/01/23 6:54 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	12,072,613,000	11,238,109,206	(834,503,794)	93	0	0	0	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029 **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
ESELON I : 14 **BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE**
WILAYAH/PROVINSI : 1400 **KALIMANTAN TENGAH**
SATUAN KERJA : 145132 **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 30/01/23 6:55 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,282,640	0	7,282,640	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	7,282,640	0	7,282,640	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,000,000	0	5,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	5,000,000	0	5,000,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	12,282,640	0	12,282,640	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	12,282,640	0	12,282,640	

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UNIT ORGANISASI : 14

BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE

WILAYAH/PROVINSI : null

null

SATUAN KERJA : 145132

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tgl Data 30/01/23 1:48 AM

Tgl. Cetak 30/01/2023 6:55 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	237,485,100	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	970,078
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,800,000,000	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	107,500,000	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	2,081,896,100	0
0.0	117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	8,890,664	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,238,109,206
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	12,282,640	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	6,719,377,113
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,282,640
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,000,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	1,800,000,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	713,261,560	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,388,650	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	218,600,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	512,658,840	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	200,890,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,034,566,837	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	7,135,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	51,649,572	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	149,122,850	0
3.0	522141	Beban Sewa	135,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	73,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,956,097	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	3,218,423,300	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	538,690,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	56,415,000	0
3.0	526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1,795,325,000	0
3.0	593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	5,793,631,749	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	970,078	0
JUMLAH			19,768,739,037	19,768,739,037

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UNIT ORGANISASI : 14

BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE

WILAYAH/PROVINSI : null

null

SATUAN KERJA : 145132

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tgl Data 30/01/23 1:58 AM

Tgl. Cetak 30/01/2023 6:55 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,238,109,206
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	12,282,640	0
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,282,640
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,000,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	713,261,560	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,388,650	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	218,600,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	512,658,840	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	200,890,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,034,566,837	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	7,135,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	51,649,572	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	149,122,850	0
3.0	522141	Belanja Sewa	135,000,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	73,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,956,097	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	3,218,423,300	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	538,690,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	56,415,000	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1,907,500,000	0
3.1	526115	Pengembalian Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	4,675,000
3.0	526223	Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	1,404,526,500	0
JUMLAH			11,255,066,846	11,255,066,846

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029
UNIT ORGANISASI : 14
KODE WILAYAH : null
KODE SATKER : 145132

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
null
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tgl Data 30/01/23 1:59 AM
Tgl. Cetak 30/01/2023 6:54 AM
lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	237,485,100	0	237,485,100	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(970,078)	0	(970,078)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	236,515,022	0	236,515,022	0.00
Persediaan	3,998,286,764	0	3,998,286,764	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	4,234,801,786	0	4,234,801,786	
JUMLAH ASET	4,234,801,786	0	4,234,801,786	

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,234,801,786	0	4,234,801,786	0.00
JUMLAH EKUITAS	4,234,801,786	0	4,234,801,786	
JUMLAH EKUITAS	4,234,801,786	0	4,234,801,786	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,234,801,786	0	4,234,801,786	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029
ESELON I : 14
WILAYAH/PROVINSI : 0000
SATUAN KERJA : 145132
JENIS SATUAN KERJA : DK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
Uraian UAPPAW Tidak Ada
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 30/01/23 6:54 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 30/01/23 2:00 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	7,282,640	0	7,282,640	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	7,282,640	0	7,282,640	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	7,282,640	0	7,282,640	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	4,099,273,309	0	4,099,273,309	
Beban Pemeliharaan	17,956,097	0	17,956,097	
Beban Perjalanan Dinas	3,813,528,300	0	3,813,528,300	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	7,588,956,749	0	7,588,956,749	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029
ESELON I : 14
WILAYAH/PROVINSI : 0000
SATUAN KERJA : 145132
JENIS SATUAN KERJA : DK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
Uraian UAPPAW Tidak Ada
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 30/01/23 6:54 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 30/01/23 2:00 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	970,078	0	970,078	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,520,684,533	0	15,520,684,533	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(15,513,401,893)	0	(15,513,401,893)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,803,000,000	0	1,803,000,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,803,000,000	0	1,803,000,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,803,000,000	0	1,803,000,000	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13,710,401,893)	0	(13,710,401,893)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(13,710,401,893)	0	(13,710,401,893)	()

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029 **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
ESELON I : 14 **BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE**
WILAYAH/PROVINSI : null null
JENIS SATUAN KERJA : DK
SATUAN KERJA : 145132 **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tgl Data : 30/01/23 2:01 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 30/01/23 6:54 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,710,401,893)	0	(13,710,401,893)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,945,203,679	0	17,945,203,679	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,234,801,786	0	4,234,801,786	-
EKUITAS AKHIR	4,234,801,786	0	4,234,801,786	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 029
ESELON I : 14
WILAYAH/PROVINSI : 1400
SATUAN KERJA : 145132
JENIS SATUAN KERJA : DK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
Kode UAPPAW Tidak Ada
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/01/23 6:55 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	49,250,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	49,250,000	0	0	0	0		0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	264,800,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	264,800,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	314,050,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA	314,050,000	0	0	0	0		0