

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 04/BASTP/BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024

**TENTANG
PELAKSANAAN PEKERJAAN
REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN**



ANTARA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN

PELAKSANA :

CV. TIMBANG JAYA

Alamat : Jl. Darra Kelurahan Tagari Tallunglipu Kec. Tallunglipu
Telp. : 081341774511
Email : timbangjaya@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Komp.Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 Pasang Lambe' Kecamatan Tondon

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN

NOMOR : 04/BAPAP/BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-12-2024), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran, telah menerima dokumen terkait hasil pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan, yang meliputi :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dokumen Penganggaran | : Ada, Lengkap |
| 2. Dokumen Pengadaan | : Ada, Lengkap |
| 3. Dokumen Hasil Pemilihan Pekerjaan Konstruksi | : Ada, Lengkap |
| 4. Dokumen Hasil Pekerjaan
Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan | : Ada, Lengkap |
| 5. Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | : Ada, Lengkap |
| 6. Dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PPK
Kepada Pengguna Anggaran/PA | : Ada, Lengkap |

Bahwa berdasarkan hasil penyerahan hasil pekerjaan, Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan dinyatakan telah selesai dan administrasi yang terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dinyatakan sesuai dengan prosedur.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan ini dalam rangka Serah Terima Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (Enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Toraja Utara, Selaku Pengguna
Anggaran





**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Komp. Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 Pasang Lambe' Kecamatan Tondon

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 04/BAPHP/ BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **IRWAN, ST.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
A l a m a t : Pasang Lambe' Panga' Kec. Tondon

Yang selanjutnya disebut **yang menyerahkan hasil pekerjaan**

2. N a m a : **Drs. PAULUS TANDUNG, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A l a m a t : Pasang Lambe' Panga' Kec. Tondon

Yang selanjutnya disebut **yang menerima hasil pekerjaan**

BERDASARKAN

1. Surat Perjanjian Nomor : 02/SP-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04/BAHPP/BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024, tanggal 19 Desember 2024;
3. Berita Acara Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 04/BASTHP/BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024, tanggal 20 Desember 2024.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran Nomor 01/DPUPRI/2024, tanggal 9 Januari 2024, tentang tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Panitia Peneliti Kontrak, Direksi Teknis Dan Direksi Administrasi, Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024. berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 untuk menerima pelimpahan kewenangan melalui Mandat sebagai PPK dari Pengguna Anggaran, selanjutnya untuk melaksanakan tugas sebagai PPK Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan, setelah dilakukan Serah terima hasil pekerjaan dari CV. TIMBANG JAYA sebagai pelaksana kepada PPK, maka selanjutnya pihak PPK dan Pengguna Anggaran saat ini bersepakat untuk melaksanakan Penyerahan hasil pada pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan TA.2022 untuk pertama kalinya menyerahkan pada pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Pengguna Anggaran/PA untuk pertama kalinya menerima pada pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pasal 2

Penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan TA.2022 kepada Pengguna Anggaran/PA meliputi :

1. Hasil pada pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan
2. Dokumen Hasil Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
3. Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 3

Jika sewaktu-waktu diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk mendampingi Pengguna Anggaran/PA pada saat pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa/instansi terkait.

Hal – hal yang berkaitan dengan serah terima pekerjaan ini tertera dalam lampiran- lampiran yang merupakan satu kesatuan yang mempunyai satu kesatuan hukum yang sama dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Yang Menerima,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Toraja Utara, selaku Pengguna
Anggaran


Drs. PAULUS TANDING, M.Si
NIP. 19660607 198203 1 012

Yang Menyerahkan,

Pejabat Pembuat Komitmen


IRWAN, ST
NIP. 19850307 201101 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Komp. Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 Pasang Lambe' Kecamatan Tondon

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 04/BASTHP/BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **IRWAN, ST**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
A l a m a t : Pasang Lambe' Panga' Kec. Tondon

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : **CV. TIMBANG JAYA**
A l a m a t : Jl. Darra Kelurahan Tagari Tallunglipu Kec. Tallunglipu

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **ALFIAN BULO' MANGIRI'**, Direktur

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

BERDASARKAN

1. Surat Perjanjian Nomor : 02/SP-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 04/BAHPP/BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024, Tanggal 19 Desember 2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan, maka Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan Pertama Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA untuk pertama kalinya menyerahkan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA untuk pertama kalinya menerima Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA yang telah dituangkan dalam surat perjanjian dan Amandemen surat perjanjian yang ada.

Pasal 3

Dalam hal dilakukan pemeriksaan/Audit terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan telah di serah terimahkan kepada PIHAK PERTAMA, oleh pihak pemeriksa/Auditor/instansi

terkait, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendampingi dan memberikan keterangan terkait hasil pekerjaan yang telah diserahkan.

Pasal 4

Jika dalam pemeriksaan/Audit terhadap hasil pekerjaan yang telah diserahkan, terdapat cacat/rusak, atau terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki/mengganti serta bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan tersebut tanpa dibebankan tanggungjawabnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Jika sewaktu-waktu diperlukan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk datang memberikan penjelasan atau keterangan bagi PIHAK PERTAMA

Pasal 6

Untuk hal-hal dibutuhkan dan tidak dituangkan dalam kesepakatan serah terima hasil pekerjaan ini, yang terkait Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku .


Pasal 7

PIHAK KEDUA melaksanakan pemeliharaan hasil pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima ini tidak melepas tanggungjawab PIHAK KEDUA terhadap keseluruhan hasil Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan. Untuk hal – hal yang berkaitan dengan serah terima pekerjaan ini tertera dalam lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang mempunyai satu kesatuan hukum yang sama dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen


IRWAN, S.T
NIP. 19850307 201101 1 008

PIHAK KEDUA,
Selaku Penyedia Konstruksi
CV. TIMBANG JAYA


ALFIAN BULO' MANGIRI'
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Komp. Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 Pasang Lambe' Kecamatan Tondon

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NOMOR : 04/BAHPP/ BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024

**KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN RUAS BTL - PADARANGAN**

Pemeriksa hasil pekerjaan, yang disebut dalam dokumen berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan ini, adalah pihak pengawas pekerjaan yang di beri kewenangan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/SP-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan. Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian tersebut diatas, bahwa pengawas pekerjaan di beri tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana.

Berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor 04/Und.PHP/BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024 tanggal 18 Desember 2023 tentang undangan Pemeriksaan hasil pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan yang dilaksanakan oleh CV. TIMBANG JAYA sebagai kontraktor Pelaksana sesuai permohonan pemeriksaan nomor Nomor : 07/SPPHO/CV.TJ/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 mengenai proses pekerjaan lapangan yang telah mencapai progres 100%.





Sehingga pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-12-2024), telah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap hasil akhir pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor pelaksana, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara, dengan kesimpulan :

Lampiran Pemeriksaan

ITEM PEMERIKSAAN	KESIMPULAN/KETERANGAN
1. Par. Batu Talud	- Volume sesuai
2. Gorong-gorong	- Sesuai dan berfungsi
3. Box Culvert	- Terpasang dan berfungsi dng baik
4. Beton Jalan	- Volume Culup dan Sesuai spesifikasi

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan, sudah dapat dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan (PHO).

Demikian Berita Acara hasil penilaian / pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (Enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
IRWAN	PRK	
Muslemah	Staf Teknik	
ILHAM	Konsultan	
ALFIAN B. M	Direktur	



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Komp.Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 Pasang Lambe' Kecamatan Tondon

Nomor : 04/Und.PHP/BTL-PDR/PUTR-DAU/XII/2024

Lampiran : -

Perihal : Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Kepada,

- Yth. 1. CV. Ara Putra Konsultan, sebagai Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan BTL – Padarangan.
2. CV. Timbang Jaya, Sebagai Kotraktor Pelaksana Paket Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan BTL – Padarangan.

di-

Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Direktur CV. TIMBANG JAYA Nomor: 07/SPPHO/CV.TJ/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, tentang permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan PHO, maka dengan ini disampaikan kepada Direktur CV. Ara Putra Konsultan (sebagai konsultan pengawas) dan Direktur CV. TIMBANG JAYA (pelaksana), untuk hadir bersama-sama dalam melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas BTL - Padarangan yang telah dilaksanakan oleh CV. TIMBANG JAYA, sebelum dilakukan Serah terima hasil pekerjaan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Desember 2024
Tempat : lokasi pekerjaan

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti.

Panga', 18 Desember 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


IRWAN ST

NIP. 19850107 201101 1 008

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toraja Utara di Tondon.

CV. TIMBANG JAYA

Alamat : Jl. Darra Kelurahan Tagari Tallunglipu Kec. Tallunglipu

Nomor : 07/SPPHO/CV.TJ/XII/2024
2024

Rantepao, 17 Desember

Lampiran : -

Kepada Yth.
PPK Kegiatan Rekonstruksi Ruas Jalan BTL - Padarangan
Di -

Rantepao.

Perihal : Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02/SP-KONS/BTL-PDR/PUTR-DAU/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024, Pekerjaan Rekonstruksi yang menurut hasil perhitungan kami pekerjaan tersebut telah mencapai 100 %.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon kiranya dapat diadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO) atas pekerjaan tersebut.

Demikian permohonan kami, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kontraktor

CV. Timbang Jaya



Alfian Bulo' Mangiri'
Direktur

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas PUTR Kab. Toraja Utara
2. P e r t i n g g a l.