

SUMBER DANA : APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PAKET PEKERJAAN : Rehab Ruang Disabilitas LOKASI : Palangka Raya	NOMOR DAN TANGGAL BAST : Nomor : Tanggal : 31 Juli 2023

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Tiga puluh satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **FARID WAJDI, AKS., MSW**
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 02 Palangka Raya
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Nama : **IWAN GUNAWAN**
Jabatan : Direktur **CV. PANEN RAYA**
Alamat : Jl. Haruei No.11 Perumnas Lama Palangka Raya
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.126/Disnakertrans/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023;

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** seluruh hasil pekerjaan untuk :

- Pekerjaan : Rehab Ruang Disabilitas
- Lokasi : Palangka Raya
- Departemen/Lembaga : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
- Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 di atas termasuk meliputi :

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
94413-EX&-114295365 Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1.0	Rp 710.000,00	31 Juli 2023	Rp 710.000,00
1513098000-EX&-114314461 urugan pasir bawah pondasi	1.0	Rp 26.000,00	31 Juli 2023	Rp 26.000,00
54512-EX&-114324695 bekisting pondasi	3.74	Rp 156.000,00	31 Juli 2023	Rp 583.440,00
4821201004-EX&-114329462	1.0	Rp 700.000,00	31 Juli 2023	Rp 700.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Pengukuran				
54310-EX&-114334824 Pembongkaran	1.0	Rp 910.000,00	31 Juli 2023	Rp 910.000,00
3422004001-EX&-114339045 Pembesian	37.58	Rp 22.500,00	31 Juli 2023	Rp 845.550,00
4219001999-EX&-114346199 cor beton mutu K150	1.0	Rp 764.000,00	31 Juli 2023	Rp 764.000,00
91290-EX&-114403445 Biaya penerapan SMK	1.0	Rp 800.000,00	31 Juli 2023	Rp 800.000,00
3754002002-EX&-114406889 Pasang dinding batako	14.9	Rp 340.000,00	31 Juli 2023	Rp 5.066.000,00
3733003000-EX&-114411978 Plesteran dinding	29.8	Rp 84.000,00	31 Juli 2023	Rp 2.503.200,00
3733003000-EX&-114415198 Acian Dinding	29.8	Rp 64.000,00	31 Juli 2023	Rp 1.907.200,00
3511002013-EX&-114416486 Pengecatan Dinding	29.8	Rp 45.000,00	31 Juli 2023	Rp 1.341.000,00
3633021000-EX&-114419328 Pemasangan Rangka Alumunium kaca	17.6	Rp 130.000,00	31 Juli 2023	Rp 2.288.000,00
3633021000-EX&-114424830 Sekat Dinding Ruangan Kaca	7.6	Rp 583.000,00	31 Juli 2023	Rp 4.430.800,00
3532202001-EX&-114427259 Ganti Penutup Lantai Keramik WC	20.0	Rp 524.000,00	31 Juli 2023	Rp 10.480.000,00
3361000000-EX&-114429807 pemasangan keramik dinding	25.5	Rp 594.000,00	31 Juli 2023	Rp 15.147.000,00
3142098000-EX&-114432614 penggantian penutup plafond plywood 4m	20.0	Rp 109.000,00	31 Juli 2023	Rp 2.180.000,00
3721001002-EX&-114436198 Pemasangan kloset duduk lengkap	1.0	Rp 3.300.000,00	31 Juli 2023	Rp 3.300.000,00
4291102002-EX&-114437549 Pemasangan Kran air closet duduk	1.0	Rp 440.000,00	31 Juli 2023	Rp 440.000,00
3721001003-EX&-114441350 Pemasangan Wastafel +asesories	1.0	Rp 1.110.000,00	31 Juli 2023	Rp 1.110.000,00
3755001002-EX&-114442323 Pemasangan installasi pipa pembuangan	1.0	Rp 500.000,00	31 Juli 2023	Rp 500.000,00
4221002001-EX&-114444262 Pemasangan Tank 2000liter	1.0	Rp 9.900.000,00	31 Juli 2023	Rp 9.900.000,00
4692100999-EX&-114446054 Pemasangan alarm+strobe lampu	1.0	Rp 1.110.000,00	31 Juli 2023	Rp 1.110.000,00
1540001999-EX&-114448525 Galian tanah	1.0	Rp 53.000,00	31 Juli 2023	Rp 53.000,00
54330-EX&-114451927 urugan bawah lantai	1.0	Rp 115.000,00	31 Juli 2023	Rp 115.000,00
3754002002-EX&-114454244 Pemasangan Batako Dinding lantai	1.28	Rp 340.000,00	31 Juli 2023	Rp 435.200,00
4219001999-EX&-114455315 Pekerjaan cor lantai jalan	1.0	Rp 1.765.000,00	31 Juli 2023	Rp 1.765.000,00
3361000000-EX&-114457611	3.2	Rp 520.000,00	31 Juli 2023	Rp 1.664.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
Pemasangan Keramik lantai				
3361000000-EX&-114461293 pekerjaan keramik guiding block	1.0	Rp 850.000,00	31 Juli 2023	Rp 850.000,00
4813002009-EX&-114463141 Pemasangan Ralling	1.0	Rp 3.400.000,00	31 Juli 2023	Rp 3.400.000,00
4813002009-EX&-114468188 Pemasangan Railling stainless steel	30.07	Rp 330.000,00	31 Juli 2023	Rp 9.923.100,00
4692999003-EX&-114469707 Pemasangan Automatic Sliding Door pintu kaca	1.0	Rp 19.000.000,00	31 Juli 2023	Rp 19.000.000,00
4621206003-EX&-114472472 stop kontak dan instalasi	3.0	Rp 330.000,00	31 Juli 2023	Rp 990.000,00
3160001034-EX&-114480662 Kusen pintu dan ventilasi kayu	1.0	Rp 1.590.000,00	31 Juli 2023	Rp 1.590.000,00
3160001027-EX&-114483224 Kusen pintu dan ventilasi kayu kls2	1.0	Rp 1.500.000,00	31 Juli 2023	Rp 1.500.000,00
3160001027-EX&-114484743 pemasangan pintu	1.0	Rp 230.000,00	31 Juli 2023	Rp 230.000,00
3711103999-EX&-114485828 Pemasangan kaca mati ventilasi	1.0	Rp 190.000,00	31 Juli 2023	Rp 190.000,00
TOTAL HARGA				Rp 108.747.490,00
Terbilang : Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah				

semua kegiatan dilaksanakan/diselesaikan dengan baik, **Barang/jasa atau hasil pekerjaan DITERIMA dan PPK kemudian menyerahkan barang/jasa atau hasil pekerjaan tersebut kepada KPA.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 31 Juli 2023

PIHAK KEDUA,
CV. PANEN RAYA

PIHAK PERTAMA
PPK selaku Pejabat
Penandatangan Kontrak,

IWAN GUNAWAN
Direktur

FARID WAJDI, AKS., MSW
NIP. 19700724 199201 1 001