

SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp203,071,110,846	Rp79,622,248,569	73.98			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
53.00		39.21	50.00	42.00	Pemilihan	35	12	34.29
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div></div> <div><div>39.21</div><div>53.00</div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div></div> <div><div>42.00</div><div>50.00</div></div>		Tanda Tangan Kontrak	12		34.29	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1.Sertifikasi TW 2, THR, dan Serti Ke 13 Belum dicairkan						
PENANGANAN MASALAH		1.Sudah dikordinasikan dan masih Menunggu usulan dari Bidang Dikdas.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli		Rp176,598,478,202	Rp60,687,859,678	56.73		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
60.58	34.36	67.00	55.00	Pemilihan	1	1	100.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>34.36</div><div>60.58</div></div></div>			Tanda Tangan Kontrak	1		100.00	
<div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>55.00</div><div>67.00</div></div></div>			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1. Realisasi masih rendah karena kegiatan Program di Bidang Bidang masih belum optimal						
PENANGANAN MASALAH	1.Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan dari bidang bidang khususnya kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli	Rp46,163,100,536	Rp14,929,972,029	39.85			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
81.16	32.34	80.00	60.00	Pemilihan	29	28	96.55
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>32.34</div><div>81.16</div></div></div>			Tanda Tangan Kontrak			28	96.55
<div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>60.00</div><div>80.00</div></div></div>			Pelaksanaan			3	10.34
			Serah Terima Pekerjaan			0	0.00
PERMASALAHAN	1.Realisasi Keuangan dan fisik masih dibawah target yang ditetapkan karena untuk pekerjaan dengan Pagu diatas 200jt belum semuanya proses pembayaran Uang Muka (DP) walalupun sudah dalam tahap pelaksanaan dilapangan. 2.Untuk semua pekerjaan SPL sudah dalam pelaksanaan dan beberapa pekerjaan sudah 100% pembayaran. 3.Pekerjaan yang bersumber Dana DAK juga sudah proses pelaksanaan dan dana Tahap I sudah salur .						
PENANGANAN MASALAH	1.Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp21,574,885,709		Rp12,097,333,544	86.12			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
65.11		56.07	65.11		60.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>56.07</div><div>65.11</div></div></div>		<div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>60.00</div><div>65.11</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp6,631,700,723	Rp4,049,576,546	92.82			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
65.79		61.06	70.00	65.20	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>61.06</div><div>65.79</div></div></div>		<div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>65.20</div><div>70.00</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1.Kegiatan di bidang masih belum dapat terealisasi sesuai target pada RAK.						
PENANGANAN MASALAH		1.Kegiatan akan segera dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Kegiatan diupayakan akan segera terlaksana						

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp5,048,882,520	Rp3,060,195,931	82.25			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
73.69		60.61	89.98	73.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div></div><div><div></div><div>60.61</div><div>73.69</div></div></div>				Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
<div><div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div></div><div><div></div><div>73.00</div><div>89.98</div></div></div>				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1.Kekurangan anggaran untuk belanja operasional 2.Kekurangan anggaran belanja rutin						
PENANGANAN MASALAH		1.Mengajukan surat penambahan anggaran ke Tim TAPD 2.Menambah jumlah anggaran belanja rutin di perubahan anggaran Tahun 2024.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Koordinasi ke Bappeda dan BPKPD 2.Mempercepat proses PAPBD Tahun 2024						

SKPD	Dinas Sosial		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp5,261,008,874	Rp2,932,913,863	81.38			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
68.50		55.75	70.00	43.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>55.75</div><div>68.50</div></div></div>		<div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>43.00</div><div>70.00</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN		1.Perhitungan Realisasi masih secara manual dikarenakan pembukuannya dilakukan secara manual dan dobel catat disebabkan SIPD Penatausahaan belum mendukung, Administrasi SPJ Bantuan beras madani yang kegiatannya telah dilaksanakan bulan februari 2024 masih dalam proses sehingga keuangan belum bisa direalisasikan		
PENANGANAN MASALAH		-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Diharapkan SIPD Penatausahaan bekerja secara otomatis						

SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp4,099,927,900		Rp2,419,285,963	83.50			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.67		59.01	70.67		65.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>59.01</div><div>70.67</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>65.00</div><div>70.67</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Masih terdapat sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan							
PENANGANAN MASALAH		1. Menginstruksikan kepada PPTK untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan sub kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Pengguna Anggaran menginstruksikan kepada PPTK untuk percepatan pelaksanaan sub kegiatan							

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp5,010,637,727		Rp2,649,625,193	68.03			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
77.73		52.88	82.39		52.88	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>52.88</div><div>77.73</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>52.88</div><div>82.39</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1.Ada beberapa kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena anggaran akan digeser dalam APBDP 2024							
PENANGANAN MASALAH		1.Proses Input APBDP 2024 sudah selesai dilakukan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Menunggu pengesahan APBDP 2024 agar bisa kembali melaksanakan kegiatan sesuai DPA							

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp11,602,194,207		Rp6,243,643,848	81.03			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
66.41		53.81	80.42		54.77	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>53.81</div><div>66.41</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>54.77</div><div>80.42</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli		Rp20,222,467,270		Rp0	#DIV/0!		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
0.00					Pemilihan			0.00
Add a series to start visualizing your data		Add a series to start visualizing your data			Tanda Tangan Kontrak			0.00
					Pelaksanaan			0.00
					Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN								
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli			Rp4,684,207,197	Rp3,106,906,479	#DIV/0!		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
66.33				68.87	Pemilihan	0	0	0.00
Add a series to start visualizing your data		Add a series to start visualizing your data		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN				
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp6,757,792,272	Rp3,162,149,528	71.50			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
65.44		46.79	65.44	46.79	Pemilihan	34	34	100.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>46.79</div><div>65.44</div></div></div>		<div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>46.79</div><div>65.44</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	21		61.76	
				Pelaksanaan	20		58.82	
				Serah Terima Pekerjaan	17		50.00	
PERMASALAHAN		1. Adanya perubahan paket pengadaan belanja obat-obatan dari E-katalaog menjadi pengadaan langsung 2. Kontrak Pengadaan VTP dan BKB Kit Stunting masih dalam proses kontrak						
PENANGANAN MASALAH		1. sedang proses examinasi SK 2. sedang proses kontrak						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Dinas Perhubungan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli		Rp6,743,745,360	Rp3,804,032,426	80.46		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.11	56.41	71.00	56.41	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>56.41</div><div>70.11</div></div></div>			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
<div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>56.41</div><div>71.00</div></div></div>			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp8,652,305,126		Rp5,736,782,090	93.12			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
71.20		66.30	71.20		71.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>66.30</div><div>71.20</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>71.00</div><div>71.20</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp4,025,142,912		Rp2,120,695,823	77.03			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
68.40		52.69	70.89		58.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>52.69</div><div>68.40</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>58.00</div><div>70.89</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp7,189,269,632		Rp4,686,201,648	82.92			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
78.61		65.18	80.61		65.18	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div></div><div><div>65.18</div><div>78.61</div></div></div> <div><div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div></div><div><div>65.18</div><div>80.61</div></div></div>					Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
					Pelaksanaan	0		0.00	
					Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
					PERMASALAHAN		1.belum ada permintaan pencairan hibah dari beberapa penerima hibah		
PENANGANAN MASALAH		1.mempercepat proses pencairan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.sudah berkordinasi dengan pengguna anggran dan PPTK masing-masing yang menangani hibah							

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp4,774,559,208	Rp2,725,434,387	81.37			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.15		57.08	73.50	60.17	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>57.08</div><div>70.15</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>60.17</div><div>73.50</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1. Permasalahan tidak tercapainya target adalah dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaannya dalam tahap pengadaan melalui e-katalaog lokal						
PENANGANAN MASALAH		1. Koordinasi dengan PPTK untuk melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp7,734,672,633		Rp4,223,309,945	75.44			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
72.38		54.60	72.38		59.60	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>54.60</div><div>72.38</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>59.60</div><div>72.38</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp22,647,244,884		Rp12,406,901,217	84.04			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
65.19		54.78	65.19		58.15	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>54.78</div><div>65.19</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>58.15</div><div>65.19</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp411,964,800		Rp167,359,851	51.72			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
78.55		40.62	80.00		45.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>40.62</div><div>78.55</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>45.00</div><div>80.00</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1.Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang dijadwalkan pada bulan Februari-Maret diundur dan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2.cetak perwa roadmap belum bisa dilakukan karena proses eksaminasi belum selesai.							
PENANGANAN MASALAH		1.Melakukan Koordinasi dengan Provinsi dan KemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 2.menunggu selesai proses eksaminasi							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Melakukan Koordinasi dengan Provinsi dan KemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 2.menunggu selesai proses eksaminasi							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp657,869,300		Rp347,310,328	91.10			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
57.95		52.79	59.00		59.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>52.79</div><div>57.95</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>59.00</div><div>59.00</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp471,694,352		Rp214,294,409	84.85			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
53.54		45.43	62.60		59.95	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>45.43</div><div>53.54</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>59.95</div><div>62.60</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp1,059,735,356		Rp502,486,215	61.42			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
77.20		47.42	84.68		61.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>47.42</div><div>77.20</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>61.00</div><div>84.68</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak		0		0.00	
				Pelaksanaan		0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0		0.00	
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp6,985,036,300		Rp4,549,780,413	93.05			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.00		65.14	80.00		65.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>65.14</div><div>70.00</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>65.00</div><div>80.00</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp431,861,472		Rp283,916,724	137.39			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
47.85		65.74	48.56		65.74	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>65.74</div><div>47.85</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div></div><div>65.74</div><div>48.56</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp1,269,663,460		Rp756,002,835	94.10			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
63.28		59.54	64.42		63.50	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>									

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp356,731,356		Rp129,958,142	#DIV/0!			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
		36.43			51.65	Pemilihan	0	0	0.00
Add a series to start visualizing your data		Add a series to start visualizing your data			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
					Pelaksanaan	0		0.00	
					Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN		-			
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli	Rp21,834,046,244	Rp11,869,500,890	97.79			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
55.59	54.36	55.59	54.36	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>54.36</div><div>55.59</div></div></div>		<div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>54.36</div><div>55.59</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.belum terlaksananya pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2. pekerjaan rutin baru selesai pembuatan spj						
PENANGANAN MASALAH	1.Batal Tender 2.akan dibayarkan di bulan april						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Rencana akan digeser ke PU di PAPBD 2.mempercepat proses pembuatan spj						

SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp7,215,634,233		Rp4,398,646,355	85.12			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
71.62		60.96	73.25		68.95	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>60.96</div><div>71.62</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>68.95</div><div>73.25</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1.Belum dilakukan pencairan dana terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan							
PENANGANAN MASALAH		1.Mengajukan pencairan dana							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. PPTK segera melakukan pencairan dana							

SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp20,533,657,539		Rp7,778,423,108	47.98			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
78.95		37.88	83.69		46.05	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div>37.88</div><div>78.95</div></div></div>		<div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div>46.05</div><div>83.69</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu Pergeseran 4 sebesar Rp. 23.119.622.639,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 10.852.732.931, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.516.521.708,00 dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 3.164.402.900,-. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 7.778.423.108 ,00 atau 37,88% dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air, dan telepon kantor.							
PENANGANAN MASALAH		1.Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan 2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan							

SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp6,102,466,012	Rp2,902,309,159	73.17			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
65.00		47.56	70.00	61.18	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div><div>47.56</div><div>65.00</div></div></div><div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div><div>61.18</div><div>70.00</div></div></div></div></div>				Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN		1.KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR AKAN DIREALISASIKAN PADA BULAN AGUSTUS KARENA PEMBERIAN SATYA LENCANA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 17 AGUSTUS. 2. UNTUK KEGIATAN PENGADAAN ASN SUDAH SAMPAI PADA TAHAP PENGAMBILAN SK FORMASI DAN UNTUK TAHAPAN SELANJUTNYA MASIH MENUNGGU KEPUTUSAN RESMI DARI BKN SEBAGAI PANSELNAS		
PENANGANAN MASALAH		1.MELAKUKAN KOORDINASI SECARA BERKALA KEPADA BKN AGAR KEGIATAN PENGADAAN ASN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Inspektorat			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli			Rp12,181,862,600	Rp6,706,770,357	75.57		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
72.85		55.06	72.85	60.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>55.06</div><div>72.85</div></div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>60.00</div><div>72.85</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN								
PENANGANAN MASALAH		1.Mempercepat kegiatan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Kecamatan Bajenis			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli			Rp7,460,694,404	Rp4,027,607,191	#DIV/0!		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
		53.98		44.80	Pemilihan			0.00
Add a series to start visualizing your data		Add a series to start visualizing your data		Tanda Tangan Kontrak			0.00	
				Pelaksanaan			0.00	
				Serah Terima Pekerjaan			0.00	
PERMASALAHAN								
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli		Rp7,397,937,812		Rp3,474,382,528	#DIV/0!		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
		46.96			Pemilihan			0.00
Add a series to start visualizing your data		Add a series to start visualizing your data		Tanda Tangan Kontrak			0.00	
				Pelaksanaan			0.00	
				Serah Terima Pekerjaan			0.00	
				PERMASALAHAN				
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Kecamatan Padang Hulu			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli			Rp7,758,097,045	Rp4,194,564,470	73.83		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
73.23		54.07	73.23	54.07	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div></div> <div><div>54.07</div><div>73.23</div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div></div> <div><div>54.07</div><div>73.23</div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Kecamatan Rambutan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli			Rp8,719,848,854	Rp4,642,523,478	81.04		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
65.70		53.24	65.70	78.56	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div></div> <div><div>53.24</div><div>65.70</div></div>		<div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div></div> <div><div>78.56</div><div>65.70</div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp8,066,941,384	Rp4,248,096,696	73.61			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
71.54		52.66	71.54	52.66	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>52.66</div><div>71.54</div></div></div>		<div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>52.66</div><div>71.54</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN		1.Ada belanja modal yang tidak dapat dilaksanakan karena barangnya tidak memiliki TKDN		
PENANGANAN MASALAH		1.Koordinasi dengan Bidang Aset BPKPD untuk menambahkan standar harga barang yang sudah memiliki TKDN untuk dapat direalisasikan setelah P APBD						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp23,870,880,820	Rp20,229,990,236	91.28			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
92.84		84.75	92.84	84.75	Pemilihan	0	0	0.00
<div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>84.75</div><div>92.84</div></div></div>		<div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>84.75</div><div>92.84</div></div></div>		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN		1.Kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan karena SPJ belum selesai, Beberapa kegiatan dibayarkan di bulan berikutnya		
PENANGANAN MASALAH		1.Menyiapkan SPJ dan GU agar segera dibayarkan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Menyiapkan SPJ dan GU						