



SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp203,071,110,846	Rp89,951,332,010	75.31		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
58.82	44.30	55.00	50.00	Pemilihan	35	35	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p>  </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		12	34.29
				Pelaksanaan		12	34.29
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Sertifikasi TW 2, dan rapel kekurangan gaji pppk bulan juni belum dibayarkan.						
PENANGANAN MASALAH	1.Sudah dikordinasikan dan masih Menunggu usulan dari Bidang Dikdas. Untuk rapel gaji pppk sedang proses penginputan data						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp176,598,478,202	Rp69,129,329,197	53.48		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
73.20	39.14	73.50	60.00	Pemilihan	1	1	100.00
				Tanda Tangan Kontrak		1	100.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Realisasi masih blm sesuai target karena kegiatan program program di Bidang masih sedang berlangsung						
PENANGANAN MASALAH	1. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan dari bidang bidang khususnya kegiatan yang bersumber dana dari DAU maupun DAK Non Fisik						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Agustus		Rp46,163,100,536	Rp19,176,884,972	46.57		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
89.21	41.54	89.50	65.00	Pemilihan	29	29	100.00
				Tanda Tangan Kontrak		28	96.55
				Pelaksanaan		28	96.55
				Serah Terima Pekerjaan		5	17.24
PERMASALAHAN	<p>1.Untuk 27 pekerjaan dengan nilai pagu diatas 200 juta (proses tender) sudah selesai proses pemilihan dan penandatanganan kontrak,dan sekarang dalam tahap pelaksanaan dilapangan. Beberapa sudah mengajukan permintaan pembayaran uang muka (DP). Dan ada 5 pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.</p> <p>2.Untuk 2 pekerjaan dengan proses seleksi, 1 pekerjaan telah selesai proses pemilihan dan dalam tahap pelaksanaan sementara 1 pekerjaan lagi masih proses seleksi di LPSE (Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis pertanggal 2 September 2024 dan rencana penandatanganan kontrak tanggal 11 September 2024)</p> <p>3.Untuk 5 pekerjaan yang sumber dana dari Bantuan Keuangan Propinsi (BKP), dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Tetapi belum dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka (DP) karena menunggu P.Apbd untuk merubah sumber dana dari BKP ke DAU akibat dari Pemko Tebing Tinggi tidak mendapat Alokasi Dana Bantuan Keuangan Propinsi TA.2024.</p> <p>4.Pekerjaan Dak Air Minum dan Dak Sanitasi sudah salur dana Tahap 1,dan sudah dilakukan pembayaran untuk Tahap 1. Pekerjaan dalam tahap pelaksanaan dilapangan.</p> <p>5.Untuk semua pekerjaan yang nilai pagu dibawah 200 juta,dalam tahap pelaksanaan di lapangan dan beberapa pekerjaan sudah selesai dilapangan dan telah mengajukan permohonan pembayaran 100%.</p>						
PENANGANAN MASALAH	1.Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp21,574,885,709	Rp13,519,483,713	83.53		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
75.02	62.66	75.02	65.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp6,631,700,723	Rp4,557,361,690	93.37		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
73.60	68.72	80.00	72.50	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Kegiatan di bidang masih belum dapat terealisasi sesuai target pada RAK.						
PENANGANAN MASALAH	1.Kegiatan akan segera dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Kegiatan diupayakan akan segera terlaksana						

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp5,048,882,520	Rp3,432,502,534	84.72		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
80.25	67.99	92.04	78.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Kekurangan anggaran belanja						
PENANGANAN MASALAH	1.Mengusulkan surat permintaan penambahan anggaran belanja di perubahan anggaran Tahun 2024						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Koordinasi ke BPKPD						

SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp5,542,331,194	Rp3,047,080,605	69.58		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.01	54.98	79.01	54.98	Pemilihan	2	2	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		1	50.00
				Pelaksanaan		1	50.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	<p>1.Progress Fisik Paket Pekerjaan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RP3) sudah 100% dengan pencairan 20% 2.Belanja Pemeliharaan Bangunan masih tahap seleksi 3.Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Korban Bencana Dilaksanakan sewaktu-waktu disaat terjadinya bencana.</p>		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Sosial	PAGU ANGGARAN	Rp5,261,008,874	REALISASI APBD 2024	Rp3,297,671,882	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus					70.47		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
88.95	62.68	89.00	63.00	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Menunggu P APBD 2024							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp4,099,927,900	Rp2,682,480,849	85.39		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
76.62	65.43	76.62	75.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Masih terdapat sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan						
PENANGANAN MASALAH	1. Menginstruksikan kepada PPTK untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan sub kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Pengguna anggaran menginstruksikan kepada PPTK untuk percepatan pelaksanaan sub kegiatan						

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Agustus	Rp5,010,637,727	Rp3,006,879,406	73.52			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
81.62	60.01	86.52	65.00	Pemilihan	0	0	0.00
				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Ada penyusunan APBD Perubahan tahun 2024						
PENANGANAN MASALAH	1.Proses Input APBDP 2024 sudah selesai dilakukan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Menunggu eksaminasi APBDP tahun 2024						

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp11,602,194,207	Rp6,624,881,734	78.08		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
73.13	57.10	81.57	62.67	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Honorarium Satgas Pangan Juli Agustus 2.Belanja Makan minum Satgas Pangan (Juli Agustus) 3.Penyusunan Neraca Bahan Makanan(Honor Narasumber, Honor Tim dan makan minum rapat) 4.Penyusunan , pemuktahiran, dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan : Belnaja Cetak, Makan Minum rapat dan Honorarium narasumber (Juni, Juli)						
PENANGANAN MASALAH	1.Dalam Proses SPJ	2.Dalam Proses SPJ	3.Proses Pelaksanaan	4.Dalam proses pelaksanaan			
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	PAGU ANGGARAN	Rp20,222,467,270	REALISASI APBD 2024	Rp11,096,574,702	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus					77.75		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
70.58	54.87	70.58	60.00	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Pengadaan dilakukan sesuai dengan waktu kebutuhan barang							
PENANGANAN MASALAH	1.Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan							

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Agustus	Rp4,684,207,197	Rp3,367,015,349	94.23			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
76.28	71.88	77.00	73.22	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp6,757,792,272	Rp3,584,788,984	73.11		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
72.56	53.05	72.56	53.46	Pemilihan	34	22	64.71
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		22	64.71
				Pelaksanaan		18	52.94
				Serah Terima Pekerja		0	0.00
				PERMASALAHAN	1. Adanya perubahn paket pengadaan belanja obat-obatan dari e-catalog menjadi pengadaan langsung 2. Kontrak pengadaan VTP dan BKB Kit Stunting masih dalam proses kontrak Adanya perubahan SSH di jasa tenaga kesehatan		
PENANGANAN MASALAH	1.Sedang proses examinasi 2.Sedang proses kontrak 3.Sedang menunggu terbitnya DPPA 2024						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perhubungan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp6,743,745,360	Rp4,170,719,820	81.16		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
76.20	61.85	77.00	61.85	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	-		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp8,652,305,126	Rp6,065,176,285	88.58		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.14	70.10	79.14	72.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp4,025,142,912	Rp2,465,670,374	#DIV/0!		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
	61.26			Pemilihan			0.00
Add a series to start visualizing your data		Add a series to start visualizing your data		Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN							
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT							

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp7,189,269,632	Rp5,295,765,459	86.81		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
84.85	73.66	87.85	73.66	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.belum ada permintaan pencairan hibah dari beberapa penerima hibah						
PENANGANAN MASALAH	1.mempercepat proses pencairan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.sudah berkordinasi dengan pengguna anggran dan PPTK masing-masing yang menangani hibah						

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp4,774,559,208	Rp3,036,855,283	82.55		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
77.05	63.60	80.23	66.94	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Permasalahan tdk tercapainya target adalah dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaannya dalam tahap pengadaan melalui e-katalaog lokal						
PENANGANAN MASALAH	1.Koordinasi dengan PPTK untuk melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp7,734,672,633	Rp4,657,472,960	75.63		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.62	60.22	81.62	65.22	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp22,647,244,884	Rp14,217,056,351	87.08		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
72.09	62.78	72.09	66.34	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp411,964,800	Rp206,197,620	62.27		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
80.38	50.05	81.00	57.64	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Cetak buku pada sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi belum direalisasikan 2.Belanja jasa konversi aplikasi belum terealisasi 3.cetak perwa roadmap belum bisa dilakukan karena proses eksaminasi belum selesai						
PENANGANAN MASALAH	1.Cetak buku pada sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi direalisasikan menunggu DPA Perubahan disahkan 2.koordinasi dengan tim IT untuk proses pengembangan aplikasi 3.menunggu selesai proses eksaminasi						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Cetak buku pada sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi direalisasikan menunggu DPA Perubahan disahkan 2.koordinasi dengan tim IT untuk proses pengembangan aplikasi 3.menunggu selesai proses eksaminasi						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp657,869,300	Rp368,058,798	93.25		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
60.00	55.95	62.00	71.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp471,694,352	Rp217,917,909	78.82		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
58.61	46.20	71.01	63.30	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp1,059,735,356	Rp530,476,132	62.25		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
80.41	50.06	89.03	72.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp6,985,036,300	Rp4,969,780,413	100.21		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
71.00	71.15	75.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Tidak ada permasalahan yang berarti, terhadap proses keuangan						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp431,861,472	Rp283,916,724	103.40		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
63.58	65.74	64.00	65.74	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	-		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp1,269,663,460	Rp887,574,465	99.31		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.39	69.91	71.81	71.50	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp356,731,356	Rp135,587,534	#DIV/0!		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
	38.01		56.35	Pemilihan	0	0	0.00
Add a series to start visualizing your data		Add a series to start visualizing your data		Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	-		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp21,834,046,244	Rp13,248,745,275	80.56		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
75.32	60.68	75.32	60.68	Pemilihan	1	1	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		1	100.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.belum terlaksananya pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
PENANGANAN MASALAH	1.proses pelaksanaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.pengambilan uang muka 30%						

SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp7,215,634,233	Rp4,823,537,586	93.34		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
71.62	66.85	73.25	72.93	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1. Belum dilakukan pencairan dana terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan		
PENANGANAN MASALAH	1. Mengajukan pencairan dana						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. PPTK segera melakukan pencairan dana						

SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp20,533,657,539	Rp8,455,210,648	49.41		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
83.34	41.18	88.34	51.81	Pemilihan	0	0	0.00
				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu Pergeseran 4 sebesar Rp. 23.119.622.639,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 10.852.732.931, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.516.521.708,00 dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 3.164.402.900,-. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 7.778.423.108,00 atau 41,18 % dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air, dan telepon kantor.						
PENANGANAN MASALAH	1.Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan 2.Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan						

SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp6,102,466,012	Rp2,919,509,159	68.34		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.00	47.84	75.00	67.73	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR SUDAH DILAKSANAKAN NAMUN BELUM DI SPJ KAN. 2.UNTUK KEGIATAN PENGADAAN ASN SUDAH SAMPAI PADA TAHAP SELEKSI ADMINISTRASI						
PENANGANAN MASALAH	1.MELAKUKAN KOORDINASI SECARA BERKALA KEPADA BKN AGAR KEGIATAN PENGADAAN ASN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Inspektorat	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Agustus	Rp12,181,862,600	Rp7,300,757,998	75.28			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.61	59.93	79.61	65.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.penyesuaian aplikasi baru						
PENANGANAN MASALAH	1.mempercepat kegiatan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Kecamatan Bajenis		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Agustus		Rp7,460,694,404	Rp4,129,404,279	64.22				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
86.19	55.35	86.19	71.54	Pemilihan	2	2	100.00		
						Tanda Tangan Kontrak	2	100.00	
						Pelaksanaan	2	100.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Untuk kegiatan Dana kelurahan masih ada 1 kegiatan yang belum dilaksanakan dan dilaksanakan di bulan september								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Perbaiki sisitem sipd penatausahaan								

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp7,397,937,812	Rp4,434,514,066	70.51		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
85.01	59.94	85.01	70.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Empat Kelurahan belum menyelesaikan kegiatan terkait penggunaan dana kelurahan Kelurahan belum menyelesaikan kegiatan terkait penggunaan dana kelurahan.						2. Empat
PENANGANAN MASALAH	1. Berkoordinasi dengan instansi terkait						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Mempercepat proses administrasi pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan						

SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp7,758,097,045	Rp5,263,162,271	86.55		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
78.38	67.84	78.38	67.84	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Rambutan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp8,723,677,154	Rp5,319,493,885	83.77		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
72.79	60.98	72.79	81.05	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Agustus		Rp8,066,941,384	Rp5,542,261,983	88.59		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
77.55	68.70	77.55	68.70	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	<p>1. Ada pengurangan anggaran di P sebesar Rp. 643.623.180,- sehingga cukup mempengaruhi persentase capaian</p> <p>2. Ada 2 Kelurahan (Bandar Utama dan Pasar Baru) yang belum melakukan TU Nihil sampai dengan 31 Agustus dengan jumlah Rp. 126.816.000,- yang juga mempengaruhi persentase capaian</p>						
PENANGANAN MASALAH	1. Koordinasi dengan kelurahan agar segera melakukan TU Nihil						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Agustus		Rp23,870,880,820	Rp20,938,142,317	94.48				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
92.84	87.71	92.84	88.00	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan karena SPJ belum selesai, Beberapa kegiatan dibayarkan di bulan berikutnya								
PENANGANAN MASALAH	1.Menyiapkan SPJ dan GU agar segera dibayarkan								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Menyiapkan SPJ dan GU								