



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

Palangka Raya, 05 Juli 2022

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng
c.q. Kepala Biro Administrasi
Pembangunan
di-
PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR
Nomor: 050 /489 /Sekre/DP3APPKB

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Bahan Laporan TEPRA Bulan Juni 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk diketahui.

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr.LINAE VICTORIA ADEN,M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717-199903 2 006

**TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 30 JUNI 2022**

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			REALISASI APBD			PERMASALAHAN		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)				
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)					
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14=13/12*100	15	16	17	18=17/16*100	19	20=5+8+13+17	21=20/3*100	22.35	
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14,829,029,000	14,257,691,000	4,068,043,880	28.53	29.68	571,338,000	322,064,000	56.37	56.37	-	-	-	-	-	-	-	-	4,390,107,880	29.60	30.82	1. Tersedianya Honor tenaga kerja 2. Keterlambatan dikarenakan ada revisi sesuai juknis. Hasil review Kementerian PPPA atas DPA DAK non fisik dan petunjuk Teknis DAK non fisik Kementerian PPPA Republik Indonesia bahwa DPA DAK Non Fisik belum sesuai sehingga menunggu perubahan untuk pelaksanaan 3. Dana Hibah ada pada Triwulan III
TOTAL		14,829,029,000	14,257,691,000	4,068,043,880	28.53	29.68	571,338,000	322,064,000	56.37	56.37	-	-	-	-	-	-	-	-	4,390,107,880	29.60	30.82	

Keterangan :

- 1 Belanja Operasi meliputi :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah
 - f. Belanja Bantuan Sosial
- 2 Belanja Modal meliputi :
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
- 3 Belanja Tidak Terduga
- 4 Belanja Transfer meliputi :
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Palangka Raya, 05 Juli 2022
Kepala Dinas DPA/PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680117 199903 2 006



**REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBN TAHUN ANGGARAN 2022
TAHUN ANGGARAN 30 JUNI 2022**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	KEGIATAN		REALISASI			SASARAN	LOKASI/TEMPAT/DESA	KENDALA
	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEUANGAN		FISIK (%)			
			Rp.	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	DEKONSENTRASI							
1.								
2.								
3.								
4.								
TOTAL DEKONSENTRASI (A)								
B.	TUGAS PEMBANTUAN							
1.								
2.								
TOTAL TUGAS PEMBANTUAN (B)								
TOTAL APBN (A + B)								

Palangka Raya, 05 Juli 2022
Kepala Dinas D3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG _____
TAHUN ANGGARAN 2022

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	UB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI					Kodefikasi /Keterangan Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan	%	Fisik	%	
						Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)						
1															
TOTAL															

Palangka Raya, 05 Juli 2022
Kepala Dinas P3APKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan Permasalahan
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK (Rp)	SWAKELOLA (Rp)		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan	%	Fisik	%	
						Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	301,800,000	0	-	0	-	0	-	0.00	34,455,000	11.42	Keterlambatan dikarenakan ada revisi sesuai juknis Hasil review Kementerin PPPA atas DPA DAK non fisik dan petunjuk Teknis DAK non fisik Kementerian PPPA Republik Indonesia bahwa DPA DAK Non Fisik belum sesuai sehingga menunggu perubahan untuk pelaksanaan
TOTAL							-	-	-		-	-	34,455,000	11.42	

Palangka Raya, 05 Juli 2022
Kepala Dinas P3APKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>Rp. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2022 30 JUNI 2022**

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	DP3APPKB	Pengadaan Videotron dan Alat Komunikasi	1	250,000,000	1	200,000,000	1	199,200,000	1	199,200,000	1	199,200,000	0	50,000,000
2		Pengadaan Alat Kantor dan Peralatan Komputer	1	189,938,000	1	-	0	-	0	-	0	-	0	189,938,000
3		Belanja Modal Bangunan Garasi Gedung Kantor	1	123,900,000	0	122,864,000	0	-	0	-	0	122,864,000	1	1,036,000
4		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Garasi	1	10,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	10,000,000
5		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Garasi	1	25,000,000	1	24,729,000	1	24,729,000	1	24,729,000	1	24,729,000	0	271,000
6		Pengadaan Jasa Pengembangan Website	1	40,005,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	40,005,000
7		Pengadaan Jasa Pengembangan Aplikasi Kepegawaian	1	40,005,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	40,005,000

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>Rp. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2022 30 JUNI 2022**

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1														
2														
3														

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>Rp. 2,5 MILIAR S/D Rp. 50 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2022 30 JUNI 2022**

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1														

Keterangan :

- Pemilihan / Pelaksanaan
- Hasil Pemilihan
- Kontrak
- Serah Terima

- : Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- : Jumlah paket yang proses pemilihan penyediaannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Palangka Raya, 05 Juli 2022
Kepala Dinas DP3APKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199003 2 006

**TABEL REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 30 JUNI 2022**

NO	OPD	TARGET TOTAL (Rp)	TOTAL		PENDAPATAN ASLI DAERAH			DANA PERIMBANGAN			LAIN - LAIN		
			REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3 = 6+9+12	4 = 7+10+13	5 = 4/3*100%	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
TOTAL													

Palangka Raya, 05 Juli 2022
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. **LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes**
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

**REALISASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 30 JUNI 2022**

A. BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	Perangkat Daerah	Bidang Kesehatan (Rp.)	Penanganan Dampak Ekonomi (Rp.)	Bantuan Sosial Safety Net/ Jaring Pengaman Sosial (Rp.)	Total Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
						Rp.	(%)
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=7/6*100
1							
dst..							
	TOTAL PAGU BTT	-	-	-	-	-	

B. BELANJA BANTUAN SOSIAL

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100
1				
dst..				
	TOTAL PAGU BANTUAN SOSIAL	-	-	

C. PAGU APBD

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100
1				
dst..				
	TOTAL PAGU APBD	-	-	

TOTAL ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

No.	URAIAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5=4/3*100
1	Belanja Tidak Terduga	-	-	
2	Bantuan Sosial	-	-	
3	APBD Perubahan	-	-	
	TOTAL PAGU OPD	-	-	

Palangka Raya, 05 Juli 2022
Kepala Dinas P3 APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

