

## Detail Paket

Kode RUP	52129946																		
Nama Paket	PEMBUATAN RUANG PPID KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH																		
Nama KLPD	Provinsi Kalimantan Tengah																		
Satuan Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
Tahun Anggaran	2024																		
Lokasi Pekerjaan	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>Palangka Raya (Kota)</td><td>Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah</td></tr></tbody></table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Kalimantan Tengah	Palangka Raya (Kota)	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																
1.	Kalimantan Tengah	Palangka Raya (Kota)	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah																
Volume Pekerjaan	1 Paket																		
Uraian Pekerjaan	PEMBUATAN RUANG PPID KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH																		
Spesifikasi Pekerjaan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rehab Ringan BG Sederhana lantai 1 (Palangka Raya); Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rehab Sedang BG Sederhana lantai 2 (Palangka Raya);																		
Produk Dalam Negeri	Ya																		
Usaha Kecil/Koperasi	Ya																		
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table><tbody><tr><td>Aspek Ekonomi</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>Aspek Sosial</td><td>Tidak</td></tr><tr><td>Aspek Lingkungan</td><td>Tidak</td></tr></tbody></table>	Aspek Ekonomi	Tidak	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak												
Aspek Ekonomi	Tidak																		
Aspek Sosial	Tidak																		
Aspek Lingkungan	Tidak																		
Pra DIPA / DPA	Tidak																		
Sumber Dana	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Sumber Dana</th><th>T.A.</th><th>KLPD</th><th>MAK</th><th>Pagu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>APBD</td><td>2024</td><td>Provinsi Kalimantan Tengah</td><td>2.18.01.1.09.0011.5.2.03.01.01.0001.1.3.0.30.10.10.001.00539</td><td>Rp. 298.379.700</td></tr><tr><td colspan="5">Total Pagu</td><td>Rp. 298.379.700</td></tr></tbody></table>	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2024	Provinsi Kalimantan Tengah	2.18.01.1.09.0011.5.2.03.01.01.0001.1.3.0.30.10.10.001.00539	Rp. 298.379.700	Total Pagu					Rp. 298.379.700
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu														
1.	APBD	2024	Provinsi Kalimantan Tengah	2.18.01.1.09.0011.5.2.03.01.01.0001.1.3.0.30.10.10.001.00539	Rp. 298.379.700														
Total Pagu					Rp. 298.379.700														
Jenis Pengadaan	<table><thead><tr><th>No.</th><th>Jenis Pengadaan</th><th>Pagu Jenis Pengadaan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Pekerjaan Konstruksi</td><td>298379700</td></tr></tbody></table>	No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Pekerjaan Konstruksi	298379700												
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																	
1.	Pekerjaan Konstruksi	298379700																	
Total Pagu	Rp. 298.379.700																		
Metode Pemilihan	E-Purchasing																		
Pemanfaatan Barang/Jasa	<table><tbody><tr><td>Mulai</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Januari 2024</td><td>Desember 2024</td></tr></tbody></table>	Mulai	Akhir	Januari 2024	Desember 2024														
Mulai	Akhir																		
Januari 2024	Desember 2024																		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table><tbody><tr><td>Mulai</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Januari 2024</td><td>Desember 2024</td></tr></tbody></table>	Mulai	Akhir	Januari 2024	Desember 2024														
Mulai	Akhir																		
Januari 2024	Desember 2024																		
Jadwal Pemilihan Penyedia	<table><tbody><tr><td>Mulai</td><td>Akhir</td></tr><tr><td>Januari 2024</td><td>Januari 2024</td></tr></tbody></table>	Mulai	Akhir	Januari 2024	Januari 2024														
Mulai	Akhir																		
Januari 2024	Januari 2024																		
History Paket	52129618 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor																		
Tanggal Umumkan Paket	22 Juli 2024 16:30																		