

SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp206,670,647,936		Rp118,395,576,043	66.36			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
86.33		57.29	75.00		70.00	Pemilihan	35	35	100.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 57.29 86.33		REALISASI FISIK TARGET FISIK 70.00 75.00		Tanda Tangan Kontrak	35	100.00			
				Pelaksanaan	35	100.00			
				Serah Terima Pekerjaan	12	34.29			
PERMASALAHAN		1.Sertifikasi TW III, TPG THR, TPG 13 Belum dibayarkan							
PENANGANAN MASALAH		1.Untuk TPG THR dan TPG 13 Dana dari Pusat belum turun. Sertifikasi tw III Masih dalam proses pengajuan SK							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp167,247,248,693	Rp80,998,978,767	56.30		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
86.02	48.43	87.00	70.00	Pemilihan	1	1	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 48.43 86.02 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 70.00 87.00			Tanda Tangan Kontrak	1		100.00	
			Pelaksanaan	1		100.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Realisasi masih blm sesuai target karena kegiatan program program di Bidang masih sedang berlangsung			
PENANGANAN MASALAH	1. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan dari bidang bidang khususnya kegiatan yang bersumber dana dari DAU,DBHCHT maupun DAK Non Fisik						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp55,507,848,836	Rp32,133,468,012	58.79			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
98.47		57.89	98.00	78.00	Pemilihan	29	29	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 57.89 98.47 <td colspan="2" rowspan="4"> ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 78.00 98.00 <td>Tanda Tangan Kontrak</td><td>29</td><td>100.00</td></td>		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 78.00 98.00 <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>29</td> <td>100.00</td>		Tanda Tangan Kontrak	29		100.00	
				Pelaksanaan	29		100.00	
				Serah Terima Pekerjaan	13		44.83	
				PERMASALAHAN		1.Untuk 27 pekerjaan dgn nilai pagu diatas 200 juta (proses tender) sudah selesai pemilihan dan penandatanganan kontrak dan skrg dalam tahap pelaksanaan dilapangan. 13 pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sudah pembayaran 100% 2Pekerjaan yang bersumber Dana DAK semuanya dalam proses pelaksanaan. Untuk Bidang Sanitasi dan Bidang Air Minum sudah salur Tahap I dan II dan sekarang dalam proses penginputan data di aplikasi Omspan untuk permohonan salur tahap III. 3.Untuk 2 pekerjaan jasa konsultansi dengan proses seleksi, masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dilapangan. 4.Untuk pekerjaan yang dilaksanakan di P.APBD, masih dalam proses Pengadaan Barang Jasa (PBJ) di LPSE.		
PENANGANAN MASALAH		1.Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pambuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp23,230,532,400		Rp17,451,436,474	87.62			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
85.74		75.12	85.74		78.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 75.12 85.74		REALISASI FISIK TARGET FISIK 78.00 85.74		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

[illegible]

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp5,324,410,520	Rp4,266,968,509	83.33		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
96.17	80.14	96.54	85.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 80.14 96.17 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 85.00 96.54 <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>0.00</td>			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1.Sebagian pengadaan masih dalam proses pengadaan pemadam kebakaran yang membutuhkan penyedia khusus karena tidak tersedianya barang tersebut di dalam negeri sehingga mengharuskan import barang.2.Adanya pengadaan barang khusus alat			
PENANGANAN MASALAH	1.Pengadaan tersebut dijadwalkan selesai dan dibayarkan pada bulan November pengadaan melalui ecatalog nasional melalui pejabat pengadaan barang/jasa dan dikarenakan barang yang diadakan khusus maka membutuhkan waktu yang lebih lama2.Melakukan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Koordinasi ke Pejabat Pengadaan dan BPKPD2.Koordinasi ke Bagian PBJ						

SKPD	Dinas Sosial		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp6,754,551,327	Rp3,639,990,767	56.05		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
96.14	53.89	97.00	54.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 53.89 96.14 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 54.00 97.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	-			
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp4,053,516,388	Rp3,209,034,841	88.27		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
89.69	79.17	89.69	85.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 79.17 89.69 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 85.00 89.69			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran pada APBD perubahan 2024 sedang dalam proses pelaksanaan			
PENANGANAN MASALAH	1.Percepatan realisasi sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2024						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Pelaksanaan sub kegiatan agar memperhatikan jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran kas						

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp5,242,349,174		Rp3,714,222,418	87.05			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
81.39		70.85	81.39		75.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 70.85 81.39		REALISASI FISIK TARGET FISIK 75.00 81.39		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. APBDP baru bisa dikerjakan sehingga SPJ sedang dalam proses penyelesaian							
PENANGANAN MASALAH		1.Mempercepat penyelesaian SPJ							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Menginstruksikan kepada semua bidang agar mempercepat penyelesaian SPJ kegiatan							

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp10,872,564,128	Rp7,604,255,626	92.61		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
75.52	69.94	80.00	71.96	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 69.94 75.52			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 71.96 80.00			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1.Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Natura dan Pakan-pakan (Artemia, Pakan Ikan, Pakan induk Ikan dan Alat Ukur dan alat pertanian) 2.Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (KP3) 3.koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya 4.Pemberantasan Penyakit Hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						
PENANGANAN MASALAH	1.proses pelaksanaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp20,779,589,951	Rp14,308,533,132	79.85		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
86.23	68.86	86.23	70.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 68.86 86.23 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 70.00 86.23			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1.Pengadaan dilakukan sesuai dengan waktu kebutuhan barang			
PENANGANAN MASALAH	1.Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan						

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp4,761,212,030		Rp3,976,504,956	92.26			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
90.53		83.52	94.05		89.72	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 83.52 90.53		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 89.72 94.05		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp6,915,811,744	Rp4,903,554,515	77.14			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
91.91		70.90	91.91	70.90	Pemilihan	34	32	94.12
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 70.90 91.91		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 70.90 91.91		Tanda Tangan Kontrak	32		94.12	
				Pelaksanaan	32		94.12	
				Serah Terima Pekerjaan	29		85.29	
				PERMASALAHAN		1. Adanya perubahan SSH di jasa tenaga kesehatan di sub kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		
PENANGANAN MASALAH		1. Terbitnya SSH perubahan di DPPA 2024						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

[illegible]

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp10,167,032,726	Rp7,810,257,008	81.86		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
93.84	76.82	93.84	89.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 76.82 93.84 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 89.00 93.84			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1.Tidak ada permasalahan realisasi baik keuangan dan fisik pada Bulan Oktober Tahun 2024			
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp4,081,332,584		Rp2,783,447,064	76.39			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
89.28		68.20	95.00		75.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 68.20 89.28		REALISASI FISIK TARGET FISIK 75.00 95.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp8,613,697,021		Rp6,149,546,820	79.29			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
90.04		71.39	96.04		71.39	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 71.39 90.04 <td colspan="2" rowspan="4"> ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 71.39 96.04 <td>Tanda Tangan Kontrak</td><td>0</td><td>0.00</td></td>		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 71.39 96.04 <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>0.00</td>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
				PERMASALAHAN		1.Adanya kenaikan pagu anggaran terhadap belanja operasi dan belanja modal yang terjadi saat di Perubahan anggaran Ta 2024			
PENANGANAN MASALAH		1.mempercepat proses pengerjaan kegiatan dan apabila sudah terlaksana menyegerakan proses pencairan apabila kegiatan sudah terlaksana							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.sudah berkordinasi dengan pengguna anggran, PPK dan PPTK masing-masing yang menangani kegiatan, baik itu kegiatan lapangan ,pengadaan barang dan jasa dan Hibah uang							

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp5,096,089,048	Rp3,690,401,859	85.32			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
84.88		72.42	92.32	81.67	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 72.42 84.88 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 81.67 92.32		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00				
		Pelaksanaan	0	0.00				
		Serah Terima Pekerjaan	0	0.00				
		PERMASALAHAN		1. Permasalahan tidak tercapainya target adalah dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaannya dalam tahap pengadaan melalui e-katalaog lokal				
PENANGANAN MASALAH		1. Koordinasi dengan PPTK untuk melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp7,875,839,916		Rp5,583,313,815	77.01			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
92.05		70.89	94.05		75.89	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN									

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp22,647,244,884	Rp17,599,872,141	87.26			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
89.06		77.71	89.06	79.09	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 77.71 89.06		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 79.09 89.06		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN		-		
PENANGANAN MASALAH		-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp411,964,800		Rp282,513,565	71.11			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
96.44		68.58	97.00		74.57	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 68.58 96.44		REALISASI FISIK TARGET FISIK 74.57 97.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1.Belanja jasa konversi aplikasi belum dicairkan							
PENANGANAN MASALAH		1.koordinasi dengan tim IT untuk proses pengembangan aplikasi							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.koordinasi dengan tim IT untuk proses pengembangan aplikasi							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp657,869,300		Rp564,247,582	105.43			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
81.35		85.77	82.00		80.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 85.77 81.35		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 80.00 82.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp471,694,352		Rp333,646,851	84.54			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
83.67		70.73	86.00		75.41	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 70.73 83.67		REALISASI FISIK TARGET FISIK 75.41 86.00		Tanda Tangan Kontrak		0		0.00	
				Pelaksanaan		0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0		0.00	
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp1,059,735,356		Rp672,513,136	70.96			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
89.43		63.46	94.87		85.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 63.46 89.43		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 85.00 94.87		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
				PERMASALAHAN		-			
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp8,430,036,300	Rp5,900,938,013	93.33			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
75.00		70.00	80.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 70.00 75.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 80.00		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1.Tidak ada permasalahan yang berarti, terhadap proses keuangan						
PENANGANAN MASALAH		-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp431,861,472		Rp424,335,557	123.38			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.64		98.26	81.00		79.83	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 98.26 79.64		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 79.83 81.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp1,269,663,460		Rp785,525,946	72.39			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
85.47		61.87	87.07		86.50	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 61.87 85.47		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 86.50 87.07		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp356,731,356		Rp185,176,860	#DIV/0!		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
51.91				71.45	Pemilihan	0	0	0.00
Add a series to start visualizing your data		Add a series to start visualizing your data		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

[illegible]

SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp7,359,458,044		Rp6,045,972,987	91.29			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
89.99		82.15	92.68		87.44	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 82.15 89.99		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 87.44 92.68		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Belum dilakukan pencairan dana terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan							
PENANGANAN MASALAH		1. Mengajukan pencairan dana							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. PPTK segera melakukan pencairan dana							

SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp17,004,904,660	Rp10,670,294,085	65.48		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
95.83	62.75	96.79	79.28	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 62.75 95.83 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 79.28 96.79			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu PAPBD sebesar Rp. 17.004.904.660,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 9.286.436.200,00, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.968.468.460,00 dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 750.000.000,-. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 10.447.021.965,00 atau 64,27% dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air, dan telepon kantor dan belanja kegiatan dalam proses pelaksanaan serta realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 223.272.120,00			
PENANGANAN MASALAH	1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan 2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan						

SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp5,811,014,512	Rp4,118,499,852	94.50		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
75.00	70.87	80.00	77.14	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 70.87 75.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 77.14 80.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1.KEGIATAN DIKLAT TIDAK DILAKSANAKAN DITAHUN INI KARENA BPSDM PROVSU SEDANG PROSES PERIZINAN MENJADI BLUD. 2. UNTUK KEGIATAN PENGADAAN ASN SUDAH SAMPAI PADA TAHAP PERSIAPAN TES CAT YANG AKAN DILAKSANAKAN DI KANREG VI BKN MEDAN			
PENANGANAN MASALAH	1. MELAKUKAN KOORDINASI SECARA BERKALA KEPADA BKN AGAR KEGIATAN PENGADAAN ASN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Inspektorat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp11,887,876,422	Rp8,859,619,750	81.42		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
91.53	74.53	91.53	80.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 74.53 91.53 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 80.00 91.53			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1.penyesuaian aplikasi baru			
PENANGANAN MASALAH	1.mempercepat kegiatan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Bajenis		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp7,357,773,783	Rp6,311,441,092	88.87		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
96.52	85.78	96.52	89.02	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 85.78 96.52 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 89.02 96.52			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1.Ada beberapa kegiatan yang belum bisa direalisasikan seperti pengadaan baju batik dan insentif PBB			
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Nunggu instruksi pembayaran						

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Oktober		Rp7,027,908,696	Rp5,921,876,510	89.49		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
94.16	84.26	94.16	90.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 84.26 94.16 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 90.00 94.16			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	-			
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Oktober		Rp7,566,253,045	Rp6,233,824,929	89.70				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
91.85	82.39	91.85	82.39	Pemilihan	0	0	0.00		
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 82.39 91.85			■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 82.39 91.85			Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Pengadaan baju batik tidak bisa direalisasikan karena belum ada juknis/perwa tentang Baju Batik								
PENANGANAN MASALAH	1.Telah koordinasi dengan Inspektorat Kota Tebing Tinggi perihal pengadaan baju batik tersebut								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Agar kiranya segera diterbitkan Juknis/Perwa tentang baju batik Tebing Tinggi sehingga dapat direalisasikan pengadaan baju batik tersebut.								

SKPD	Kecamatan Rambutan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp8,213,822,154		Rp6,940,935,637	97.15			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
86.98		84.50	86.98		87.29	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 84.50 86.98		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 87.29 86.98		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
				PERMASALAHAN		-			
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp7,423,318,204	Rp6,339,732,114	92.94			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
91.89		85.40	91.89	85.40	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 85.40 91.89		REALISASI FISIK TARGET FISIK 85.40 91.89		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1.Beberapa kegiatan sedang dalam pelaksanaan dan sebagian sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan pembayaran karena berkas belum lengkap.						
PENANGANAN MASALAH		1.Koordinasi internal dengan PPTK dan bendahara						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Oktober		Rp24,677,293,975		Rp22,072,458,557	96.34			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
92.84		89.44	92.84		90.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 89.44 92.84		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 90.00 92.84		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1.Kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan karena SPJ belum selesai, Beberapa kegiatan dibayarkan di bulan berikutnya 2.APBD bertambah sehingga presentase realisasi hanya bertambah sedikit							
PENANGANAN MASALAH		1.Menyiapkan SPJ dan GU agar segera dibayarkan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Menyiapkan SPJ dan GU							