

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>Rp. 2,5 MILIAR S/D Rp. 50 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PER 31 MARET 2024**


NO	NAMA SOPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN		
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.	
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH													
	TOTAL													

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>Rp. 50 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PER 31 MARET 2024**

NO	NAMA SOPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN		
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.	
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH													
	TOTAL													

Palangka Raya, 02 April 2024

KEPALA DINAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara