



SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PAGU ANGGARAN	Rp23,870,880,820	REALISASI APBD 2024	Rp1,434,552,780	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		6.71
BULAN	April							
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
89.61	6.01	89.61	30.00	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1. Kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan karena SPJ belum selesai, beberapa kegiatan dibayarkan di bulan Mei							
PENANGANAN MASALAH	1. Menyiapkan SPJ dan GU agar segera dibayarkan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Menyiapkan SPJ dan GU							

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	April		Rp20,222,467,270	Rp3,888,529,080	51.59			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
37.27	19.23	37.27	19.22	Pemilihan	0	0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
PERMASALAHAN	1. Pergantian PBJ (Panitia Barang Jasa) pada Dinas DLH							
PENANGANAN MASALAH	1. Menerbitkan SK PBJ (Panitia Barang dan Jasa)							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Menerbitkan SK PBJ (Panitia Barang dan Jasa)							


SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET					
BULAN	April	Rp46,163,100,536	Rp5,400,526,061	37.02					
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
31.60	11.70	35.00	27.00	Pemilihan	38	38	100.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1. Realisasi keuangan masih dibawah target karena yang terealisasi masih gaji ASN,gaji tenaga kontrak, listrik, air dan telepon dan kegiatan rutin lainnya. Untuk kegiatan fisik penyedia dan swakelola masih dalam proses pengadaan barang/jasa di LPSE								
PENANGANAN MASALAH	1. Pengguna anggaran memerintahkan kepada PPK/PPTK di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									



SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp5,048,882,520	Rp1,849,094,323	76.28		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
48.01	36.62	74.46	50.93	Pemilihan	0	0	0.00
			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1.Menunggu Uang GU tersedia untuk Bulan Mei 2024 2.Mempercepat pelaksanaan kegiatan teknis						
PENANGANAN MASALAH	1.Melakukan Pergeseran Anggaran iuran listrik ke iuran air 2.Melakukan Pergeseran Anggaran kas sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Koordinasi ke BPKPD 2.Koordinasi ke BPKPD						

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp5,010,637,727	Rp1,346,847,314	46.90		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
57.31	26.88	60.75	30.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Keterlambatan GU						
PENANGANAN MASALAH	1. Proses GU sudah dilakukan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Memberikan instruksi agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan						


SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp7,189,269,632	Rp2,513,949,507	60.08			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
58.20	34.97	60.20	34.97	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Diberlakukannya sistem bertahap pada pencairan dana Hibah							
PENANGANAN MASALAH	1.mempercepat proses pencairan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.sudah berkordinasi dengan pengguna anggran dan PPTK masing-masing yang menangani hibah							



SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp4,025,142,912	Rp1,151,031,994	107.83		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
26.52	28.60	35.00	28.60	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI FISIK TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp201,344,369,246	Rp36,299,146,788	58.99			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
30.56	18.03	20.00	11.00	Pemilihan	20	0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
PERMASALAHAN				1. Pembayaran sertifikasi TW I belum dibayarkan 2. Tender dan PL belum dilaksanakan				
PENANGANAN MASALAH				1. Masih menunggu SKTP terbit 2. Sedang dalam proses				
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								



SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	April		Rp6,757,792,272	Rp1,496,119,681	67.77				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
32.67	22.14	32.67	22.14	Pemilihan	34	17	50.00		
						Tanda Tangan Kontrak	1	2.94	
						Pelaksanaan	1	2.94	
						Serah Terima Pekerjaan	1	2.94	
PERMASALAHAN	1.Gangguan sistem pada aplikasi keuangan dalam pencairan anggaran								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Koordinasi dengan penyedia sistem keuangan								



SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp7,734,672,633	Rp2,240,819,952	62.14		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
46.62	28.97	48.62	30.97	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perhubungan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	April		Rp6,743,745,360	Rp1,248,129,866	51.67			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
35.82	18.51	36.00	18.51	Pemilihan	0	0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	April		Rp5,542,331,194	Rp1,315,741,694	61.71				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
38.47	23.74	38.47	29.93	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Paket Kegiatan Masih dalam tahap Tender 2.Pengadaan Peralatan dan Mesin dilakukan di bulan April 3. Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Korban Bencana Dilaksanakan sewaktu-waktu disaat terjadinya bencana.								
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									



SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp4,774,559,208	Rp1,487,857,774	78.56		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
39.67	31.16	39.67	31.16	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Permasalahan tidak tercapainya target adalah dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaannya dalam tahap pengadaan melalui e-katalog lokal						
PENANGANAN MASALAH	1. Koordinasi dengan PPTK untuk melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	April		Rp21,574,885,709	Rp7,280,338,663	87.69				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
38.48	33.74	38.48	35.00	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	-								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Dinas Sosial		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	April		Rp5,261,008,874	Rp1,429,789,131	64.83				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
41.92	27.18	42.00	33.43	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Perhitungan Realisasi masih secara manual dikarenakan pembukuannya dilakukan secara manual dan dobel catat disebabkan SIPD Penatausahaan belum mendukung, Administrasi SPJ Bantuan beras madani yang kegiatannya telah dilaksanakan bulan februari 2024 masih dalam proses sehingga keuangan belum bisa direalisasikan								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Diharapkan SIPD Penatausahaan bekerja secara otomatis								


SKPD	Inspektorat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp12,181,862,600	Rp3,457,148,231	64.59		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
43.94	28.38	43.94	35.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.penyesuaian aplikasi baru						
PENANGANAN MASALAH	1.penyesuaian aplikasi baru						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Kecamatan Bajenis		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp7,450,376,204	Rp1,973,920,732	74.63		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
35.50	26.49	35.50	27.90	Pemilihan	2	2	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>			Tanda Tangan Kontrak	2		100.00	
			Pelaksanaan	2		100.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1. Belum di GU kann karena SIPD sangat susah dibuka sehingga proses GU susah dilakukan						
PENANGANAN MASALAH	1. GU di terhitung di bulan Mei						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Perbaiki sistem sipd penatausahaan						



SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	April		Rp7,387,867,812	Rp1,862,303,054	82.54			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
30.54	25.21	30.54	25.00	Pemilihan	0	0	0.00	
						0	0.00	
			Tanda Tangan Kontrak			0	0.00	
			Pelaksanaan			0	0.00	
			Serah Terima Pekerjaan			0	0.00	
PERMASALAHAN	1. Belum melaksanakan kegiatan Dana Kelurahan. 2. Belum melaksanakan kegiatan Dana Kelurahan.							
PENANGANAN MASALAH	1. Sudah melakukan pergeseran anggaran, sedang proses penerbitan DPA Pergeseran 2. Sudah melakukan pergeseran anggaran, sedang proses penerbitan DPA Pergeseran							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Menyetujui usulan pergeseran anggaran terkait dana kelurahan. 2. Menyetujui usulan pergeseran anggaran terkait dana kelurahan.							


SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	April		Rp7,752,357,845	Rp1,998,404,570	77.79			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
33.14	25.78	33.14	25.78	Pemilihan	0	0	0.00	
						0	0.00	
			Tanda Tangan Kontrak			0	0.00	
			Pelaksanaan			0	0.00	
			Serah Terima Pekerjaan			0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2024 belum bisa dilaksanakan karena aplikasi SIPD belum bisa melimpahkan kewenangan KPA kepada 5 orang Lurah							
PENANGANAN MASALAH	1.Sudah dilaporkan ke SIPD Pusat melalui bidang perbendaharaan BPKPD							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Agar Pelimpahan Kewenangan KPA Kelurahan dapat dilakukan pada Aplikasi SIPD dengan segera mengingat kegiatan akan segera dilaksanakan							

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp8,058,097,884	Rp2,074,530,883	75.94		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
33.90	25.74	33.90	25.74	Pemilihan	2	2	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>			Tanda Tangan Kontrak	2		100.00	
			Pelaksanaan	2		100.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1.Pengadaan Belanja Modal belum dapat dilaksanakan karena tdk ditemukan barang dengan spesifikasi di DPA yang sudah memiliki TKDN						
PENANGANAN MASALAH	1.Koordinasi antara pejabat Penatausahaan Keuangan dengan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Camat telah bersurat memohon petunjuk kepada Inspektorat Kota Tebing Tinggi terkait langkah yang harus diambil dengan kendala yang dihadapi						

SKPD	Kecamatan Rambutan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	April		Rp8,719,848,854	Rp2,272,583,344	65.75			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
39.64	26.06	39.64	38.02	Pemilihan	0	0	0.00	
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00
						Pelaksanaan	0	0.00
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET					
BULAN	April	Rp6,631,700,723	Rp2,343,157,869	95.29					
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
37.08	35.33	42.00	40.00	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Kegiatan di bidang masih belum dapat terealisasi sesuai target pada RAK.								
PENANGANAN MASALAH	1.Kegiatan akan segera dilaksanakan								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Kegiatan diupayakan akan segera terlaksana								

SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	April		Rp23,288,687,639	Rp4,208,950,593	31.91				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
56.64	18.07	60.04	20.24	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	<p>Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu APBD sebesar Rp. 23.511.589.639,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 10.852.732.931, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.491.521.708,00 ,- dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 6.142.335.000. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 4.208.950.593,00 atau 24,27 % dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air, dan telepon kantor, ATK kegiatan.</p>								
PENANGANAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan 2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas 								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	<p>Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan</p>								

SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET					
BULAN	April		Rp21,834,046,244	Rp6,707,172,123	61.95				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
49.59	30.72	49.59	30.77	Pemilihan	2	2	100.00		
						Tanda Tangan Kontrak	2	100.00	
						Pelaksanaan	2	100.00	
						Serah Terima Pekerjaan	2	100.00	
PERMASALAHAN	1.belum terlaksananya pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.pekerjaan rutin baru selesai pembuatan spj								
PENANGANAN MASALAH	1.akan mulai proses tender di bulan april 2.akan dibayarkan di bulan april								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.melakukan komunikasi antara PA dengan PPK dan pokja/UKPBJ 2.mempercepat proses pembuatan spj								

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp657,869,300	Rp128,373,170	68.01		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
28.69	19.51	30.00	25.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp6,985,036,300	Rp3,549,780,413	101.64		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
50.00	50.82	50.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>REALISASI FISIK TARGET FISIK</p>  </div> </div>			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Tidak ada permasalahan yang berarti, terhadap proses keuangan						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp411,964,800	Rp101,002,225	51.06		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
48.02	24.52	50.00	25.36	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Pelaksanaan sosialisasi pedoman MenPAN RB no.5 tahun 2023 tentang mekanisme dan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang dijadwalkan pada bulan Februari-Maret diundur sampai pada waktu yang tidak ditentukan						
PENANGANAN MASALAH	1. Melakukan koordinasi dengan provinsi dan kemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan sosialisasi pedoman MenPAN RB no.5 tahun 2023 tentang mekanisme dan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Melakukan koordinasi dengan provinsi dan KemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan sosialisasi pedoman MenPAN RB no. 5 tahun 2023 tentang mekanisme dan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp1,059,735,356	Rp262,424,150	49.34		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
50.19	24.76	55.75	37.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp1,269,663,460	Rp448,581,630	83.66		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
42.23	35.33	43.42	40.10	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp471,694,352	Rp30,656,142	21.32		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
30.48	6.50	22.10	25.78	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	April		Rp22,478,179,884	Rp6,557,836,104	80.68				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
36.16	29.17	36.16	31.68	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	-								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp431,861,472	Rp116,424,052	105.80		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
25.48	26.96	26.00	26.96	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p>  </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp7,215,634,233	Rp2,618,325,617	77.27		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
46.96	36.29	48.35	44.24	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1. Belum dilakukan pencairan dana terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan		
PENANGANAN MASALAH	1. Mengajukan Pencairan dana						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. PPTK agar segera mengajukan pencairan dana						


SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	April	Rp4,684,207,197	Rp2,033,952,416	91.39			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
47.51	43.42	49.25	45.80	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN							
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT							

SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	April		Rp175,778,053,902	Rp40,857,873,303	57.35			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
40.53	23.24	40.80	29.00	Pemilihan	0	0	0.00	
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00
						Pelaksanaan	0	0.00
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00
PERMASALAHAN	1. Realisasi masih rendah karena kegiatan Program di Bidang Bidang masih belum optimal karena masih akan ada penyesuaian khususnya untuk kegiatan bersumber Dana DAK							
PENANGANAN MASALAH	1.Mengajukan Permohonan Pergeseran Anggaran ke TIM TAPD untuk penyesuaian sesuai Juknis DAK							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp11,602,194,207	Rp3,388,884,292	74.32			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
39.30	29.21	40.10	32.89	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Sub Kegiatan Satgas Pangan (Mar-Apr) dalam proses SPJ 2.Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeakaragaman Konsumsi Pangan. 3.Penyediaan/Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 1 Daerah Kab/Kota. 4.Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeakaragaman Konsumsi Pangan (DAK Non Fisik) masih							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Proses di PBJ 2.Proses di PBJ 3.Proses di PBJ	4. Proses di PBJ	5. Menunggu Juknis dari Kementan	6.				

SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	April		Rp4,099,927,900	Rp1,400,114,891	80.62		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
42.36	34.15	42.36	45.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Perlu dilakukan perubahan anggaran kas sub kegiatan						
PENANGANAN MASALAH	1. Usulan perubahan anggaran kas sub kegiatan kepada SKPD terkait						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Persetujuan usulan perubahan anggaran kas sub kegiatan dari SKPD terkait anggaran menginstruksikan kepada PPTK untuk percepatan pelaksanaan kegiatan					2. Pengguna	

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	PAGU ANGGARAN	Rp8,652,305,126	REALISASI APBD 2024	Rp3,222,346,311	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		77.80
BULAN	April							
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
47.87	37.24	47.87	47.87	Pemilihan	2	1	50.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		1	50.00	
				Pelaksanaan		1	50.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan untuk Bulan April tidak terealisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Kas karena tidak tersedianya dana GU untuk Bulan April 2024							
PENANGANAN MASALAH	1.Menunggu Uang GU tersedia untuk Bulan Mei 2024							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Menunggu Uang GU tersedia untuk Bulan Mei 2024							

SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	April		Rp6,102,466,012	Rp1,438,427,568	67.35				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
35.00	23.57	40.00	35.82	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	-								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								