

SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp203,071,110,846	Rp55,954,144,582	63.01			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
43.73	27.55	45.00	36.00	Pemilihan	20	12	60.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1. Pembayaran sertifikasi TW 1 belum dibayarkan							
PENANGANAN MASALAH	1. Anggaran pusat belum ditransfer ke kas daerah							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Kesehatan (NON RSUD)	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp115,341,864,389	Rp44,406,678,485	65.48			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
58.80	38.50	59.00	40.00	Pemilihan	1	1	100.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Realisasi masih rendah karena kegiatan Program di Bidang Bidang masih belum optimal							
PENANGANAN MASALAH	1.1.Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan dari bidang bidang khususnya kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							



SKPD	RSUD Kumpulan Pane		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp61,256,613,813	Rp12,752,659,887	<b>37.04</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
56.21	20.82	56.21	56.21	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN	1. Keterlamabatan klaim pengganti baya pelayanan menyebabkan pendapatan dari BPJS menjadi lamban.2. kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien, kerjasama rujukan sarana dan prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang profesional.						
PENANGANAN MASALAH	1. percepatan klaim pengganti biaya pelayanan ke BPJS sehingga pendapatan dan belanja dari pencairan dana kesehatan bisa terpenuhi. 2. meningkatkan pendapatan dengan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada nasien keria sama ruiukan, penambahan sarana dan prasarana, dan jumlah sumber daya manusia yang profesional						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAGU ANGGARAN	Rp46,163,100,536	REALISASI APBD 2024	Rp10,337,047,362	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni					32.13		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
69.70	22.39	70.00	46.28	Pemilihan	29	28	96.55	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		15	51.72	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		3	10.34	
PERMASALAHAN	1.Realisasi Keuangan masih dibawah target yang sudah ditetapkan karena yang terealisasi masih kegiatan rutin kantor dan untuk pekerjaan konstruksi masih pekerjaan SPL saja sedangkan untuk yang tender masih dalam proses Pemilihan Penyedia dan Tanda Tangan Kontrak. Untuk Kegiatan Bidang Sanitasi bersumber dari dana DAK sudah diinput di aplikasi omspan dan sudah ditahap proses reviu di BPKPD							
PENANGANAN MASALAH	1.Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							



SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp21,574,885,709	Rp10,360,696,454	<b>83.71</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
<b>57.37</b>	<b>48.02</b>	<b>57.37</b>	<b>50.85</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juni	Rp6,631,700,723	Rp3,367,636,879	87.25			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
58.20	50.78	60.00	59.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Kegiatan di bidang masih belum dapat terealisasi sesuai target pada RAK.						
PENANGANAN MASALAH	1.Kegiatan akan segera dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Kegiatan diupayakan akan segera terlaksana						

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp5,048,882,520	Rp2,519,730,646	<b>81.61</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
<b>61.15</b>	<b>49.91</b>	<b>79.18</b>	<b>69.00</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
<b>PERMASALAHAN</b>	1.Kekurangan anggaran untuk belanja operasional						
<b>PENANGANAN MASALAH</b>	1.Mengajukan Surat Penambahan Anggaran ke Walikota						
<b>PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT</b>	1.Koordinasi ke BPKPD						

SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Juni		Rp5,542,331,194	Rp2,347,694,689	66.06				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
64.12	42.36	65.75	63.25	Pemilihan	2	2	100.00		
						Tanda Tangan Kontrak	1	50.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	<p>1.Paket Pekerjaan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RP3) baru dimulai Akhir Bulan Mei 2024 dan sudah pencairan DP 20%</p> <p>2.Belanja</p> <p>Pemeliharaan Bangunan masih tahap seleksi</p> <p>3.Beberapa Kegiatan</p> <p>Rutin masih tahap penyelesaian SPJ</p> <p>4.Kegiatan Pelayanan dan</p> <p>Penyelamatan Korban Bencana Dilaksanakan sewaktu-waktu dicatat teradinya bencana</p>								
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Dinas Sosial		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juni		Rp5,261,008,874	Rp2,619,676,228	<b>83.07</b>			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
<b>59.94</b>	<b>49.79</b>	<b>60.00</b>	<b>87.76</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
						0	0.00	
<b>PERMASALAHAN</b>				1.Perhitungan Realisasi masih secara manual dikarenakan pembukuannya dilakukan secara manual dan dobel catat disebabkan SIPD Penatausahaan belum mendukung, Administrasi SPJ Bantuan beras madani yang kegiatannya telah dilaksanakan bulan februari 2024 masih dalam proses sehingga keuangan belum bisa direalisasikan				
<b>PENANGANAN MASALAH</b>				-				
<b>PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT</b>				1.Diharapkan SIPD Penatausahaan bekerja secara otomatis				

SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Juni		Rp4,099,927,900	Rp2,142,164,503	83.71				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
62.42	52.25	62.42	62.00	Pemilihan	0	0	0.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Masih terdapat sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan								
PENANGANAN MASALAH	1.Menginstruksikan kepada PPTK untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan sub kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Pengguna Anggaran menginstruksikan kepada PPTK untuk percepatan pelaksanaan sub kegiatan								

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp5,010,637,727	Rp2,340,978,165	<b>66.55</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
<b>70.20</b>	<b>46.72</b>	<b>74.41</b>	<b>50.00</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Penyelesaian SPJ Kegiatan yang telah selesai dikerjakan						
PENANGANAN MASALAH	1.Meminta semua pelaksana kegiatan untuk segera menvelesaikan SP.I						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Memberikan instruksi agar SPJ segera diselesaikan						

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juni		Rp11,602,194,207	Rp4,905,253,974	70.88		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
59.65	42.28	76.58	44.93	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
<b>PERMASALAHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sub kegiatan logistik Juni.</li> <li>2.Belanja BBM.</li> <li>3.Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat.</li> <li>4.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC, Komputer dan Printer).</li> <li>5.Penyusunan NBM (Makan Minum, Honor Narasumber dan Tim).</li> <li>6.Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Honor, Perjalanan Dinas, makan minum rapat).</li> <li>7.Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (P2L).</li> <li>8.Penyusunan Peta Kerentanan Pangan.</li> <li>9.Pengadaan Pakan Ikan BBI.</li> <li>10.Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (KP3)- honorrarium Tim.</li> <li>11.Pengadaan Kayu Api di RPH.</li> <li>12.Pemberantasan Penyakit Hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Alkohol dan Vaksin rabies, jamu hewan).</li> <li>13.Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di kecamatan dan Desa (Bidang perikanan).</li> </ol>						
<b>PENANGANAN MASALAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sedang dalam proses SPJ.</li> <li>2.Sedang dalam proses SPJ.</li> <li>3.Sedang dalam proses SPJ.</li> </ol>						

**PENANGANAN  
MASALAH YANG  
DIHARAPKAN DARI  
SKPD TERKAIT**

-

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp20,222,467,270	Rp8,429,164,322	74.94		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
55.62	41.68	55.62	41.68	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1.Pengadaan dilakukan sesuai dengan waktu kebutuhan barang		
PENANGANAN MASALAH	1.Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan						

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp4,684,207,197	Rp2,830,389,081	97.55		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
61.94	60.42	62.00	61.82	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1. Tidak ada		
PENANGANAN MASALAH	1. Tidak ada						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT							

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp6,757,792,272	Rp2,631,355,019	75.40		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
51.64	38.94	51.64	38.94	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1,Aadanya perubahan SK terkait audit Kasus Stunting (Tim Teknis)		
PENANGANAN MASALAH	1.Sedang proses examinasi SK						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perhubungan	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET	
BULAN	Juni		Rp6,743,745,360		Rp3,237,723,438	<b>78.95</b>	
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
<b>60.81</b>	<b>48.01</b>	<b>61.00</b>	<b>48.01</b>	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp8,652,305,126	Rp5,106,510,474	92.27		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
63.96	59.02	63.96	56.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
				PERMASALAHAN	1.Tidak terjadi permasalahan realisasi pada bulan juni tahun 2024		
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp4,025,142,912	Rp1,803,524,827	<b>78.59</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
<b>57.01</b>	<b>44.81</b>	<b>57.00</b>	<b>47.00</b>	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> <p>44.81 (Realisasi), 57.01 (Target)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> <p>47.00 (Realisasi), 57.00 (Target)</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	<b>Juni</b>		Rp7,189,269,632	Rp3,746,095,599	<b>76.70</b>			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
<b>67.94</b>	<b>52.11</b>	<b>70.94</b>	<b>34.97</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.belum ada permintaan pencairan hibah dari beberapa penerima hibah							
PENANGANAN MASALAH	1.mempercepat proses pencairan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.sudah berkordinasi dengan pengguna anggran dan PPTK masing-masing yang menangani hibah							

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp4,774,559,208	Rp2,357,203,035	77.72			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
63.52	49.37	68.00	53.50	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Permasalahan tidak tercapainya target adalah dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaanya dalam tahap pengadaan melalui e-katalaog lokal							
PENANGANAN MASALAH	1.Koordinasi dengan PPTK untuk melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PAGU ANGGARAN	Rp7,734,672,633	REALISASI APBD 2024	Rp3,562,081,309	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		<b>72.13</b>							
BULAN	<b>Juni</b>														
TARGET KEUANGAN	<b>63.85</b>	REALISASI KEUANGAN	<b>46.05</b>	TARGET FISIK	<b>65.85</b>	REALISASI FISIK	<b>51.05</b>	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA		TOTAL PAKET		PAKET		%	
<b>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</b> 		<b>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</b> 		Pemilihan						0	0.00				
				Tanda Tangan Kontrak					<b>0</b>	0	0.00				
				Pelaksanaan				0		0.00					
				Serah Terima Pekerjaan				0		0.00					
PERMASALAHAN	-														
PENANGANAN MASALAH	-														
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-														

SKPD	Sekretariat Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp34,291,801,280	Rp16,722,191,570	<b>73.37</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
66.46	48.76	70.00	62.00	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> <p>48.76 (Realisasi), 66.46 (Target)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> <p>62.00 (Realisasi), 70.00 (Target)</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN							
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp22,647,244,884	Rp11,144,469,358	90.47		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
54.39	49.21	54.39	52.44	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp471,694,352	Rp116,277,434	47.31		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
52.11	24.65	59.65	33.96	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp657,869,300	Rp200,551,828	54.53		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
55.91	30.49	57.00	50.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp411,964,800	Rp136,625,323	<b>54.90</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
<b>60.41</b>	<b>33.16</b>	<b>62.00</b>	<b>36.74</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
<b>PERMASALAHAN</b>	1.Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang dijadwalkan pada bulan Februari-Maret diundur sampai pada waktu yang tidak ditentukan 2.cetak perwa roadmap belum bisa dilakukan karena proses eksaminasi belum selesai						
<b>PENANGANAN MASALAH</b>	1.Melakukan Koordinasi dengan Provinsi dan KemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 2.menunggu selesai proses eksaminasi						
<b>PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT</b>	1.Melakukan Koordinasi dengan Provinsi dan KemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 2.menunggu selesai proses eksaminasi						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp6,985,036,300	Rp4,249,780,413	93.60		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
65.00	60.84	65.00	65.00	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN	Tidak ada permasalahan yang berarti,terhadap proses keuangan						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp1,059,735,356	Rp429,519,569	<b>59.57</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
<b>68.04</b>	<b>40.53</b>	<b>75.20</b>	<b>58.00</b>	Pemilihan	<b>0</b>	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp1,269,663,460	Rp602,603,652	84.36		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
56.26	47.46	57.57	55.50	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp431,861,472	Rp171,392,740	92.81		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
42.76	39.69	46.85	39.69	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Beberapa pembayaran rutin triwulanan dibayarkan di bulan Juli						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Kedepannya akan dilakukan penyusunan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp356,731,356	Rp112,402,606	53.31		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
59.11	31.51	65.00	65.00	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						



SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp21,834,046,244	Rp10,536,102,039	76.52		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
63.06	48.26	63.06	48.26	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp7,215,634,233	Rp3,904,602,934	84.39		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
64.12	54.11	65.75	63.25	Pemilihan			0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> <p>54.11 (Realisasi), 64.12 (Target)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> <p>63.25 (Realisasi), 65.75 (Target)</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak			0.00
				Pelaksanaan			0.00
				Serah Terima Pekerjaan			0.00
PERMASALAHAN	Belum dilakukan pencairan dana terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH	Mengajukan pencairan dana						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	PPTK segera melakukan pencairan dana						

SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp20,533,657,539	Rp6,395,791,297	44.28		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.34	31.15	74.56	37.04	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p>  </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	<p>1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu Pergeseran 3 sebesar Rp. 23.119.622.639,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 10.852.732.931, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.516.521.708,00 dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 5.750.368.000. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 6.395.791.297,00 atau 27,66 % dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air, dan telepon kantor. untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 4.208.950.593,00 atau 24,27 % dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air, dan telepon kantor.</p>						
PENANGANAN MASALAH	<p>1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan</p> <p>2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas</p>						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	<p>1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan</p>						

SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024		CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET	
BULAN	Juni		Rp6,102,466,012	Rp2,028,295,634		55.40	
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
60.00	33.24	65.00	56.50	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Inspektorat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp12,181,862,600	Rp5,733,950,634	75.59		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
62.27	47.07	62.27	54.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1.Penyesuaian Aplikasi Baru						
PENANGANAN MASALAH	1.Mempercepat Kegiatan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Bajenis		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp7,460,694,404	Rp3,134,369,524	<b>58.50</b>		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
71.81	42.01	71.81	44.80	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p>  </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang rencana akan dilaksanakan di bulan Mei tetapi belum bisa dilaksanakan karena dana belum di salurkan oleh pusat						
PENANGANAN MASALAH	1.Sedang dalam masa tunggu						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.BPKPD sebagai dinas terkait agar mempercepat proses pencairannya						

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp7,397,937,812	Rp2,789,999,551	61.69		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
61.13	37.71	61.13	40.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Kegiatan Dana Kelurahan belum dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH	1.Berkoordinasi dengan instansi terkait						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Mempercepat proses administrasi pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan						

SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp7,758,097,045	Rp3,175,476,957	61.50		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
66.56	40.93	66.56	40.93	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2024 belum bisa dilaksanakan di bulan Juni karena DAU yang ditentukan penggunaannya baru turun dari pusat ke RKUD Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Juni 2024						
PENANGANAN MASALAH	1.Sudah dalam tahap persiapan pelaksanaan Dana Kelurahan sejak DAU yang ditentukan penggunaannya diinformasikan telah turun ke RKUD Kota Tebing Tinggi						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Rambutan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp8,719,848,854	Rp3,530,054,739	70.99		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
57.03	40.48	57.03	53.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni		Rp8,066,941,384	Rp3,258,115,973	61.80		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
65.35	40.39	65.35	40.39	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1.Dana untuk pelaksanaan Dankel telah tersedia di RKUD di akhir Juni sehingga belum sempat direalisasikan						
PENANGANAN MASALAH	1.Koordinasi dengan lurah dan BPKPD Kota Tebing Tinggi						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PAGU ANGGARAN	Rp23,870,880,820	REALISASI APBD 2024	Rp2,764,408,124	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juni					12.47		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%	
92.84	11.58	92.84	40.00	Pemilihan	0	0	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00	
				Pelaksanaan		0	0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00	
PERMASALAHAN	1.Kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan karena SPJ belum selesai, Beberapa kegiatan dibayarkan di bulan berikutnya							
PENANGANAN MASALAH	1.Menyiapkan SPJ dan GU agar segera dibayarkan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Menyiapkan SPJ dan GU							