

**Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) Kegiatan Fisik dan Pengadaan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
Tahun Anggaran 2019**

No	Rek	Kegiatan	Pagu	Keterangan (Tanggal Pelaksanaan)	Metode Pemilihan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	02.03	Pembangunan gedung kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Renovasi Ruang Rapat Kantor - Perencanaan (1 dokumen) - Pengawasan (1 kali)	Rp 106,425,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 4,000,000.00	Awal Pemilihan Penyedia 1-9-2019 Akhir Pemilihan Penyedia 15-9-2019 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-9-2019 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-12-2019 Awal Pemilihan Penyedia 1-7-2019 Akhir Pemilihan Penyedia 31-7-2019 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 1-8-2019 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-9-2019 Awal Pemilihan Penyedia 1-9-2019 Akhir Pemilihan Penyedia 15-9-2019 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-9-2019 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-12-2019	Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung
2.	16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (1) Penataan Kawasan Objek Wisata Agrowisata Terantang Kec.Mandastana - Pembangunan Gazebo (1 buah) - Perencanaan (1 dokumen) - Pengawasan (1 kali) (2) Pengadaan Kelotok Untuk Menunjang Wisata TWA Pulau Bakut - Pengadaan Kelotok Untuk Desa Beringin Kecamatan Alalak (1 paket)	Rp 114,957,620.00 Rp 6,000,000.00 Rp 4,000,000.00 Rp 74,400,000.00	Awal Pemilihan Penyedia 1-3-2019 Akhir Pemilihan Penyedia 31-3-2019 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 1-4-2019 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 30-6-2019 Awal Pemilihan Penyedia 1-2-2019 Akhir Pemilihan Penyedia 15-2-2019 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-2-2019 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 31-3-2019 Awal Pemilihan Penyedia 1-3-2019 Akhir Pemilihan Penyedia 31-3-2019 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 1-4-2019 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 30-6-2019 Awal Pemilihan Penyedia 1-3-2019	Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung Penunjukan Langsung

					Akhir Pemilihan Penyedia	31-3-2019	
					Awal Pelaksanaan Pekerjaan	1-4-2019	
					Akhir Pelaksanaan Pekerjaan	30-6-2019	
		- Pengadaan Kelotok Untuk Desa Marabahan Baru Kecamatan Anjir Muara (1 paket)	Rp	74,400,000.00	Awal Pemilihan Penyedia	1-3-2019	Penunjukan Langsung
					Akhir Pemilihan Penyedia	31-3-2019	
					Awal Pelaksanaan Pekerjaan	1-4-2019	
					Akhir Pelaksanaan Pekerjaan	30-6-2019	
		(3) Pembebasan Lahan/Tanah Lapangan Parkir (Objek Wisata Makam H.Abdsussamad)					
		- Pembebasan Lahan/Tanah (1 kapling)	Rp	200,000,000.00	Awal Pemilihan Penyedia	1-3-2019	Penunjukan Langsung
					Akhir Pemilihan Penyedia	31-3-2019	
					Awal Pelaksanaan Pekerjaan	1-4-2019	
					Akhir Pelaksanaan Pekerjaan	30-6-2019	
		(4) Peningkatan Wisata Edukasi Pertanian Jejangkit					
		- Pembangunan Pendopo/Tempat Pertemuan (1 buah)	Rp	521,220,000.00	Awal Pemilihan Penyedia	1-5-2019	Lelang (Pemilihan Langsung)
					Akhir Pemilihan Penyedia	30-6-2019	
					Awal Pelaksanaan Pekerjaan	1-7-2019	
					Akhir Pelaksanaan Pekerjaan	15-12-2019	
		- Perencanaan (1 dokumen)	Rp	16,000,000.00	Awal Pemilihan Penyedia	1-3-2019	Penunjukan Langsung
					Akhir Pemilihan Penyedia	31-3-2019	
					Awal Pelaksanaan Pekerjaan	1-4-2019	
					Akhir Pelaksanaan Pekerjaan	30-6-2019	
		- Pengawasan (1 kali)	Rp	12,000,000.00	Awal Pemilihan Penyedia	1-6-2019	Penunjukan Langsung
					Akhir Pemilihan Penyedia	30-6-2019	
					Awal Pelaksanaan Pekerjaan	1-7-2019	
					Akhir Pelaksanaan Pekerjaan	15-12-2019	
3.	21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga					
		(1) Rehab Gedung Bulu Tangkis Desa Jejangkit Pasar Kecamatan Jejangkit					
		- Rehab Gedung Bulu Tangkis (1 buah)	Rp	178,830,000.00	Awal Pemilihan Penyedia	1-8-2019	Penunjukan Langsung
					Akhir Pemilihan Penyedia	15-9-2019	
					Awal Pelaksanaan Pekerjaan	16-9-2019	
					Akhir Pelaksanaan Pekerjaan	15-12-2019	
		- Biaya Perencanaan (1 Dokumen)	Rp	10,000,000.00	Awal Pemilihan Penyedia	1-7-2019	Penunjukan Langsung
					Akhir Pemilihan Penyedia	31-7-2019	
					Awal Pelaksanaan Pekerjaan	1-8-2019	
					Akhir Pelaksanaan Pekerjaan	15-9-2019	
		- Biaya Pengawasan (1 Kali)	Rp	8,000,000.00	Awal Pemilihan Penyedia	1-8-2019	Penunjukan Langsung
					Akhir Pemilihan Penyedia	15-9-2019	
					Awal Pelaksanaan Pekerjaan	16-9-2019	
					Akhir Pelaksanaan Pekerjaan	15-12-2019	

- (2) Pengadaan Jukung/Perahu Tradisional untuk Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak**
 - Pengadaan Jukung/Perahu Tradisional (2 buah x Rp. 24.450.000)

Rp 48,900,000.00

Awal Pemilihan Penyedia 1-9-2019
 Akhir Pemilihan Penyedia 15-9-2019
 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-9-2019
 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-12-2019

Penunjukan Langsung

- (3) Pembangunan tempat duduk Lapangan Sepakbola Rajawali Kelurahan Ulu Benteng Kec.Marabahan**

- Pembangunan Tempat Duduk Penonton (1 set)

Rp 180,850,000.00

Awal Pemilihan Penyedia 1-8-2019
 Akhir Pemilihan Penyedia 15-9-2019
 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-9-2019
 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-12-2019

Penunjukan Langsung

- Biaya Perencanaan (1 Dokumen)

Rp 10,000,000.00

Awal Pemilihan Penyedia 1-7-2019
 Akhir Pemilihan Penyedia 31-7-2019
 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 1-8-2019
 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-9-2019

Penunjukan Langsung

- Biaya Pengawasan (1 Kali)

Rp 8,000,000.00

Awal Pemilihan Penyedia 1-9-2019
 Akhir Pemilihan Penyedia 15-9-2019
 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-9-2019
 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-12-2019

Penunjukan Langsung

- (4) Pengurukan Lapangan Sepakbola Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari**
 - Pengurukan Lapangan Sepakbola (1 buah)

Rp 178,830,000.00

Awal Pemilihan Penyedia 1-8-2019
 Akhir Pemilihan Penyedia 15-9-2019
 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-9-2019
 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-12-2019

Penunjukan Langsung

- Biaya Perencanaan (1 Dokumen)

Rp 10,000,000.00

Awal Pemilihan Penyedia 1-7-2019
 Akhir Pemilihan Penyedia 31-7-2019
 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 1-8-2019
 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-9-2019

Penunjukan Langsung

- Biaya Pengawasan (1 Kali)

Rp 8,000,000.00

Awal Pemilihan Penyedia 1-9-2019
 Akhir Pemilihan Penyedia 15-9-2019
 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-9-2019
 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-12-2019

Penunjukan Langsung

- (5) Rehab Gudang Peralatan Dayung PODSI Kabupaten Barito Kuala**
 - Rehab Gudang Peralatan Dayung (1 buah)

Rp 133,840,000.00

Awal Pemilihan Penyedia 1-8-2019
 Akhir Pemilihan Penyedia 15-9-2019
 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-9-2019
 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-12-2019

Penunjukan Langsung

- Biaya Perencanaan (1 Dokumen)

Rp 8,000,000.00

Awal Pemilihan Penyedia 1-7-2019
 Akhir Pemilihan Penyedia 31-7-2019

Penunjukan Langsung

		- Biaya Pengawasan (1 Kali)	Rp 6,000,000.00	Awal Pelaksanaan Pekerjaan 1-8-2019 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-9-2019 Awal Pemilihan Penyedia 1-9-2019 Akhir Pemilihan Penyedia 15-9-2019 Awal Pelaksanaan Pekerjaan 16-9-2019 Akhir Pelaksanaan Pekerjaan 15-12-2019	Penunjukan Langsung
JUMLAH			Rp 1,928,652,620.00		

Mengetahui
Kepala,



GUSTI RUSPANDI, S.Pd, M.AP
NIP. 19650530 198509 1 001

Marabahan, 31 Januari 2019
Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset,



JAHRANI, A.Md
NIP. 19640517 198502 1 001

