

Format E.81 : Surat Bupati Polewali Mandar
Nomor : B- 517/Balitbangren/050/12/2021
Tanggal : 27 Desember 2021

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER / PENUGASAN / AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021
(Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat Daerah tahun 2021)

Provinsi : Sulawesi Barat
Kota/Kabupaten : Polewali Mandar
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Triwulan : Triwulan IV

PERPRES NO. 123 TAHUN 2016

No	Jenis DAK Kegiatan	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan / Permasalahan
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat	PAGU DAK (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp.)	Volume	(Rp.)		(Rp.)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	DAK PENUGASAN Subbidang Penguatan Intervensi Stunting (Major Project)														
1.1.	Penguatan promosi, surveillans dan tata laksana gizi														
1.1.1.	Sanitarian kit	Paket	5	5	500,000,000			5	496,000,000	SP2D	496,000,000	99.20%	5	100%	
2	DAK REGULER SUBBIDANG Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan														
2.1.	Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah														
2.1.1.	Instalasi Limbah Labkesda	paket	1	1	390,000,000			1	386,134,009	SP2D	386,134,009	99.01%	1	100%	
2.1.2.	Penyediaan Alat labkesda	paket	1	1	1,300,000,000			1	1,007,511,964	SP2D	1,007,511,964.00	77.50%	1	100%	Banyak Tidak Tersedia di Pasar
2.2.	Penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular														
2.2.1.	Heart Rate Variability (HRV) Test	paket	1	1	390,000,000			1	387,000,000	SP2D	387,000,000	99.23%	1	100%	
2.2.2.	Posbindu kit	paket	95	95	570,000,000			95	565,867,500	SP2D	565,867,500	99.28%	95	100%	
2.3.	Penyediaan Telemedicine														
2.3.1.	Penyediaan Telemedicine di Puskesmas (Alkes dan Perangkat Keras)	paket	1	1	265,000,000			1	250,760,000	SP2D	250,760,000	94.63%	1	100%	
3	DAK REGULER subbdiang Pelayanan Kesehatan Dasar														
3.1.	Pembangunan danRehabilitasiPuskesmas														
3.1.1.	Pembangunan Gedung Puskesmas	paket	1	1	6,539,000,000			1	6,189,154,336	SP2D	6,189,154,335.55	94.65%	1	100%	
3.1.2.	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas	paket	2	2	1,786,800,000			2	1,762,054,483	SP2D	1,762,054,483	98.62%	2	100%	
3.2.	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas														
3.2.1.	Keperawatan kit	paket	10	10	94,910,680			10	85,101,050	SP2D	85,101,050	89.66%	10	100%	
3.2.2.	Sarana Cold Chain	paket	11	11	451,803,168			11	445,395,508	SP2D	445,395,508	98.58%	11	100%	

3.2.3.	UKGS kit	paket	10	10	159,278,749			10	151,598,400	SP2D	151,598,400	95.18%	10	100%	
3.2.4.	UKS Kit	paket	10	10	114,980,940			10	94,646,600	SP2D	94,646,600	82.32%	10	100%	
3.2.5.	SDIDTK kit	paket	10	10	17,991,250			10	-	0	-	0.00%	0	0%	Tidak Tersedia di Pasar
3.2.6.	Bidan kit	paket	10	10	199,981,240			10	170,744,400	SP2D	170,744,400	85.38%	10	100%	
3.2.7.	Posyandu kit	paket	10	10	55,163,800			10	53,257,580	SP2D	53,257,580	96.54%	10	100%	
3.2.8.	Lansia kit	paket	10	10	79,739,780			10	74,255,180	SP2D	74,255,180	93.12%	10	100%	
3.2.9.	Set Kesehatan Gigi dan Mulut	paket	3	3	232,510,350			3	232,328,520	SP2D	232,328,520	99.92%	3	100%	
3.2.10	Set Umum	paket	5	5	139,743,920			5	114,022,560	SP2D	114,022,560	81.59%	5	100%	
II	DAK PENUGASAN subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi														
1.1.	PenguatanPelayanan Ibu danAnak PuskesmasPONED														
1.1.1.	Penyediaan Peralatan Gawat Darurat	paket	9	9	1,871,165,781			9	1,732,964,200	SP2D	1,732,964,200	92.61%	9	100%	Terdapat Satu kontrak yg tdk terealisasi senilai Rp. 137.772.000
1.1.2.	Set Pasca Persalinan	paket	9	9	335,722,437			9	314,816,223	SP2D	314,816,223	93.77%	9	100%	
1.1.3.	Set KIA dan KB	paket	9	9	1,448,824,482			9	1,443,549,405	SP2D	1,443,549,405	99.64%	9	100%	
1.1.4.	Set Persalinan	paket	9	9	1,358,233,020			9	1,339,778,978	SP2D	1,339,778,978	98.64%	9	100%	
1.1.5.	Set laboratorium	paket	9	9	2,132,585,208			9	2,132,300,000	SP2D	2,132,300,000	99.99%	9	100%	
1.3.	Penguatan PSC 119														
1.3.1.	Gedung PSC 119	paket	1	1	1,500,000,000			1	1,496,596,249	SP2D	1,496,596,249	99.77%	1	100%	
1.3.2.	Ambulans PSC 119	unit	1	1	800,000,000			0	-	SP2D	-	0.00%	0	0%	Gagal Lelang
1.3.3.	Alat SI PSC 119	paket	1	1	241,798,700			1	196,614,000	SP2D	196,614,000	81.31%	1	100%	
III	KEGIATAN PENUNJANG														
	DAK REGULER subbdiang Pelayanan Kesehatan dasar														
	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler)	paket	3	3	241,302,250			3	240,481,993	SP2D	240,481,993	99.66%	3	100%	
	Biaya tender (Reguler)	paket	1	1	30,051,600			1	30,051,600	SP2D	30,051,600	100.00%	1	100%	
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler)	orang bulan	36	36	137,522,800			36	135,710,710	SP2D	135,710,710	98.68%	36	100%	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler)	frekuensi	3	3	7,830,000			3	7,830,000	SP2D	6,405,000	81.80%	3	100%	
	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/ kabupaten/kota, berupa	frekuensi	36	36	37,030,000			36	37,030,000	SP2D	36,990,000	99.89%	36	100%	
		paket	3	3	15,000,000			3	15,000,000	SP2D	15,000,000	100.00%	3	100%	

	DAK REGULER SUBBIDANG Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan														
1	Biaya tender	paket	1	1	5,517,000			1	5,517,000	SP2D	5,516,500	99.99%	1	100%	
2	Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/ kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu (Reguler)	paket	3	3	6,300,000			3	6,300,000	SP2D	5,650,000	89.68%	3	100%	
	DAK PENUGASAN subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi														
3	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Penugasan)	paket	1	1	42,000,000			1	41,800,000	SP2D	41,800,000	99.52%	1	100%	
4	Biaya tender (Penugasan)	paket	1	1	24,635,600			1	24,635,600	SP2D	24,635,600	100.00%		100%	
5	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)	orang bulan	3	3	25,500,000			3	24,981,000	SP2D	24,981,000	97.96%	1	100%	
6	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, dan pengawasan (Penugasan)	frekuensi	18	18	12,470,000			18	12,470,000	SP2D	12,335,000	98.92%	18	100%	
7	Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/ kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu (Penugasan)	paket	2	2	5,000,000			2	5,000,000	SP2D	5,000,000	100.00%	2	100%	
JUMLAH					23,565,392,755			354			21,707,008,548	92	341	96%	

Kodefikasi masalah :

Kode Masalah : (diberi penjelasan)

- 1

Permasalahan terkait dengan Peraturan perundangan
- 2

Permasalahan terkait dengan Petunjuk teknis
- 3

Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
- 4

Permasalahan terkait dengan DPA-OPD
- 5

Permasalahan terkait dengan SK Penetapan pelaksana kegiatan
- 6

Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan tender pekerjaan kontrak
- 7

Permasalahan terkait dengan Persiapan pekerjaan swakelola
- 8

Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
- 9

Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan pekerjaan kontrak
- 10

Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan pekerjaan swakelola
- 11

Permasalahan Lain-lain

Polewali,
Kepala Dinas Kesehatan

H.M. Suaib Nawawi, SKM, M.Kes
Pangkat : Pembina
NIP : 19630927 198301 1 001