

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**  
**NOMOR : 02/BASTHP/PUTR-BHJP/III/2023**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**PENINGKATAN JALAN RUAS KABUPATEN PAKET 1**



**ANTARA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN**

**PELAKSANA :**

**CV. MATARI ALLO**

Alamat : Jl. Kijang No. 33 Toraja Utara  
Telp. : 082279889771  
Email : [matariallo2019@gmail.com](mailto:matariallo2019@gmail.com)



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN**

NOMOR : 02/BAPAP/PUTR - BHJP /III/2023


Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-03-2023), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran, telah menerima dokumen terkait hasil pelaksanaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Tahun Anggaran 2022, yang meliputi :

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Dokumen Penganggaran  | : Ada, Lengkap |
| 2. Dokumen Pengadaan   | : Ada, Lengkap |
| 3. Dokumen Hasil Pemilihan Pekerjaan Konstruksi  | : Ada, Lengkap |
| 4. Dokumen Hasil Pekerjaan<br>Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1                     | : Ada, Lengkap |
| 5. Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan                                       | : Ada, Lengkap |
| 6. Dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PPK<br>Kepada Pengguna Anggaran/PA | : Ada, Lengkap |

Bahwa berdasarkan hasil penyerahan hasil pekerjaan, Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan dinyatakan telah selesai dan administrasi yang terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dinyatakan sesuai dengan prosedur.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan ini dalam rangka Serah Terima Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (Enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Toraja Utara, Selaku Pengguna  
Anggaran**

  
**Drs. PAULUS TANDUNG, M.Si**  
NIP. 19660607 199203 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Alamat : Komp.Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 Pasang Lambe' Kecamatan Tondon

**BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

NOMOR : 02/BAPHP/BHJP-PUTR/III/2023

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-03-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **IRWAN, ST.**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
A l a m a t : Pasang Lambe' Panga' Kec. Tondon

Yang selanjutnya disebut **yang menyerahkan hasil pekerjaan**

2. N a m a : **Drs. PAULUS TANDUNG, M.Si**  
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
A l a m a t : Pasang Lambe' Panga' Kec. Tondon

Yang selanjutnya disebut **yang menerima hasil pekerjaan**

**BERDASARKAN**

1. Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/PUTR-BHJP/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022;
2. Adendum 1 Surat Perjanjian : 07/SP-ADD/PUTR-BHJP/X/2022, Tanggal 06 Oktober 2022;
3. Adendum 2 Surat Perjanjian : 09/SP-ADD/PUTR-BHJP/XII/2022, Tanggal 22 Desember 2022;
4. Adendum 3 Surat Perjanjian: 11/ SP-ADD/PUTR-BHJP/II/2023, Tanggal 7 Januari 2023;
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 02/BAHPP/DPUTR-BHJP/III/2023, tanggal 22 Maret 2023
6. Berita Acara Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BASTHP/PUTR-BHJP/III/2023, tanggal 22 Maret 2023

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Pengguna Anggaran Nomor 03/DPUPR/II/2022, tanggal 18 Februari 2022, tentang tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Panitia Peneliti Kontrak, Direksi Teknis Dan Direksi Administrasi, Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022. berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 untuk menerima pelimpahan kewenangan melalui Mandat sebagai PPK dari Pengguna Anggaran, selanjutnya untuk melaksanakan tugas sebagai PPK Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, setelah dilakukan Serah terima hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dari CV. MATARI ALLO sebagai pelaksana kepada PPK, maka selanjutnya pihak PPK dan Pengguna Anggaran saat ini bersepakat untuk melaksanakan Penyerahan hasil pada pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan TA.2022 untuk pertama kalinya menyerahkan pada pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Pengguna Anggaran/PA untuk pertama kalinya menerima pada pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pasal 2

Penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan TA.2022 kepada Pengguna Anggaran/PA meliputi :

1. Hasil pada pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022
2. Dokumen Hasil Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
3. Dokumen Kontrak dan Addendum Pekerjaan Fisik
4. Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 3

Jika sewaktu-waktu diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan TA.2022 berkewajiban untuk mendampingi Pengguna Anggaran/PA pada saat pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa/instansi terkait.

Hal – hal yang berkaitan dengan serah terima pekerjaan ini tertera dalam lampiran- lampiran yang merupakan satu kesatuan yang mempunyai satu kesatuan hukum yang sama dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yang Menerima,

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Toraja Utara, Selaku Pengguna  
Anggaran**

**Drs. PAULUS TANDUNG, M.Si**  
NIP. 19660607 199203 1 012

Yang Menyerahkan,

**Pejabat Pembuat Komitmen**

**IRWAN, ST**  
NIP. 19850307/201101 1 008



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

NOMOR : 02/BASTHP/ PUTR-BHJP/ III/2023

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-03-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **IRWAN, ST**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Pasang Lambe' Panga' Kec. Tondon

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **CV. MATARI ALLO**  
Alamat : Jl. Kijang, No. 33 Toraja Utara

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **HARTLAND SALEH**, Direktur  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**BERDASARKAN**

1. Surat Perjanjian Nomor : 03/SP/PUTR-BHJP/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022;
2. Adendum 1 Surat Perjanjian : 07/SP-ADD/PUTR-BHJP/X/2022, Tanggal 06 Oktober 2022;
3. Adendum 2 Surat Perjanjian : 09/SP-ADD/PUTR-BHJP/XII/2022, Tanggal 22 Desember 2022;
4. Adendum 3 Surat Perjanjian: 11/ SP-ADD/PUTR-BHJP/II/2023, Tanggal 7 Januari 2023;
5. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BAHPP/ DPUTR-BHJP/III/2023, Tanggal 22 Maret 2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan, maka Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan Pertama Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

PIHAK KEDUA untuk pertama kalinya menyerahkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA untuk pertama kalinya menerima Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dari PIHAK KEDUA.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA yang telah dituangkan dalam surat perjanjian dan Amandemen surat perjanjian yang ada.

**Pasal 3**

Dalam hal dilakukan pemeriksaan/Audit terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan telah di serah terimahkan kepada PIHAK PERTAMA, oleh pihak pemeriksa/Auditor/instansi terkait, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendampingi dan memberikan keterangan terkait hasil pekerjaan yang telah diserahterimahkan.

Pasal 4

Jika dalam pemeriksaan/Audit terhadap hasil pekerjaan yang telah diserah terimahkan, terdapat cacat/rusak, atau terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki/mengganti serta bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan tersebut tanpa dibebankan tanggungjawabnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Jika sewaktu-waktu diperlukan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk datang memberikan penjelasan atau keterangan bagi PIHAK PERTAMA

Pasal 6

Untuk hal-hal dibutuhkan dan tidak dituangkan dalam kesepakatan serah terima hasil pekerjaan ini, yang terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 7

PIHAK KEDUA melaksanakan pemeliharaan hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provisi Sulawesi Selatan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima ini tidak melepas tanggungjawab PIHAK KEDUA terhadap keseluruhan hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk hal – hal yang berkaitan dengan serah terima pekerjaan ini tertera dalam lampiran- lampiran yang merupakan satu kesatuan yang mempunyai satu kesatuan hukum yang sama dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat degan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK PERTAMA,  
Selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**IRWAN ST**  
NIP. 19850307 201101 1 008

PIHAK KEDUA,  
Selaku Penyedia Konstruksi  
CV. MATARI ALLO


  
**CV. MATARI ALLO**  
Perizinan No. 10 B/ant.  
**HARTLAND SALEH**  
Direktur

Lampiran Pemeriksaan

ITEM PEMERIKSAAN	KESIMPULAN/KETERANGAN
<p>-Ruar Single - Pemaniban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspal</li> <li>2. Beton Bahu Jalan</li> <li>3. Parangan Batu</li> <li>4. Par. Batu dg. Mortar</li> <li>5. Patok Delinator</li> </ol>	<p>Sesuai Backup.</p> <p>Sesuai Backup.</p> <p>Sesuai Backup</p> <p>Sesuai Backup.</p> <p>Sesuai Backup.</p>
<p>-Ruar Karre Penahan - Karre Limbong.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspal</li> <li>2. Beton Bahu Jalan</li> <li>3. Parangan Batu</li> <li>4. Parangan Batu Mortar</li> </ol>	<p>Sesuai Backup</p> <p>Sesuai Backup</p> <p>Sesuai Backup</p> <p>Sesuai Backup.</p>

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, sudah dapat dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan (PHO).

Demikian Berita Acara hasil penilaian / pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (Enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
IRWAN	PPK	
PARDI S	SM	
M. KASSI	PPK	
Adi Yola P	Inspector	



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Komp.Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 Pasang Lambe' Kecamatan Tondon

Nomor : 01/Und.PHP/ PPK/PUTR-BHJP/III/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Kepada,

- Yth.
1. CV. TOP Engineering, sebagai Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan
  2. MATARI ALLO, Sebagai Kotraktor Pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan

di-

**Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Direktur CV. MATARI ALLO Nomor: 05/CV.MA/III/2023, tentang permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan PHO, maka dengan ini disampaikan kepada Direktur CV. TOP Engineering (sebagai konsultan pengawas) dan Direktur CV. MATARI ALLO (pelaksana), untuk hadir bersama-sama dalam melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 1 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilaksanakan oleh CV. MATARI ALLO, sebelum dilakukan Serah terima hasil pekerjaan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu - sampai selesai  
Tanggal : 22 Maret 2022 - selesai  
Tempat : lokasi pekerjaan

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti.

Panga', 20 Maret 2023

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

**IRWAN ST**

**NIP. 19850307 201101 1 008**

**Tembusan :**

1. Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toraja Utara di Tondon.



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Komp.Perkantoran Panga' Gedung I Lt. 1 Pasang Lambe' Kecamatan Tondon

Nomor : 01/Und.PHP/ PPK/PUTR - BHJP /III/2023

Lampiran : -

Perihal : Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Kepada,

- Yth.
1. Direktur PT. Indo Pratama Sari, sebagai Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Direktur CV. FAJAR ASIA , Sebagai Kotraktor Pelaksana Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Direktur CV. FAJAR ASIA Nomor: 16 Maret 2022, tentang permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan PHO, maka dengan ini disampaikan kepada Direktur PT. Indo Pratama Sari (sebagai konsultan pengawas) dan Direktur CV. FAJAR ASIA (pelaksana), untuk hadir bersama-sama dalam melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Kabupaten Paket 2 Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilaksanakan oleh CV. FAJAR ASIA, sebelum dilakukan Serah terima hasil pekerjaan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin - sampai selesai  
Tanggal : 20 Maret 2022 - selesai  
Tempat : lokasi pekerjaan

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti.

Panga', 17 Maret 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

  
**IRWAN/ST**

**NIP. 19850307 201101 1 008**

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Toraja Utara di Tondon.

Surat Rekanan



# CV. MATARI ALLO

Jl. Penanian No. 10 B Rantepao - Kabupaten Toraja Utara

Rantepao, 17 Maret 2023

Nomor : 05/CV.MA/III/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket I

Kepada Yth ;  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,  
Berdasarkan Kontrak Nomor : 03/SP/PUTR-BHJP/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan Adendum I Kontrak Nomor : 07/SP-ADD/PUTR-BHJP/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 dan Adendum II Nomor : 09/SP-ADD/PUTR-BHJP/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Adendum III Nomor : 11/SP-ADD/PUTR-BHJP/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 telah selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ajukan permohonan untuk diproses ketahapan pemeriksaan serta serah terima pekerjaan.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,  
**CV. MATARI ALLO**

**CV. MATARI ALLO**  
HARTLAND SALEH  
Jl. Penanian No. 10 B Rantepao  
Direktur