

No.	Nama Kegiatan	Bulan																Keterangan
		I				II				III				IV				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
I	TAHAP PERSIAPAN																	
1	Persiapan Administrasi																	
2	Mobilisasi Personil																	
3	Pengumpulan Data																	
4	Penyusunan Program Kerja																	
II	TAHAP PELAKSANAAN PENGAWASAN																	
1	Pemeriksaan Jadwal Pelaksanaan (Schedule)																	
2	Evaluasi data																	
3	Konseptual Pengawasan																	
4	Pengawasan Lapangan																	
5	Rapat Lapangan																	
III	TAHAP PELAPORAN																	
1	Laporan Mingguan																	
2	Laporan Bulanan																	
3	Laporan Pengawasan																	
IV	TAHAP SERAH TERIMA PEKERJAAN																	
1	Serah Terima																	

BAB VI

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam Meng-Optimalkan Pencapaian hasil kerja yang maksimal dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Bangil Keperluan Kejaksaan Negeri Bangil, perlu adanya sebuah jadwal pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini CV. Bima Sakti Konsultan Telah membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana bisa di lihat dalam tabel berikut;