
92,7%

2 Paket Jasa Konsultansi 4,9%

1 Paket Pengadaan Barang 2,4%

Total keseluruhan permohonan 
paket Tender/Seleksi yang telah 
masuk, diantaranya :41 

TOTAL PAGU : Rp. 79,865,062,900

TOTAL KONTRAK : Rp. 224,355,560

INFOGRAFIS
LAPORAN MONITORING PBJ

 Berikut ini merupakan Laporan Monitoring PBJ serta kegiatan 
PBJ Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

per 31 Maret 2022 (Triwulan 1)

1 Paket telah selesai
40 paket masih dalam tahap proses 
pemilihan

38 Paket Jasa Konstruksi
           Diantaranya :
           38 Paket masih dalam proses
 

Total Paket 41

           Diantaranya :
           2 Paket masih dalam proses
 

           Diantaranya :
           1 Paket telah selesai
 

DATA RUP TA 2022
Total RUP Per 31 Maret 2022 : 7547 Paket

Pagu Rp. 902,684,000,000

Rincian :
Penyedia = 1068 Paket - Pagu Rp. 232,246,000,000
Swakelola = 6479 Paket - Pagu Rp. 670,438,000,000


