
Pekerjaan : Pembangunan Broncaptering Desa Sabau, Kec. Samalantan
Lokasi :
Tahun Anggaran : 2023
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A Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Dusun Seperak

B Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris Pipa

C Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris Pipa 

D Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris, Sambungan Rumah (SR)

E Pekerjaan Intake (Broncaptering)

F Pekerjaan Pembangunan Reservoir 50 M3 

Pekerjaan Dusun Polongan

G Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris Pipa

H Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris Pipa 

I Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Aksesoris, Sambungan Rumah (SR)

TIME SCHEDULE

Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang

No. Uraian Kegiatan

Waktu Pelaksanaan 150 Hari Kalender

Ket.
Minggu Ke-

(%)

100

J Pekerjaan Pembangunan Reservoir 50 M3 

0

Rencana Kemajuan Pekerjaan Per Minggu (%) 
Kumulatif Rencana Kemajuan Pekerjaan (%) 


