

REKAPITULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kegiatan	No	Pekerjaan	Pagu	HPS	Jenis Pengadaan	Jenis Belanja (Modal/Barang dan Jasa)	Metode Pengadaan	Proses Pemilihan Penyedia		Nama Penyedia	Alamat Penyedia	Nomor & Tgl Kontrak / SPK/Kwitansi/Nota	Nilai Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	PPTK
									Sudah	Belum						
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	69,440,000	69,440,000	Barang	Modal	Pengadaan Langsung	√		CV. BERKAT BAKUNDANG	Jl. Tingang Raya, No. 53, Palangka Raya	68/PL/DPA-Budpar/SPK/IV/2017, tgl 17 April 2017	69,256,000	15 Hari Kalender (17 April s.d 1 Mei 2017)	Sriwaty
		2	Pengadaan Laptop	30,000,000	3,000,000	Barang	Modal	e-purchasing	√		BHINNEKA.COM	Jakarta	72/EP/DPA-Budpar/SP/IV/2017	28,634,775	15 Hari Kalender (21 April s.d 5 Mei 2017)	Sriwaty
2	Pembangunan/Rehab/Penataan Taman Budaya	3	Perencanaan Pembangunan Gedung Olah Seni	12,000,000	12,000,000	Konsultansi	Modal	Pengadaan Langsung	√		CV. WAHANA KARYA DESIGN	Jl. Garuda VI, No. 34, Palangka Raya	43/PL/DPA-Budpar/SPK/III/2017, tgl 13 Maret 2017	11,700,000	30 Hari Kalender (13 Maret s.d 11 April 2017)	Sriwaty
		4	Pembangunan Gedung Olah Seni	190,000,000	190,000,000	Konstruksi	Modal	Pengadaan Langsung	√		CV. TEKNIK KARYA ENGINEERING	Perumahan Bumi Palangka III, Jl. Bondol I, No. 32, Palangka Raya	105/PL/DPA-Budpar/SPK/V/2017, Tgl 24 Mei 2017	189,490,000	90 Hari Kalender (24 Mei s.d 22 Agustus 2017)	Sriwaty
		5	Pengawasan Pembangunan Gedung Olah Seni	10,000,000	10,000,000	Konsultansi	Modal	Pengadaan Langsung	√		CV. LISTRA ARCDIMENSI	Jl. Beruk Angis I, No. 23, Palangka Raya	114/PL/DPA-Budpar/SPK/V/2017, tgl 24 Mei 2017	9,900,000	90 Hari Kalender (24 Mei s.d 22 Agustus 2017)	Sriwaty
		6	Penambahan Daya dan Jaringan Listrik Taman Budaya	72,000,000	71,900,000	Jasa Lainnya	Modal	Pengadaan Langsung	√		PT. ANGSAANA ELEKTRIKAL RAYA	Jl. Patimura, No. 9, Palangka Raya	11/PL/DPA-Budpar/SPK/III/2017, tgl 10 Maret 2017	71,689,000	15 Hari Kalender (10 s.d 24 Maret 2017)	Sriwaty
		7	Pembuatan Pagar Pengaman Genset	10,000,000	10,000,000	Konstruksi	Modal	Pengadaan Langsung	√		CV. BERKAT BAKUNDANG	Jl. Tingang Raya, No. 53, Palangka Raya	70/PL/DPA-Budpar/SPK/IV/2017, tgl 21 April 2017	10,000,000	7 Hari Kalender (21 s.d 27 April 2017)	Sriwaty
		8	Perencanaan Penataan Lingkungan Taman Budaya	13,860,000	13,860,000	Konsultansi	Modal	Pengadaan Langsung	√		CV. PENDANG JAYA RAYA ENGINEERING	Jl. Temanggung Tilung XXI, No. 18, Palangka Raya	158/PL/DPPA-Budpar/SPK/X/2017, tgl 6 Oktober 2017	13,500,000	15 Hari Kalender (6 s.d 20 Oktober 2017)	Sriwaty
		9	Penataan Lingkungan Taman Budaya	176,220,000	176,220,000	Konstruksi	Modal	Pengadaan Langsung	√		CV. GEMILANG CAHAYA INDAH	Jl. Putri Junjung Buih III, No. 8, Palangka Raya	170/PL/DPPA-Budpar/SPK/X/2017, Tgl 27 Oktober 2017	175,500,000	40 Hari Kalender (27 Oktober s.d 5 Desember 2017)	Sriwaty
		10	Pengawasan Penataan Lingkungan Taman Budaya	7,920,000	7,920,000	Konsultansi	Modal	Pengadaan Langsung	√		CV. HARIS ATATAMA	Jl. Komplek Bangas Permai Sepakat II, No. 38 H, Palangka Raya	180/PL/DPPA-Budpar/SPK/X/2017, tgl 27 Oktober 2017	7,600,000	40 Hari Kalender (27 Oktober s.d 5 Desember 2017)	Sriwaty
3	Bahan Promosi	11	Promosi Digital Kantor Disbudpar, UPT Museum, UPT Taman Budaya dan UPT Anjungan Kalteng TMII	100,000,000	93,611,000	Jasa Lainnya	Barang dan Jasa	Pengadaan Langsung	√		CV. MEGA REKA JAYA	Jl. RTA Milono No. 1, Palangka Raya	55/PL/DPA-Budpar/SPK/III/2017, tgl 14 Maret 2017	93,225,000	12 Hari Kalender (14 s.d 25 Maret 2017)	Meliani

4	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	12	Perencanaan Pengembangan Objek Wisata Nyaru Menteng	15,200,000	15,200,000	Konsultansi	Barang dan Jasa	Pengadaan Langsung	√		CV. WAHANA KARYA DESIGN	Jl. Garuda VI, No. 34, Palangka Raya	33/PL/DPA-Budpar/SPK/III/2017, tgl 10 Maret 2017	15,000,000	30 Hari Kalender (10 Maret s.d 8 April 2017)	Libertie
		13	Pengembangan Objek Wisata Nyaru Menteng	200,000,000	200,000,000	Konstruksi	Barang dan Jasa	Pengadaan Langsung	√		CV. DINA KUMALA	Jl. Sapan V, No. 8, Palangka Raya	83/PL/DPA-Budpar/SPK/V/2017, Tgl 15 Mei 2017	199,500,000	90 Hari Kalender (5 Mei s.d 12 Agustus 2017)	Edo
		14	Pengawasan Pengembangan Objek Wisata Nyaru Menteng	12,000,000	12,000,000	Konsultansi	Barang dan Jasa	Pengadaan Langsung	√		CV. LISTRA ARCDIMENSI	Jl. Beruk Angis I, No. 23, Palangka Raya	93/PL/DPA-Budpar/SPK/V/2017, tgl 15 Mei 2017	11,850,000	90 Hari Kalender (5 Mei s.d 12 Agustus 2017)	Edo
		15	Perencanaan Pengembangan Objek Wisata di Kawasan Tangkiling	45,000,000	45,000,000	Konsultansi	Barang dan Jasa	Pengadaan Langsung	√		CV. WAHANA KARYA DESIGN	Jl. Garuda VI, No. 34, Palangka Raya	23/PL/DPA-Budpar/SPK/III/2017, tgl 10 Maret 2017	44,700,000	30 Hari Kalender (10 Maret s.d 8 April 2017)	Libertie
		16	Pengembangan Objek Wisata di Kawasan Tangkiling	675,000,000	675,000,000	Konstruksi	Barang dan Jasa	Pemilihan Langsung	√		CV. TUAH MALAWEN	Jl. Temanggung Tilung I, No. 016C, Palangka Raya	03/002/Pek.Fisik/VII/Disbudpar/2017, Tgl 14 Juli 2017	661,000,000	120 Hari Kalender (14 Juli s.d 10 November 2017)	Edo
		17	Pengawasan Pengembangan Objek Wisata di Kawasan Tangkiling	30,000,000	30,000,000	Konsultansi	Barang dan Jasa	Pengadaan Langsung	√		CV. LISTRA ARCDIMENSI	Jl. Beruk Angis I, No. 23, Palangka Raya	93/PL/DPA-Budpar/SPK/V/2017, tgl 15 Mei 2017	29,600,000	120 Hari Kalender (14 Juli s.d 10 November 2017)	Edo
		18	Pengadaan Kapal Susur Sungai	200,000,000	199,982,000	Barang	Modal	Pengadaan Langsung	√		CV. MAHAKARYA PERDANA	Jl. Lumba-lumba II, No. 108 C, Palangka Raya	148/DPPA-budpar/SPK/X/2017, Tgl 6 Oktober 2017	199,500,000	30 Hari Kalender (6 Oktober s.d 4 November 2017)	Edo
5	Pemeliharaan Benda Bercorak Kebudayaan	19	Pemeliharaan Koleksi Museum (100 Benda)	39,936,300	39,936,000	Barang	Barang dan Jasa	Pengadaan Langsung	√		CV. AWIE ASIE	Jl. Kalimantan No. 33, Palangka Raya	124/PL/DPA-Budpar/SPK/VII/2017, tgl 12 Juli 2017	39,234,000	10 Hari Kalender (12 s.d 21 Juli 2017)	Titin
				1,908,576,300	1,875,069,000											
														1,880,878,775		

Palangka Raya, Desember 2017

Panitia/Pejabat Pengadaan,

WISNU RADITYO, S.ST
Penata Muda Tk. I
NIP. 19850805 201101 1 001