



LAPORAN BULANAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2024**

Bulan Maret 2024



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung A





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama
Kupang

Kupang, 17 April 2024

Nomor : PUPR.SKT.05.01/900.1.14.2/28/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Laporan Pelaksanaan Program/
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bulan Maret 2024

Yth.
Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Bappelitbangda Setda Provinsi NTT
di-
Tempat

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur keadaan sampai dengan 31 Maret 2024.

Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp. 103.041.966.000,-

Realisasi Keuangan : 0,09 %

Realisasi Fisik : 0,09 %

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS,

BENYAMIN NAHAK, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710428 199903 1 008

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
Perencana Ahli Muda	

REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG/SUB BIDANG : IRIGASI DAN JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT
TAHUN ANGGARAN 2024
Bulan : Maret 2024

No.	Bidang	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi			Ket.
			Keuangan		Fisik (%)	
			(Rp.)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SUB BIDANG IRIGASI	10.082.131.000	-	-	-	
2.	SUB BIDANG JALAN	92.959.835.000	91.341.000	0,10	0,10	
	TOTAL	103.041.966.000	91.341.000	0,09	0,09	

Kupang, 17 April 2024
Plt. KEPALA DINAS,

BENYAMIN NAHAK, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710428 199903 1 008

REALISASI ANGGARAN PER KODE REKENING
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT
Kondisi sd. 31 Maret 2024

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik		
			(Rp).	(%)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	103.041.966.000	91.341.000	0,09	0,09	102.950.625.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	103.041.966.000	91.341.000	0,09	0,09	102.950.625.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.082.131.000	-	-	-	10.082.131.000	
1.03.02.1.02	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.082.131.000	-	-	-	10.082.131.000	
1.03.02.1.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.082.131.000	-	-	-	10.082.131.000	
5	BELANJA DAERAH	10.082.131.000	-	-	-	#####	
5.1	BELANJA OPERASI	26.266.000	-	-	-	26.266.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.266.000	-	-	-	26.266.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	100.000	-	-	-	100.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000	-	-	-	100.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000	-	-	-	100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.150.000	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.150.000	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	23.150.000	-	-	-	23.150.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.016.000	-	-	-	3.016.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.016.000	-	-	-	3.016.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.016.000	-	-	-	3.016.000	
5.2	BELANJA MODAL	10.055.865.000	-	-	-	#####	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.055.865.000	-	-	-	#####	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.055.865.000	-	-	-	#####	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.055.865.000	-	-	-	#####	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	476.424.000	-	-	-	476.424.000	
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.579.441.000	-	-	-	9.579.441.000	

Kode Rekening	Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Ini			Sisa Anggaran	Ket.
			Keuangan		Fisik %		
			(Rp).	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.10.1.01.0031	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	92.959.835.000	91.341.000	0,10	0,10	#####	
5	BELANJA DAERAH	92.959.835.000	91.341.000	0,10	0,10	#####	
5.2	BELANJA MODAL	92.959.835.000	91.341.000	0,10	0,10	#####	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.959.835.000	91.341.000	0,10	0,10	#####	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.959.835.000	91.341.000	0,10	0,10	#####	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	92.959.835.000	91.341.000	0,10	0,10	#####	
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	92.959.835.000	91.341.000	0,10	0,10	#####	
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan, Monitoring, Koordinasi, Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Pendampingan, perencanaan, pengawasan dan Lain-lain (Non Tematik)	201.642.360		-	-	201.642.360	
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan, Monitoring, Koordinasi, Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Pendampingan, perencanaan, pengawasan dan Lain-lain (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	94.594.250		-	-	94.594.250	
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan, Monitoring, Koordinasi, Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Pendampingan, perencanaan, pengawasan dan Lain-lain (Tematik Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afiriasi)	173.104.630		-	-	173.104.630	
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan, Monitoring, Koordinasi, Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Pendampingan, perencanaan, pengawasan dan Lain-lain (Tematik Pengembangan Food Estate)	186.794.000		-	-	186.794.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Pekerjaan, Monitoring, Koordinasi, Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Pendampingan, perencanaan, pengawasan dan Lain-lain (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani))	177.930.080		-	-	177.930.080	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi DAK	300.000.000	91.341.000	30,45	30,45	208.659.000	
	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	91.825.769.680		-	-	#####	
JUMLAH		103.041.966.000	91.341.000	0,09	0,09	102.950.625.000	

Kupang, 17 April 2024
Plt. KEPALA DINAS,

BENYAMIN NAHAK, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710428 199903 1 008

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT
TAHUN ANGGARAN 2024
Kondisi sd. 31 Maret 2024

No.	Sub Bidang, Kegiatan, Uraian	Perencanaan Kegiatan				Kontraktural						Realisasi			Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Vol.	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Penyedia	Nomor/Tanggal	Waktu Pelaks.	Nilai Kontrak/Add. (Rp.)	Sisa Dana	Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik (%)	
												(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	DAK BIDANG IRIGASI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan A. Peningkatang Jaringan Irigasi 1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokol I, II (1.007 Ha) di Kab. Manggarai Barat (DAK) B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 164 (2.750 Ha) di Kab. Manggarai (DAK) 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (DAK) 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kab. Malaka (DAK)				9.579.441.000 9.579.441.000 9.579.441.000 9.579.441.000 2.848.200.000 2.848.200.000 6.731.241.000 776.671.000 3.815.520.000 2.139.050.000										
II.	DAK BIDANG JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan A. DAK Bidang Jalan (Non Tematik) Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) : 1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU) 2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Non Tematik B. DAK Bidang Jalan (J)Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas) Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) : 1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jln. Perintis Kemerdekaan 2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan W. J. Lalamentik				91.825.769.680 91.825.769.680 91.825.769.680 91.825.769.680 11.764.005.640 11.564.005.640 6.870.000.800 4.694.004.840 200.000.000 200.000.000 9.981.126.750 9.781.126.750 5.640.001.750 4.141.125.000			- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - -			

No.	Sub Bidang, Kegiatan, Uraian	Perencanaan Kegiatan				Kontraktural						Realisasi			Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Vol.	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Penyedia	Nomor/Tanggal	Waktu Pelaks.	Nilai Kontrak/Add. (Rp.)	Sisa Dana	Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik (%)	
												(Rp.)	(%)		
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				200.000.000				-	-		-	-	-	
	1. PW - 02 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	1,00	Paket		200.000.000										
	C. DAK Bidang Jalan (Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afiriasi)				25.312.423.370				-	-		-	-	-	
	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) :				25.112.423.370				-	-		-	-	-	
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Soe 6 Kapan	1,00	Paket		17.551.503.750										
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kapan - Nenas	1,00	Paket		7.560.919.620										
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				200.000.000				-	-		-	-	-	
	1. PW - 03 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afiriasi	1,00	Paket		200.000.000										
	D. DAK Bidang Jalan (Tematik Pengembangan Food Estate)				27.927.400.000				-	-		-	-	-	
	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) :				27.727.400.000				-	-		-	-	-	
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Atambua - Weluli	1,00	Paket		27.727.400.000										
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				200.000.000				-	-		-	-	-	
	1. PW - 04 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Pengembangan Food Estate	1,00	Paket		200.000.000										
	E. DAK Penugasan Tematik 05 - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)				16.840.813.920				-	-		-	-	-	
	Penanganan Long Segmen (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) :				16.640.813.920				-	-		-	-	-	
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Nggongi - Wahang - Malahar	1,00	Paket		16.640.813.920										
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				200.000.000				-	-		-	-	-	
	1. PW - 05 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Jalan DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	1,00	Paket		200.000.000										
					101.405.210.680				-	-		-	-	-	

Kupang, 17 April 2024
P/lt. KEPALA DINAS,

BENYAMIN NAHAK, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19710428 199903 1 008