

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI FISIK DAN KEUANGAN APBD TA 2019

Progres Sampai dengan Oktober 2019  
OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Anggaran			Jml (4 + 5 + 6) RP	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah (8 + 9 + 10) Rp	Realisasi (%) (11/7 x 100 %)	Realisasi Program & Kegiatan Fisik (%)		Target Fisik s/d Bulan Ini	Deviasi (14- 15)	Sisa Anggaran	
			Jenis Belanja				Jenis Belanja					s.d Bulan Lalu	s.d Bulan Ini			Rp	%
			Pegawai	Barang & jasa	Modal		Pegawai	Barang & jasa	Modal								
1	2	3	4	5	6	Jml (4 + 5 + 6) RP	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BELANJA	43,634,961,113	3,305,420,843	23,346,834,925	17,000,705,345	43,652,961,113	2,244,145,265	10,720,024,796	6,098,238,700	19,062,408,761	43.67	57.76	59.39	97.52	38.12	24,590,552,352	56.33
	A BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,805,190,843	2,805,190,843	0	0	2,805,190,843	2,095,025,265	0	0	2,095,025,265	74.68	74.68	74.68	83.33	8.65	710,165,578	25.32
	B BELANJA LANGSUNG	40,829,770,270	500,230,000	23,346,834,925	17,000,705,345	40,847,770,270	149,120,000	10,720,024,796	6,098,238,700	16,967,383,496	41.54	40.84	44.10	98.27	54.16	23,880,386,774	58.46
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	860,040,030	185,880,000	605,974,030	68,186,000	860,040,030	149,120,000	494,126,218	49,686,000	692,932,218	80.57	75.94	83.16	85.88	2.73	167,107,812	19.43
	a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	4,680,000	0	4,680,000	93.60	84.00	93.60	83.33	10.27	320,000	6.40
	b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,400,000	0	19,400,000	0	19,400,000	0	14,338,213	0	14,338,213	73.91	66.90	73.91	83.33	9.43	5,061,787	26.09
	c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	189,249,000	185,880,000	3,369,000	0	189,249,000	149,120,000	1,974,000	0	151,094,000	79.84	72.01	79.84	83.33	3.49	38,155,000	20.16
	d. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000	0	4,658,000	0	4,658,000	93.16	70.00	93.16	80.00	13.16	342,000	6.84
	e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	100.00	96.86	100.00	83.33	16.67	0	-
	f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26,900,000	0	26,900,000	0	26,900,000	0	12,282,100	0	12,282,100	45.66	70.00	70.00	83.33	13.33	14,617,900	54.34
	g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,223,425	0	8,223,425	0	8,223,425	0	7,805,191	0	7,805,191	94.91	90.00	94.91	100.00	5.08	418,234	5.09
	h. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,186,000	0	0	68,186,000	68,186,000	0	0	49,686,000	49,686,000	72.87	72.87	72.87	100.00	27.13	18,500,000	27.13
	i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	26,920,000	0	26,920,000	89.73	80.13	89.73	83.33	6.40	3,080,000	10.27
	j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	295,000,000	0	295,000,000	0	295,000,000	0	240,337,714	0	240,337,714	81.47	80.00	81.47	83.33	1.86	54,662,286	18.53
	k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	168,081,605		168,081,605	0	168,081,605	0	141,498,000	0	141,498,000	84.18	73.56	84.18	83.33	0.85	26,583,605	15.82
	l. Kegiatan Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih Kantor	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	9,633,000	0	9,633,000	64.22	54.89	64.22	93.33	29.11	5,367,000	35.78
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	416,782,500	0	416,782,500	0	416,782,500	0	185,055,475	0	185,055,475	44.40	70.34	70.34	88.40	18.08	231,727,025	55.60
	a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	212,800,000	0	212,800,000	0	212,800,000	0	51,079,091	0	51,079,091	24.00	75.00	75.00	100.00	25.00	161,720,909	76.00
	b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	203,982,500	0	203,982,500	0	203,982,500	0	133,976,384	0	133,976,384	65.68	65.68	65.68	84.12	18.44	70,006,116	34.32
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3,303,900,000	4,500,000	2,081,500,000	1,217,900,000	3,303,900,000	0	1,022,981,142	50,940,000	1,073,921,142	32.50	44.23	47.36	95.94	48.58	2,229,978,858	67.50
	a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000	0	7,489,000	0	7,489,000	3.40	50.00	50.00	100.00	50.00	212,511,000	96.60
	b. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan	1,330,000,000	0	1,330,000,000	0	1,330,000,000	0	835,910,142	0	835,910,142	62.85	50.75	62.85	92.54	29.69	494,089,858	37.15
	c. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	116,000,000	100.00
	d. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	21,397,000	0	21,397,000	71.32	60.00	71.32	97.33	26.01	8,603,000	28.68

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Anggaran			Jml (4 + 5 + 6) RP	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah (8 + 9 + 10) Rp	Realisasi (%) (11/7 x 100 %)	Realisasi Program & Kegiatan Fisik (%)		Target Fisik s/d Bulan Ini	Deviasi (14- 15)	Sisa Anggaran	
			Jenis Belanja				Jenis Belanja					s.d Bulan Lalu	s.d Bulan Ini			Rp	%
			Pegawai	Barang & jasa	Modal		Pegawai	Barang & jasa	Modal								
1	2	3	4	5	6	Jml (4 + 5 + 6) RP	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	e. Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan sampah Bagi Masyarakat dan Sekolah	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	37,866,000	0	37,866,000	84.15	84.15	84.15	100.00	15.85	7,134,000	15.85
	f. Kegiatan Gerakan Budaya Bersih (Gerakan Solok Selatan Bersih)	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	44,082,000		44,082,000	97.96	93.15	97.96	100.00	2.04	918,000	2.04
	g. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan	1,292,900,000	4,500,000	70,500,000	1,217,900,000	1,292,900,000		57,091,000	50,940,000	108,031,000	8.36	10.00	10.00	100.00	90.00	1,184,869,000	91.64
	h. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan di TPA	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000	0	19,146,000	0	19,146,000	15.32	35.00	35.00	90.76	55.76	105,854,000	84.68
	j. Reklamasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	100,000,000	100.00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	16,268,634,395	232,615,000	4,591,019,395	11,445,000,000	16,268,634,395	0	3,568,400,437	5,406,327,000	8,974,727,437	55.17	52.27	54.18	98.07	43.90	7,293,906,958	44.83
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	0	23,697,000	0	23,697,000	87.77	74.37	87.77	100.00	12.23	3,303,000	12.23
	b. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	83,320,000	4,010,000	79,310,000	0	83,320,000	0	42,491,218	0	42,491,218	51.00	70.00	70.00	100.00	30.00	40,828,782	49.00
	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	45,600,000	100,000	5,500,000	40,000,000	45,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	45,600,000	100.00
	d. Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh	254,655,000	4,655,000	20,000,000	230,000,000	254,655,000	0	8,858,675	138,870,000	147,728,675	58.01	70.00	70.00	100.00	30.00	106,926,325	41.99
	e. Insfrastruktur Pedesan (PPIP)	8,063,640,000	152,140,000	136,500,000	7,775,000,000	8,063,640,000	0	115,401,239	4,280,987,000	4,396,388,239	54.52	65.00	65.00	100.00	35.00	3,667,251,761	45.48
	f. Meterisasi Lampu PJU	1,874,755,000	49,755,000	25,000,000	1,800,000,000	1,874,755,000	0	14,580,000	387,600,000	402,180,000	21.45	50.00	50.00	100.00	50.00	1,472,575,000	78.55
	g. Perawatan dan Pemeliharaan Lampu PJU	1,925,055,000	21,955,000	303,100,000	1,600,000,000	1,925,055,000		214,300,559	598,870,000	813,170,559	42.24	70.00	70.00	99.23	29.23	1,111,884,441	57.76
	h. Pembayaran Rekening Listrik PJU	3,735,858,395	0	3,735,858,395	0	3,735,858,395	0	3,086,358,746	0	3,086,358,746	82.61	75.04	82.61	90.98	8.37	649,499,649	17.39
	i. Pembangunan Rumah Pasca Bencana	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000		4,270,000	0	4,270,000	4.27	30.00	30.00	100.00	70.00	95,730,000	95.73
	j. Penyusunan Data / Informasi Perumahan	23,135,000		23,135,000		23,135,000	0	2,443,000	0	2,443,000	10.56	10.56	10.56	100.00	89.44	20,692,000	89.44
	k. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (DAK)	135,616,000	0	135,616,000	0	135,616,000	0	56,000,000	0	56,000,000	41.29	60.00	60.00	100.00	40.00	79,616,000	58.71
5	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	226,110,000	10,840,000	215,270,000	0	226,110,000	0	121,713,729	0	121,713,729	53.83	70.00	70.00	100.00	30.00	104,396,271	46.17
	a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi msayarakat miskin	226,110,000	10,840,000	215,270,000	0	226,110,000	0	121,713,729	0	121,713,729	53.83	70.00	70.00	100.00	30.00	104,396,271	46.17
6	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN	325,100,000	0	146,100,000	179,000,000	325,100,000	0	12,690,400	0	12,690,400	3.90	13.45	22.92	100.00	77.08	312,409,600	96.10
	a. Perencanaan Pengadaan Tanah*)	10,800,000		10,800,000		10,800,000	0	5,593,000	0	5,593,000	51.79	23.80	51.79	100.00	48.21	5,207,000	48.21
	b. Persiapan Pengadaan Tanah*)	81,300,000		81,300,000		81,300,000	0	3,318,000	0	3,318,000	4.08	10.00	10.00	100.00	90.00	77,982,000	95.92
	c. Pelaksanaan Pengadaan Tanahh*)	214,000,000		35,000,000	179,000,000	214,000,000	0	0	0	0	0.00	10.00	10.00	100.00	90.00	214,000,000	100.00
	d. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah*)	19,000,000		19,000,000		19,000,000	0	3,779,400	0	3,779,400	19.89	10.00	19.89	100.00	80.11	15,220,600	80.11
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	580,730,000	7,180,000	291,550,000	300,000,000	598,730,000	0	185,384,323	0	185,384,323	30.96	52.26	57.91	98.35	40.44	413,345,677	69.04
	a. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	18,065,000	0	18,065,000	48.00	48.00	48.00	95.00	47.00	6,935,000	27.74
	b. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	45,410,000	0	45,410,000	0	45,410,000	0	40,339,000	0	40,339,000	88.83	74.87	88.83	100.00	11.17	5,071,000	11.17

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Anggaran			Jml (4 + 5 + 6) RP	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah (8 + 9 + 10) Rp	Realisasi (%) (11/7 x 100 %)	Realisasi Program & Kegiatan Fisik (%)		Target Fisik s/d Bulan Ini	Deviasi (14- 15)	Sisa Anggaran	
			Jenis Belanja				Jenis Belanja					s.d Bulan Lalu	s.d Bulan Ini			Rp	%
			Pegawai	Barang & jasa	Modal		Pegawai	Barang & jasa	Modal								
1	2	3	4	5	6	Jml (4 + 5 + 6) RP	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	c. penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	46,480,000	0	46,480,000	0	46,480,000	0	18,392,000	0	18,392,000	39.57	18.98	39.57	100.00	60.43	28,088,000	60.43
	d. Koordinasi penyusunan kajian AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan perizinan	91,680,000	0	91,680,000	0	91,680,000	0	77,113,200	0	77,113,200	84.11	84.11	84.11	97.49	13.38	14,566,800	15.89
	e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	27,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	16,786,000	0	16,786,000	37.30	32.36	37.30	83.32	46.02	28,214,000	62.70
	f. Pengadaan Sarana dan prasarana pengendalian pengendalian lingkungan hidup	45,160,000	7,180,000	37,980,000	0	45,160,000	0	14,689,123	0	14,689,123	32.53	32.53	32.53	100.00	67.47	30,470,877	67.47
	g. Pengadaan Sarana dan prasarana pengendalian pengendalian lingkungan hidup (DAK)	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0.00	75.00	75.00	100.00	25.00	300,000,000	100.00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	11,751,264,000	23,865,000	11,627,399,000	100,000,000	11,751,264,000	0	4,540,650,946	0	4,540,650,946	38.64	56.67	56.67	100.00	43.33	7,210,613,054	61.36
	a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat (Swakelola/Pemberdayaan)	1,349,265,000	17,865,000	1,231,400,000	100,000,000	1,349,265,000	0	405,706,720	0	405,706,720	30.07	50.00	50.00	100.00	50.00	943,558,280	69.93
	b. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK)*)	2,604,304,000	6,000,000	2,598,304,000		2,604,304,000	0	1,248,000,000	0	1,248,000,000	47.92	60.00	60.00	100.00	40.00	1,356,304,000	52.08
	c. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat (DAK)*)	7,797,695,000		7,797,695,000		7,797,695,000	0	2,886,944,226	0	2,886,944,226	37.02	60.00	60.00	100.00	40.00	4,910,750,774	62.98
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	113,140,000	0	113,140,000	0	113,140,000	0	30,044,000	0	30,044,000	26.55	28.41	31.63	94.10	62.47	83,096,000	73.45
	a. Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan	22,940,000	0	22,940,000	0	22,940,000	0	10,080,000	0	10,080,000	43.94	43.94	43.94	100.00	56.06	12,860,000	56.06
	b. Pengendalian dampak perubahan iklim	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000		7,087,000	0	7,087,000	13.12	13.12	13.12	90.64	77.52	46,913,000	86.88
	d. Koordinasi Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	18,900,000	0	18,900,000	0	18,900,000	0	10,214,000	0	10,214,000	54.04	54.04	54.04	92.55	38.51	8,686,000	45.96
	e. Inventarisasi/penanganan kerusakan lahan akibat produksi biomassa)	17,300,000	0	17,300,000	0	17,300,000	0	2,663,000	0	2,663,000	15.39	2.54	15.39	100.00	84.61	14,637,000	84.61
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	246,950,000	0	246,950,000	0	246,950,000	0	125,503,500	0	125,503,500	50.82	72.06	72.06	80.78	8.72	121,446,500	49.18
	a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	148,000,000	0	148,000,000	0	148,000,000	0	46,652,000	0	46,652,000	31.52	31.52	31.52	71.27	39.75	101,348,000	68.48
	b. Pengembangan data dan informasi lingkungan	36,700,000	0	36,700,000	0	36,700,000	0	31,073,000	0	31,073,000	84.67	84.67	84.67	89.47	4.80	5,627,000	15.33
	c. Peringkatan Hari Lingkungan Hidup*)	62,250,000		62,250,000		62,250,000		47,778,500		47,778,500	76.75	100.00	100.00	100.00	0.00	14,471,500	23.25
11	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	231,050,000	0	201,050,000	30,000,000	231,050,000	0	81,822,500	0	81,822,500	35.41	27.71	31.12	92.95	61.83	149,227,500	64.59
	a. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	152,550,000	0	152,550,000	0	152,550,000	0	67,905,500	0	67,905,500	44.51	41.37	44.51	93.34	48.83	84,644,500	55.49
	b. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	78,500,000	0	48,500,000	30,000,000	78,500,000	0	13,917,000	0	13,917,000	17.73	14.06	17.73	92.04	74.31	64,583,000	82.27
12	PROGRAM PENANAMAN POHON PADA LAHAN DI LUAR KAWASAN	407,186,000	0	407,186,000	0	407,186,000	0	290,000	0	290,000	0.07	0.07	0.07	98.58	98.50	406,896,000	99.93
	a. Penanaman diSekitar Mata Air, Sungai Tangkapan Air dan Daerah Aliran Sungai (DBH Kehutanan)	407,186,000	0	407,186,000	0	407,186,000		290,000		290,000	0.07	0.07	0.07	98.58	98.50	406,896,000	99.93
13	PROGRAM PENGADAAN BANGUNAN KONSERVASI TANAH DAN AIR	1,605,309,000	14,550,000	1,590,759,000	0	1,605,309,000	0	2,130,000	0	2,130,000	0.13	10.00	10.00	100.00	90.00	1,603,179,000	99.87
	a. Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBH Kehutanan)	1,605,309,000	14,550,000	1,590,759,000	0	1,605,309,000	0	2,130,000	0	2,130,000	0.13	10.00	10.00	100.00	90.00	1,603,179,000	99.87

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Anggaran			Jml (4 + 5 + 6) RP	Realisasi Anggaran (Rp)			Jumlah (8 + 9 + 10) Rp	Realisasi (%) (11/7 x 100 %)	Realisasi Program & Kegiatan Fisik (%)		Target Fisik s/d Bulan Ini	Deviasi (14- 15)	Sisa Anggaran	
			Jenis Belanja				Jenis Belanja					s.d Bulan Lalu	s.d Bulan Ini			Rp	%
			Pegawai	Barang & jasa	Modal		Pegawai	Barang & jasa	Modal								
1	2	3	4	5	6	Jml (4 + 5 + 6) RP	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN KEBAKARAN HUTAN	2,332,975,000	12,475,000	445,500,000	1,875,000,000	2,332,975,000	0	216,641,693	49,900,000	266,541,693	11.42	25.95	31.70	100.00	68.38	2,066,433,307	88.58
	a. Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Perencanaan) (DBH Kehutanan)	145,480,000	0	145,480,000	0	145,480,000	0	12,250,000	0	12,250,000	8.42	10.00	10.00	100.00	90.00	133,230,000	91.58
	b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan (Perencanaan) (DBH Kehutanan)	2,025,495,000	12,475,000	138,020,000	1,875,000,000	2,025,495,000	0	115,129,000	49,900,000	165,029,000	8.15	30.00	30.00	100.00	70.00	1,860,466,000	91.85
	c. Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH Kehutanan)	162,000,000	0	162,000,000	0	162,000,000	0	89,262,693	0	89,262,693	55.10	37.84	55.10	100.00	44.90	72,737,307	44.90
15	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	2,007,869,345	8,325,000	213,925,000	1,785,619,345	2,007,869,345	0	116,330,433	541,385,700	657,716,133	32.76	41.55	54.04	100.00	45.96	1,350,153,212	67.24
	a. Penyusunan Program Pengembangan RTH	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	4,966,000	0	4,966,000	49.66	15.40	49.66	100.00	50.34	5,034,000	50.34
	c. Pemeliharaan RTH	159,100,000	100,000	129,000,000	30,000,000	159,100,000	0	107,342,000	0	107,342,000	67.47	64.26	67.47	94.15	26.68	51,758,000	32.53
	d. Pengadaan RTH	1,838,769,345	8,225,000	74,925,000	1,755,619,345	1,838,769,345		4,022,433	541,385,700	545,408,133	29.66	45.00	45.00	100.00	55.00	1,293,361,212	70.34
16	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	152,730,000	0	152,730,000	0	152,730,000	0	16,260,000	0	16,260,000	10.65	12.50	12.50	95.88	83.38	136,470,000	89.35
	a. Sosialisasi, penyadartahuan dan Simulasi Pencegahan Kebakaran Hutan (Penyelenggaraan	107,680,000	0	107,680,000	0	107,680,000	0	16,260,000	0	16,260,000	1.17	25.00	25.00	100.00	75.00	91,420,000	84.90
	b. Pemadaman Langsung (Penyelenggaraan Penanggulangan) (DBH Kehutanan)	45,050,000	0	45,050,000	0	45,050,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	86.02	86.02	45,050,000	100.00

Padang Aro,        November    2019  
Kepala,

**Ir. H. AMRIL BAKRI, MTP.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600906 199103 1 003**