



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Polisi Militer Nomor 7 Oebobo - Kupang
Pos-el : distankp@nttprov.go.id laman : www.distankp.nttprov.go.id

Kupang, 08 Agustus 2024

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Biro Ekonomi dan
Administrasi Pembangunan Setda NTT
di
Kupang.

SURAT PENGANTAR


Nomor : 521.1.050/ 1664 /PDE/VIII/2024

No.	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD I Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bulan Juli 2024.	1 Jepitan	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan seperlunya. Terima kasih.
2.	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBD I Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bulan Juli 2024.		
3.	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Perangkat Daerah (PD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bulan Juli 2024.		

Diterima tanggal
Penerima

.....
.....
.....
NIP.


Nomor Telepon :



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
Keadaan : s/d Bulan Juli 2024

Pendapatan dan Belanja	Pagu	Realiasi Bulan Sebelumnya	%	Realisasi Bulan Ini	%	Realisasi S.D. Bulan Ini	%	Sisa Pagu	%
1	2	3	4=3:2%	5	6=5:2%	7=3+5	8=7:2%	9=2-7	10=9:2%
Pendapatan Asli Daerah									
Pajak Daerah									
Retribusi Daerah	5.000.000.000	319.817.500	6,40	72.926.830,00	1,46	392.744.330,00	7,85	4.607.255.670,00	92,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain PAD Yang Sah		-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pendapatan Asli Daerah	5.000.000.000	319.817.500,00	6,40	72.926.830,00	1,46	392.744.330,00	7,85	4.607.255.670,00	92,15
Belanja Operasi	57.648.451.982,00	22.266.527.987,00	38,62	3.796.330.020,00	6,59	26.062.858.007,00	45,21	31.585.593.975,00	54,79
Belanja Modal	4.043.493.620,00	832.986.500,00	20,60	527.314.000,00	13,04	1.360.300.500,00	33,64	2.683.193.120,00	66,36
Total Belanja	61.691.945.602,00	23.099.514.487,00	37,44	4.323.644.020,00	7,01	27.423.158.507,00	44,45	34.268.787.095,00	55,55
Belanja Operasi									
Belanja Pegawai	34.929.207.000	16.387.808.276	46,92	2.676.422.700,00	7,66	19.064.230.976,00	54,58	15.864.976.024,00	45,42
Belanja Barang dan Jasa	22.619.244.982	5.878.719.711	25,99	1.119.907.320,00	4,95	6.998.627.031,00	30,94	15.620.617.951,00	69,06
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Belanja Operasi	57.648.451.982	22.266.527.987,00	38,62	3.796.330.020,00	6,59	26.062.858.007,00	45,21	31.585.593.975,00	54,79
Belanja Modal									
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.620.493.620	305.549.000	18,86	83.540.000,00	5,16	389.089.000,00	24,01	1.231.404.620,00	75,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	700.000.000	284.984.000,00	40,71	-	-	284.984.000,00	40,71	415.016.000,00	59,29
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.723.000.000	242.453.500,00	14,07	443.774.000,00	25,76	686.227.500,00	39,83	1.036.772.500,00	60,17
Total Belanja Modal	4.043.493.620	832.986.500,00	20,60	527.314.000,00	13,04	1.360.300.500,00	33,64	2.683.193.120,00	66,36
Total Belanja	61.691.945.602,00	23.099.514.487,00	37,44	4.323.644.020,00	7,01	27.423.158.507,00	44,45	34.268.787.095,00	55,55

Keterangan: Kupang, 08 Agustus 2024



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022
(Keadaan : Bulan Juli 2024)

SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. NTT

No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Lalu			Realisasi Bulan Ini			Σ Realisasi S/D Bulan Ini			Sisa Anggaran	Sasaran	Keterangan, Hambatan dan Solusi
				Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)			
				Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5+8)	12	13	14 =(3-11)	15	16
	BELANJA LANGSUNG	60.318.318.070	61.691.945.602	23.099.514.487	37,44	38,80	4.323.644.020	7,01	8,58	27.423.158.507	44,45	47,37	34.268.787.095		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	200.000.000	196.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.150.000		
1.04.	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	200.000.000	196.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.150.000		
1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	200.000.000	196.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.150.000	22 Kab/Kota	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KARAWANAN PANGAN	100.000.000	96.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.050.000		
1.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	90.000.000	86.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.050.000		
1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan PanganProvinsi dan Kab/Kota	90.000.000	86.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.050.000	22 Kab/Kota	
1.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000		
1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	22 Kab/Kota	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	46.808.707.070	46.739.245.070	21.487.428.837	45,97	47,18	3.596.305.480	7,69	9,61	25.083.734.317	53,67	56,79	21.655.510.753		
1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.710.207.000	34.710.207.000	16.387.808.276	47,21	47,21	2.676.422.700	7,71	7,71	19.064.230.976	54,92	54,92	15.645.976.024		
1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.710.207.000	34.710.207.000	16.387.808.276	47,21	47,21	2.676.422.700	7,71	7,71	19.064.230.976	54,92	54,92	15.645.976.024	12 Bulan	
1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.270.270	642.408.270	120.314.930	18,73	26,37	47.363.139	7,37	146,06	167.678.069	26,10	172,43	474.730.201		
1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.627.850	20.627.850	908.000,00	4,40	15,00	247.500	1,20	2,50	1.155.500	5,60	17,50	19.472.350	12 Bulan	
1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.774.000	160.912.000	-	-	-	29.040.000	18,05	18,05	29.040.000	18,05	18,05	131.872.000	12 Bulan	
1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	167.492.840	167.492.840	1.717.100,00	1,03	5,00	3.283.200	1,96	2,50	5.000.300	2,99	7,50	162.492.540	12 Bulan	

No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Lalu			Realisasi Bulan Ini			Σ Realisasi S/D Bulan Ini			Sisa Anggaran	Sasaran	Keterangan, Hambatan dan Solusi
				Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)			
				Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5+8)	12	13	14 =(3-11)	15	16
1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.485.550	72.485.550	14.917.500	20,58	27,80	3.062.000	4,22	4,25	17.979.500	24,80	32,05	54.506.050	1 Dokumen / 5000 Lembar	
1.06.0007	Penyediaan Bahan Material	112.778.030	112.778.030	21.408.030	18,98	27,15	9.400.000	8,33	8,35	30.808.030	27,32	35,50	81.970.000	1 Dokumen	
1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.200.000	33.200.000	9.172.300	27,63	29,70	2.180.439	6,57	6,60	11.352.739	34,19	36,30	21.847.261	12 Bulan / 500 Kotak	
1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.912.000	74.912.000	72.192.000	96,37	96,40	150.000	0,20	2,50	72.342.000	96,57	98,90	2.570.000	1 Laporan	
1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.282.000	83.282.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.282.000		
1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.282.000	83.282.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.282.000	Printer 4 Unit dan Komputer All In One 4 Unit.	
1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.031.978.870	11.035.378.870	4.942.092.622	44,78	49,47	847.600.897	7,68	7,71	5.789.693.519	52,46	57,18	5.245.685.351		
1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.750.000	5.750.000	1.140.000	19,83	26,85	-	-	-	1.140.000	19,83	26,85	4.610.000	12 Bulan	
1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	535.006.182	535.006.182	143.574.302	26,84	29,45	47.797.057	8,93	8,95	191.371.359	35,77	38,40	343.634.823	12 Bulan	
1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.491.222.688	10.494.622.688	4.797.378.320	45,71	50,50	799.803.840	7,62	7,65	5.597.182.160	53,33	58,15	4.897.440.528	12 Bulan	
1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.968.930	267.968.930	37.213.009	13,89	14,28	24.918.744	9,30	9,33	62.131.753	23,19	23,61	205.837.177		
1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.043.200	30.043.200	9.205.540,00	30,64	33,95	5.972.744,00	19,88	19,90	15.178.284	50,52	53,85	14.864.916	12 Bulan	
1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.699.000	216.699.000	28.007.469,00	12,92	12,95	17.687.000,00	8,16	8,20	45.694.469	21,09	21,15	171.004.531	12 Bulan	
1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.226.730	21.226.730	-	-	-	1.259.000	5,93	5,95	1.259.000	5,93	5,95	19.967.730	1 Unit	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.616.455.850	10.001.314.350	565.169.350	5,65	8,81	148.345.740	1,48	3,21	713.515.090	7,13	12,02	9.287.799.260		
1.01.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	6.696.337.350	6.854.320.850	-	-	-	21.459.900	0,31	2,50	21.459.900	0,31	2,50	6.832.860.950		
1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	6.696.337.350	6.854.320.850	-	-	-	21.459.900,00	0,31	2,50	21.459.900	0,31	2,50	6.832.860.950	3 Dokumen	
1.02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.920.118.500	3.146.993.500	565.169.350	17,96	28,00	126.885.840	4,03	4,76	692.055.190	21,99	32,76	2.454.938.310		
1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan (PSB)	131.712.000	127.012.000	15.153.800	11,93	17,50	26.087.400	20,54	20,55	41.241.200	32,47	38,05	85.770.800		

No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Lalu			Realisasi Bulan Ini			Σ Realisasi S/D Bulan Ini			Sisa Anggaran	Sasaran	Keterangan, Hambatan dan Solusi
				Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)			
				Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5+8)	12	13	14 =(3-11)	15	16
1.02.0006	Berbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	1.159.046.500	1.159.496.500	201.404.700	17,37	20,70	31.884.340	2,75	2,75	233.289.040	20,12	23,45	926.207.460	Mesin Perajang Tembakau 3 Unit, 7.500 Anakan	
1.02.0007	Berbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	100.000.000	92.200.000	-	-	-	23.808.000	25,82	25,85	23.808.000	25,82	25,85	68.392.000	Mesin Perajang Tembakau 3 Unit	
1.02.0013	Berbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	529.360.000	1.768.285.000	348.610.850	19,71	35,00	45.106.100	2,55	3,85	393.716.950	22,27	38,85	1.374.568.050		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.719.498.000	3.789.529.032	886.687.500	23,40	25,00	443.774.000	11,71	11,75	1.330.461.500	35,11	36,75	2.459.067.532		
1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.719.498.000	3.789.529.032	886.687.500	23,40	25,00	443.774.000	11,71	11,75	1.330.461.500	35,11	36,75	2.459.067.532	Renov Sub Lab Pengujian Benih di Ende dan SBD 2 Unit	
1.01.0010.	Pembangun, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	3.719.498.000	3.789.529.032	886.687.500	23,40	25,00	443.774.000	11,71	11,75	1.330.461.500	35,11	36,75	2.459.067.532		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	225.000.000	221.000.000	49.728.900	22,50	23,95	33.340.500	15,09	15,10	83.069.400	37,59	39,05	137.930.600		
1'01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	225.000.000	221.000.000	49.728.900	22,50	23,95	33.340.500	15,09	15,10	83.069.400	37,59	39,05	137.930.600		
1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	225.000.000	221.000.000	49.728.900,00	22,50	23,95	33.340.500	15,09	15,10	83.069.400	37,59	39,05	137.930.600	6520 Ha, 20 Ha UPT PKDLH	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	648.657.150	648.657.150	110.499.900	17,04	17,65	101.878.300	15,71	15,75	212.378.200	32,74	33,40	436.278.950		
1'02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	648.657.150	648.657.150	110.499.900	17,04	17,65	101.878.300	15,71	15,75	212.378.200	32,74	33,40	436.278.950		
1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	648.657.150	648.657.150	110.499.900,00	17,04	17,65	101.878.300	15,71	15,75	212.378.200	32,74	33,40	436.278.950	280 Kelompok	
Total		60.318.318.070	61.691.945.602	23.099.514.487	37,44	38,80	4.323.644.020	7,01	8,58	27.423.158.507	44,45	47,37	34.268.787.095		

Kupang, 08 Agustus 2024


LAPORAN REALISASI FISIK DANA APBD I MURNI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
KEADAAN : JULI 2024

NO	Kode MAK	PROGRAM/ KEGIATAN/ NAMA PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.000)	VOLUME/ SATUAN (Unit/Ha/P aket)	LOKASI	METODE PENGADAAN	KONTRAK					REALISASI				KETERANGAN / HAMBATAN DAN SOLUSI
												KEUANGAN		FISIK		
							NILAI (Rp. 000)	PENYEDIA	NOMOR / TGL. KONTRAK /	JANGKA WAKTU	SISA TENDER (Rp.000)	RP (Rp.000)	%	Vol	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Pengadaan Meja Rapat Pejabat untuk Perlengkapan Ruangn	29.118,00	3	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	29.040,00	CV. Tridaya Perkasa	521.1.800/195/ KUM/IV/2024	90 HK(04 Apr - 02 Juli)	78,00	29.040	100	3	100,00	Realisasi 100 %
2		Pengadaan Kursi Tamu di Ruangn Pejabat untuk Perlengkapan Ruangn	95.914,00	14	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	95.869,00	CV. Tridaya Perkasa	520.903/198/ KUM/IV/2024	90 HK(04 Apr - 02 Juli)	45,00				100,00	Pengajun Pencairan Keuangan
3		Pengadaan Alat Reproduksi (Penggandaan), Pengadaan Printer	18.216,00	4	Kota Kupang	e- Purchasing	17.760,00	CV. Pratama Sukses Sejahtera	520.903/..../ KUM/IV/2024	30 HK(27 Mrt - 25 Apr)	456,00				100,00	Pengajun Pencairan
4		Pengadaan Personal Computer	65.066,00	1	Kota Kupang	e- Purchasing									5,00	Penayangan RUP
5		Pengadaan Mesin Cultivator	917.650,00	1	Kota Kupang	Tender	917.640,00	CV. Javatech Agro Persada	521.3/PSP2HP/ 1162/VII/ 2024, 22 Juli 2024	120 HK(22 Juli s/d 18 Nov 2024)	10,00	-	-	-	30,00	Proses Permintan Uang Muka 30%
6		Pengadaan Mesin Pompa Air 3 Dim	437.490,00	1	Kota Kupang	Tender	436.100,00	CV. Javatech Agro Persada	521.3/PSP2HP/ 1165 /VII/ 2024, 22 Juli 2024	120 HK(22 Juli s/d 18 Nov 2024)	1.390,00	-	-	-	30,00	Proses Permintan Uang Muka 30%
7		Pengadaan Traktor Roda 2	5.191.047,00	1	Kota Kupang	Tender	4.979.254,00	PT. OM Hwahaha	521.3/PSP2HP/ 1159 /VII/ 2024, 22 Juli 2024	120 HK(22 Juli s/d 18 Nov 2024)	211.793,00				30,00	Proses Permintan Uang Muka 30%
8		Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengelolaan DBHCHT/Benih Tembakau - Bibt Tanaman Perkebunan	18.748,00	3	Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka	Pengadaan Langsung	18.000,00	CV. Alfon	521.1.050/224/ BUN/IV/2024	90 HK(29 Apr - 27 Juli)	748,00			3	100,00	Proses Pencairan Keuangan 100%
9		Pengadaan Mesin Perajang Tembakau	37.683,00	3	Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka	Pengadaan Langsung	37.312,48	CV. Demian Abadi	521.1.050/246/ BUN/IV/2024	90 HK(29 Apr - 27 Juli)	370,52			3	100,00	Proses Pencairan Keuangan 100%
10		Belanja Bahan Kimia Pengelolaan DBHCHT - Pengembangan Tembakau (5 Kab) - Pengadaan Herbisida Glyphosa	25.650,00	150	Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka	Pengadaan Langsung	25.574,40	CV. Ra Abadi	521.1.050/227/ BUN/IV/2024	90 HK(29 Apr - 27 Juli)	75,60			3	100,00	Proses Pencairan Keuangan 100%
11		Pengadaan Meja Rapat Pejabat pada UPT Proteksi	9.706,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung									5,00	Penayangan RUP
12		Pengadaan Kursi Tamu di Ruangn Pejabat pada UPT Proteksi	19.412,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung									5,00	Penayangan RUP
13		Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat pada UPT Proteksi	30.834,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung									5,00	Penayangan RUP
14		Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman (Mesin Potong Rumput) pada UPT Kebun Dinas	6.273,72	1	Kota Kupang	e- purchasing									5,00	Penayangan RUP

NO	Kode MAK	PROGRAM/ KEGIATAN/ NAMA PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.000)	VOLUME/ SATUAN (Unit/Ha/P aket)	LOKASI	METODE PENGADAAN	KONTRAK					REALISASI				KETERANGAN / HAMBATAN DAN SOLUSI
												KEUANGAN		FISIK		
							NILAI (Rp. 000)	PENYEDIA	NOMOR / TGL. KONTRAK /	JANGKA WAKTU	SISA TENDER (Rp.000)	RP (Rp.000)	%	Vol	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15		Pengadaan Alat Pendingin (Kipas Angin Dinding) pada UPT Kebun Dinas	9.506,04	1	Kota Kupang	e-purchasing									5,00	Penayangan RUP
16		Pengadaan Alat Reproduksi (Penggandaan) - Printer laser jet pada UPT Kebun Dinas	5.231,43	1	Kota Kupang	Belanja Langsung	5.231,43	Toko Multi Komputer	-	-	-	5.231,43	100	1	100,00	Realisasi 100 %
17		Pengadaan Alat Dapur (Dispenser Berdiri) pada UPT Kebun Dinas	4.154,73	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung									5,00	Penayangan RUP
18		Pengadaan Peralatan Studio Audio (Mic Meja Wirelles) pada UPT Kebun Dinas	5.988,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung									5,00	Penayangan RUP
19		Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Tandon air/Profil Tank) pada UPT Kebun Dinas	2.408,70	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung									5,00	Penayangan RUP
20		Pengadaan Alat Processing Operasional Lab (Hand sealer) pada UPT Kebun Dinas	799,00	1	Kota Kupang	Belanja Langsung	799,00	Toko Naga Masa	-	-	-	799,00	100	1	100,00	Realisasi 100 %
21		Pengadaan Alat Dapur untuk Operasional Lab (Blender) pada UPT Kebun Dinas	3.426,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung									5,00	Penayangan RUP
22		Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya (Harddisk Eksternal HDD) pada UPT Kebun Dinas	3.768,00	1	Kota Kupang	Pengadaan langsung									5,00	Penayangan RUP
TOTAL			6.938.089,62	193			6.562.580,31				214.966,12	35.070,43	0,51	2	1,04	

Keterangan :

Kupang, 08 Agustus 2024



LAPORAN REALISASI FISIK DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) APBD I
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
KEADAAN : JULI 2024

NO	Kode MAK	PROGRAM/ KEGIATAN/ NAMA PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.000)	VOLUME/ SATUAN (Unit/Ha/P aket)	LOKASI	METODE PENGADAAN	KONTRAK					REALISASI				KETERANGAN / HAMBATAN DAN SOLUSI
												KEUANGAN		FISIK		
							NILAI (Rp. 000)	PENYEDIA	NOMOR / TGL. KONTRAK /	JANGKA WAKTU	SISA TENDER (Rp.000)	RP (Rp.000)	%	Vol	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian (DAK-PSB)	671.000,00	1	Kota Kupang	e- Purchasing	670.000,00	PT. AGROTEK NIAGA MANDIRI	521.22/321/UPT D-PSB/III/2024, 27 Maret 2024	150 HK (27 Mrt s/d 23 Agust 2024)	1.000,00	201.000	30		50	Pemesanan Alat Lab.
2		Renovasi Sub Laboratorium Pengujian Benih di Kab. Sumba Barat (Fisik DAK-PSB)	475.000,00	1	Kota Kupang	Tender	438.048,00	CV. Rowino	521.22/644/UPT D-PSB/VI/2024, 14 Juni 2024	150 HK (14 Juni s/d 10 Nov 2024)	36.952,00				50	Pelaksanaan Pekerjaan 50 %
3		Renovasi Sub Laboratorium Pengujian Benih di Kab. Sumba Barat (Jasa Konsultasi Pengawas DAK-PSB)	19.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	19.000,00	CV. Momen Engineering Konsultan	521.22/648/UPT D-PSB/VI/ 2024, 14 Juni 2024	150 HK (14 Juni s/d 10 Nov 2024)	-				50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
4		Renovasi Sub Laboratorium Pengujian Benih di Kab. Sumba Barat (Perencanaan DAK-PSB)	23.750,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	23.750,00	CV. Diagonal Engineering	521.22/265.a/UP TD-PSB/III/ 2024, 18 Maret 2024	30 HK (18 Mrt s/d 16 Apr 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan 100 %
5		Renovasi Sub Laboratorium Pengujian Benih di Kab. Ende (Fisik DAK-PSB)	475.000,00	1	Kota Kupang	Tender	449.500,00	CV. Teguh Karya	521.22/646/UPT D-PSB/VI/2024, 14 Juni 2024	150 HK (14 Juni s/d 10 Nov 2024)	25.500,00				30	Pengajuan Pencairan Uang Muka 30 %
6		Renovasi Sub Laboratorium Pengujian Benih di Kab. Ende (Jasa Konsultasi Pengawas DAK-PSB)	19.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	19.000,00	CV. Cahaya Kurnia Engineering	521.22/649.b/U PTD-PSB/VI/ 2024, 14 Juni 2024	150 HK (14 Juni s/d 10 Nov 2024)	-				50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
7		Renovasi Sub Laboratorium Pengujian Benih di Kab. Ende (Jasa Konsultasi Perencana DAK-PSB)	23.750,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	23.750,00	CV. Central Desain	521.22/265.e/UP TD-PSB/VI/ 2024, 18 Mrt 2024	30 HK (18 Mrt s/d 16 Apr 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan 100 %
8		Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Kendaraan Roda Tiga) untuk Sarana Pengangkut Benih serta Sarana Pendukung Balai Benih di BBI Noelbaki dan BBU Buisan (DAK)	190.000,00	1	Kota Kupang	e- Purchasing	109.000,00	PT. Tomara Jaya Perkasa	521.32/29/UPTD- PTPH/III/2024, Tgl 27 Maret 2024	90 HK (27 Maret s/d 24 Juni 2024)	81.000,00	54.500	50	1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
9		Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman (Rice Transplanter) untuk Sarana Alsin Produksi dan Processing Benih serta Sarana Pendukung Balai Benih di BBU Lembor (DAK)	142.500,00	1	Kota Kupang	e- purchasing	78.965,50	PT. HASJRAT ABADI	521.32/38/UPTD- PTPH/IV/2024, 17 Apr 2024	90 HK (17 Apr s/d 15 Juli 2024)	63.534,50			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
10		Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian untuk Penyediaan Kelengkapan Laboratorium Kultur Jaringan Balai Benih (DAK)	209.000,00	1	Kota Kupang	e- purchasing	207.500,00	PT. Agrotek Niaga Mandiri	521.32/32/UPTD- PTPH/III/2024	150 HK (27 Mrt s/d 23 Agust 2024)	1.500,00	103.750	50		50	Proses Pemesanan Barang

NO	Kode MAK	PROGRAM/ KEGIATAN/ NAMA PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.000)	VOLUME/ SATUAN (Unit/Ha/P aket)	LOKASI	METODE PENGADAAN	KONTRAK					REALISASI				KETERANGAN / HAMBATAN DAN SOLUSI
												KEUANGAN		FISIK		
							NILAI (Rp. 000)	PENYEDIA	NOMOR / TGL. KONTRAK /	JANGKA WAKTU	SISA TENDER (Rp.000)	RP (Rp.000)	%	Vol	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11		Pengadaan Jalan Lainnya untuk Pembangunan Jalan Produksi / Jalan Usaha Tani di BBH Nonbes (Fisik DAK)	285.000,00	1	Kota Kupang	Tender	284.984,00	CV. VICTORY BRITANIA	521.32/68/ UPTD-PTPH/ V/2024, Tgl 28 Mei 2024	90 HK (28 Mei s/d 25 Agust. 2024)	16,00	142.492	50		50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
12		Pengadaan Jalan Lainnya untuk Pembangunan Jalan Produksi / Jalan Usaha Tani di BBH Nonbes dan BBH Oelbubuk (Jasa Konsultasi Pengawas DAK)	12.000,00	2	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	12.000,00	CV. Vertikal Engineering Konsultan	521.32/76.9/UPT D-PTPH/V/ 2024, 28 Mei 2024	120 HK (28 Mei s/d 04 Sept 2024)	-				50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
13		Pembangunan Jalan Produksi / Jalan Usaha Tani di BBH Nonbes dan BBH Oelbubuk (Jasa Konsultasi Perencanaan DAK)	18.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	18.000,00	CV. Cahaya Kurnia Engineering	521.23/19/ UPTD-PTPH/ II/2024, 2 Jan 2024	30 HK (2 Jan s/d 01 Mrt 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
14		Pembangunan Jalan Produksi / Jalan Usaha Tani di BBH Oelbubuk (Fisik DAK)	285.000,00	1	Kota Kupang	Tender	284.984,00	CV. Karya Vesgar	521.32/71/ UPTD-PTPH/ V/2024, Tgl 28 Mei 2024	90 HK (28 Mei s/d 25 Agust. 2024)	16,00	142.492	50		50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
15		Pengadaan Jaringan Pipa Dinas untuk Instalasi Perpipaan di BBH Detubapa (Fisik DAK)	95.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	94.980,00	CV. Dhamira Jaya	521.32/80.a/UPT D-PTPH/V/ 2024, 30 Mei 2024	90 HK (30 Mei s/d 27 Agust. 2024)	20,00			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
16		Pengadaan Jaringan Pipa Dinas untuk Instalasi Perpipaan di BBH Detubapa (Jasa Konsultasi Pengawasan DAK)	2.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	2.000,00	CV. Vertikal Engineering Konsultan	521.32/80.c/UPT D-PTPH/V/ 2024, 30 Mei 2024	30 HK (30 Mei s/d 09 Juni 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
17		Pengadaan Jaringan Pipa Dinas untuk Instalasi Perpipaan di BBH Detubapa (Jasa Konsultasi Perencana DAK)	3.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	3.000,00	CV. Cahaya Kurnia Engineering	521.23/33/ UPTD-PTPH/ II/2024, 19 Febr 2024	15 HK (19 Febr s/d 04 Mrt 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
18		Pembangunan Jalan Produksi / Jalan Usaha Tani di BBU Buisan (Fisik DAK)	285.000,00	1	Kota Kupang	Tender	284.947,00	CV. Karya Primadona	521.32/74/UPTD- PTPH/V/2024, 28 Mei 2024	90 HK (28 Mei s/d 25 Agust. 2024)	53,00	142.474	50		50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
19		Pembangunan Jalan Produksi / Jalan Usaha Tani di BBU Buisan (Jasa Konsultasi Pengawasan DAK)	6.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	6.000,00	CV. Vertikal Engineering Konsultan	521.32/76.d/UPT D-PTPH/V/ 2024, 28 Mei 2024	120 HK (28 Mei s/d 04 Sept. 2024)	-				50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
20		Pembangunan Jalan Produksi / Jalan Usaha Tani di BBU Buisan (Jasa Konsultasi Perencana DAK)	9.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	9.000,00	CV. Cahaya Kurnia Engineering	521.23/22/ UPTD-PTPH/ II/2024, 12 Febr 2024	15 HK(12 Febr s/d 26 Febr 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
21		Renovasi Gudang Promosi / Koleksi Benih di BBH Nonbes (Fisik DAK)	95.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	94.787,00	CV. Etwan Surya Pratama	521.32/85.a/ UPTD-PTPH/ VI/2024, 07 Juni 2024	90 HK (07 Juni s/d 04 Sept. 2024)	-				53	Proses Pelaksanaan Kegiatan

NO	Kode MAK	PROGRAM/ KEGIATAN/ NAMA PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.000)	VOLUME/ SATUAN (Unit/Ha/P aket)	LOKASI	METODE PENGADAAN	KONTRAK					REALISASI				KETERANGAN / HAMBATAN DAN SOLUSI
												KEUANGAN		FISIK		
							NILAI (Rp. 000)	PENYEDIA	NOMOR / TGL. KONTRAK /	JANGKA WAKTU	SISA TENDER (Rp.000)	RP (Rp.000)	%	Vol	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22		Renovasi Gudang Promosi / Koleksi Benih di BBH Nonbes (Jasa Konsultasi Perencana DAK)	3.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	3.000,00	CV. Central Disain	521.23/30/UPTD-PTPH/II/2024, 19 Febr 2024	15 HK (19 Febr s/d 04 Mrt 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
23		Renovasi Lantai Jemur di BBU Buisan (Fisik DAK)	225.625,00	1	Kota Kupang	Tender	199.960,00	CV. Tridaya Perkasa	521.32/59.a/UPTD-PTPH/V/2024, 22 Mei 2024	90 HK (22 Mei s/d 19 Agust. 2024)	25.665,00	99.980	50		30	Proses Pelaksanaan Kegiatan
24		Renovasi Lantai Jemur di BBU Buisan (Jasa Konsultasi Perencana DAK)	7.125,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	7.125,00	CV. Central Disain	521.23/25/UPTD-PTPH/II/2024, 12 Febr 2024	15 HK (12 Febr s/d 26 Febr 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
25		Renovasi Screen House BF Jeruk di BBH Detubapa (Fisik DAK)	47.500,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	47.483,00	CV. Dhamira Jaya	521.32/85.d/UPTD-PTPH/VI/2024, 06 Juni 2024	90 HK (06 Juni s/d 03 Sept. 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
26		Renovasi Screen House BF Jeruk di BBH Detubapa, BBH Nonbes dan BBU Buisan (Jasa Konsultasi Pengawasan DAK)	7.750,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	7.750,00	CV. Cahaya Kurnia Engineering	521.23/59.e/UPTD-PTPH/V/2024, 22 Mei 2024	120 HK(22 Mei s/d 28 Sept 2024)	-				50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
27		Renovasi Screen House BF Jeruk di BBH Detubapa (Jasa Konsultasi Perencana DAK)	1.500,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	1.500,00	CV. Central Disain	521.23/36./UPTD-PTPH/III/2024, 15 Maret 2024	15 HK (15 Mrt s/d 29 Mrt 2024)	-			1	100	Pengajuan Pencairan Keuangan
28		Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan AC	55.000,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	54.945,00	PT. Agrotek Niaga Mandiri	521.22/855/UPTD-PSB/VII/2024, 19 Juli 2024	90 HK (19 Juli s/d 16 Okt 2024)	55,00				50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
29		Rapat Koordinasi	7.946,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	7.946,00	UPTD PSB dan UPTD Perbenihan	001/VI/UPTD-PTPH/2024, 01 Juni 2024	180 HK (01 Juni s/d 31 Des 2024)	-				50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
30		Perjalanan Dinas	56.552,00	1	Kota Kupang	Pengadaan Langsung	56.552,00	UPTD PSB dan UPTD Perbenihan	002/VI/UPTD-PTPH/2024, 01 Juni 2024	180 HK (01 Juni s/d 31 Des 2024)	-				50	Proses Pelaksanaan Kegiatan
TOTAL			3.754.998,00				3.519.456,50				235.256,50	886.687,50			52,38	

Keterangan :

Kupang, 08 Agustus 2024

