

SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp206,670,647,936	Rp188,459,429,413	91.19			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		91.19	100.00	95.00	Pemilihan	35	35	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 91.19 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 95.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak	35		100.00	
				Pelaksanaan	35		100.00	
				Serah Terima Pekerjaan	35		100.00	
PERMASALAHAN	1.Sertifikasi TPG THR, TPG 13 Belum dibayarkan. 2.Papan Interaktif SMP belum dibayarkan 3.Untuk realisasi dana bos semester 2 belum dimasukan dalam pencatatan.							
PENANGANAN MASALAH	1.Untuk TPG THR dan TPG 13 Dana dari Pusat belum turun. 2.Karena kondisi keuangan daerah tidak memenuhi. 3.Dikarenakan masih ada sekolah yang belum tutup BKU BOS							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp167,247,248,693	Rp111,217,609,799	66.50		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	66.50	100.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 66.50 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Realisasi masih blm masuk kegiatan Dana Kapitasi JKN dan BOK Puskesmas Bulan Desember			
PENANGANAN MASALAH	1. Mempercepat penginputan Laporan Bulan Desember ke aplikasi SIPD Penatausahaan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp55,507,848,836	Rp53,360,122,158	96.13			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		96.13	100.00	99.63	Pemilihan	2	2	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 96.13 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 99.63 100.00		Tanda Tangan Kontrak	2		100.00	
				Pelaksanaan	2		100.00	
				Serah Terima Pekerjaan	2		100.00	
				PERMASALAHAN		1.Untuk 27 pekerjaan dgn nilai pagu diatas Rp. 200.000.000 (proses tender) telah selesai pelaksanaan dilapangan dan sudah pembayaran 100%. 2.Pekerjaan yang bersumber Dana DAK Bidang Air Minum telah selesai dilaksanakan dan sudah pembayaran 100%, semntara untuk Bidang Sanitasi terdapat 7 pekerjaan yang telah selesai dilapangan dan sudah pembayaran 100% dan untuk 2 pekerjaan lagi dilakukan pemutusan kontrak. 3.Untuk 2 pekerjaan jasa konsultansi dengan proses seleksi, sudah selesai dilaksanakan dan sudah pembayaran 100%. 4.Untuk semua pekerjaan dengan nilai pagu dibawah Rp. 100.000.000 (SPL) telah selesai dilapangan dan sudah pembayaran 100%.		
PENANGANAN MASALAH		-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp23,230,532,400		Rp22,032,515,146	94.84			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		94.84	100.00		96.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 94.84 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 96.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp6,975,399,271	Rp6,778,178,136	97.17		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	97.17	100.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 97.17 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 100.00			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1.Kegiatan Telah Selesai dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH	1.Kegiatan Telah Selesai dilaksanakan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Kegiatan Telah Selesai dilaksanakan						

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp5,324,410,520	Rp5,176,883,829	97.23			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		97.23	100.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 97.23 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00				
		Pelaksanaan	0	0.00				
		Serah Terima Pekerjaan	0	0.00				
		PERMASALAHAN		1.Tidak ada masalah				
PENANGANAN MASALAH		1.SILPA merupakan sisa anggaran dari masing-masing belanja						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp5,838,672,080	Rp5,540,728,756	94.90			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		94.90	100.00	83.42	Pemilihan	1	1	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 94.90 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 83.42 100.00		Tanda Tangan Kontrak	1		100.00	
				Pelaksanaan	1		100.00	
				Serah Terima Pekerjaan	1		100.00	
PERMASALAHAN	1. Pengadaan Baju Batik Tradisional tidak dilaksanakan karena belum tersedia payung hukum yang mendasari pelaksanaannya.							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Sosial		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp6,754,551,327	Rp6,421,718,704	95.07		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	95.07	100.00	99.88	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 95.07 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 99.88 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	-			
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp4,053,516,388	Rp3,884,004,480	95.82		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	95.82	100.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 95.82 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Pencapaian fisik telah mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 95,82% masih terdapat sisa lebih pemngguna anggaran			
PENANGANAN MASALAH	1. Perencanaan belanja agar lebih akurat sehingga lebih meminimalkan sisa lebih anggaran						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Perencanaan anggaran belanja untuk tahun mendatang lebih akurat untuk meminimalkan sisa lebih anggaran						

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp5,242,349,174		Rp4,961,623,989	94.65			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		94.65	100.00		97.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 94.65 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 97.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1.DAK Non Fisik dan Baju batik tidak terealisasi							
PENANGANAN MASALAH		1.Seluruh SPJ sudah dibuat sesuai dengan ketentuan							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1.Seluruh SPJ sudah diselesaikan dan di sudah GU Nihil							

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp10,872,564,128		Rp10,442,814,996	96.05			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		96.05	100.00		96.77	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 96.05 100.00 <td colspan="2" rowspan="4"> ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 96.77 100.00 <td>Tanda Tangan Kontrak</td><td>0</td><td>0.00</td></td>		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 96.77 100.00 <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>0.00</td>		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
				PERMASALAHAN	1. Kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu cetak, natura dan makan minum rapat				
PENANGANAN MASALAH	-								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Akan menindaklanjuti berkoordinasi dengan bagian Hukum dalam penyusunan Perwa tentang Cadangan Pangan di Kota Tebing Tinggi								

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp20,779,589,951	Rp19,332,192,790	93.03		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	93.03	100.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 93.03 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1.Pengadaan dilakukan sesuai dengan waktu kebutuhan barang			
PENANGANAN MASALAH	1.Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1.Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan						

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp4,761,212,030		Rp4,600,005,023	96.61			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		96.61	100.00		100.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 96.61 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 100.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak		0		0.00	
				Pelaksanaan		0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0		0.00	
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp6,915,811,744		Rp6,574,508,653	95.06			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		95.06	100.00		95.06	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 95.06 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 95.06 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Perhubungan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember			Rp7,236,633,086	Rp6,823,816,872	94.30		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		94.30	100.00	94.30	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 94.30 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 94.30 100.00				Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN		-		
PENANGANAN MASALAH		-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp10,167,032,726	Rp9,928,963,410	97.66		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	97.66	100.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 97.66 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1.Tidak ada permasalahan realisasi baik keuangan dan fisik pada Bulan Desember Tahun 2024. Realisasi telah sesuai dengan RAK yang telah disusun.			
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp4,081,332,584		Rp3,712,904,206	90.97			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		90.97	100.00		90.97	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 90.97 100.00 <td colspan="2" rowspan="4"> ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 90.97 100.00 <td colspan="2">Tanda Tangan Kontrak</td><td>0</td><td>0.00</td></td>		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 90.97 100.00 <td colspan="2">Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>0.00</td>		Tanda Tangan Kontrak		0		0.00	
				Pelaksanaan		0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0		0.00	
				PERMASALAHAN		-			
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp8,613,697,021		Rp8,244,969,842	95.72			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		95.72	100.00		96.25	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 95.72 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 96.25 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
				PERMASALAHAN					
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp5,096,089,048		Rp4,962,503,836	97.38			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		97.38	100.00		100.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 97.38 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 100.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak		0		0.00	
				Pelaksanaan		0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0		0.00	
PERMASALAHAN		1. Permasalahan tidak tercapainya target keuangan adalah dikarenakan efisiensi anggaran							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp7,875,839,916		Rp7,133,091,555	90.57			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		90.57	100.00		90.57	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 90.57 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 90.57 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
				PERMASALAHAN		1.Kegiatan PRSU tidak terlaksana, kegiatan Bazar UMKM tidak terlaksana			
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp22,830,867,180		Rp22,148,508,627	97.01			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		97.01	100.00		100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN </									

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp411,964,800		Rp400,520,265	97.22			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		97.22	100.00		100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN									

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember			Rp792,869,300	Rp785,133,150	99.02		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		99.02	100.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 99.02 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 100.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp471,693,952		Rp436,175,751	92.47			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		92.47	100.00		100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 92.47 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak		0		0.00	
				Pelaksanaan		0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0		0.00	
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp1,109,735,356		Rp1,018,777,573	91.80			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		91.80	100.00		91.80	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 91.80 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 91.80 100.00		Tanda Tangan Kontrak		0		0.00	
				Pelaksanaan		0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan		0		0.00	
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp8,430,036,300		Rp7,058,666,300	83.73			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		83.73	100.00		100.00	Pemilihan			0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 83.73 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 100.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak		0.00			
				Pelaksanaan		0.00			
				Serah Terima Pekerjaan		0.00			
PERMASALAHAN									
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp531,534,472	Rp516,764,063	97.22		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	97.22	100.00	97.22	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 97.22 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 97.22 100.00			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1. Target tidak tercapai dikarenakan belanja pakaian batik tradisional tidak terealisasi						
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp1,409,603,960		Rp932,392,035	66.15			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		66.15	100.00		100.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 66.15 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 100.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp356,729,156		Rp267,754,196	75.06			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		75.06	100.00		99,77	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 75.06 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp25,141,376,644		Rp23,053,893,367	91.70			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		91.70	100.00			Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 91.70 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
					Pelaksanaan	0		0.00	
					Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH		-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember			Rp7,359,458,044	Rp6,994,637,743	95.04		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		95.04	100.00	97.44	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 95.04 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 97.44 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp5,811,014,512		Rp1,678,573,461	28.89			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		28.89	100.00		99.45	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 28.89 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 99.45 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1.KEGIATAN DIKLAT TIDAK DILAKSANAKAN DITAHUN INI KARENA BPSDM PROVSU SEDANG PROSES PERIZINAN MENJADI BLUD. 2. UNTUK KEGIATAN PENGADAAN ASN SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN							
PENANGANAN MASALAH		1.MELAKUKAN KOORDINASI SECARA BERKALA KEPADA BKN AGAR KEGIATAN PENGADAAN ASN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Inspektorat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp11,887,876,422	Rp11,026,046,717	92.75		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	92.75	100.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 92.75 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1.Penyesuaian aplikasi baru			
PENANGANAN MASALAH	1.Mempercepat kegiatan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Batenis			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember			Rp7,357,773,783	Rp7,214,552,227	98.05		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		98.05	100.00	99.80	Pemilihan	2	2	100.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 98.05 100.00		REALISASI FISIK TARGET FISIK 99.80 100.00		Tanda Tangan Kontrak	2		100.00	
				Pelaksanaan	2		100.00	
				Serah Terima Pekerjaan	2		100.00	
PERMASALAHAN	1.Ada kegiatan yang tidak bisa direalisasikan seperti pengadaan baju batik maka harus disilpa anggarankan							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp7,027,908,696	Rp6,163,386,697	87.70			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00		87.70	100.00	95.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 87.70 100.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 95.00 100.00		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN		-		
PENANGANAN MASALAH		-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp7,566,253,045	Rp7,399,969,914	97.80		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	97.80	100.00	99.80	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 97.80 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 99.80 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1.Pengadaan baju batik tidak bisa direalisasikan karena tidak ada juknis/perwa tentang Baju Batik, sehingga realisasi fisik kegiatan tidak bisa mencapai 100%						
PENANGANAN MASALAH	1.Pagu Pengadaan baju batik disilpakan.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Rambutan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp8,213,822,154	Rp8,037,987,920	97.86		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	97.86	100.00	100.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 97.86 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 100.00 100.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	-			
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Desember		Rp7,423,318,204	Rp7,304,106,294	98.39		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
100.00	98.39	100.00	99.79	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 98.39 100.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 99.79 100.00 <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>0.00</td>			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Pengadaan baju batik tidak dapat dilaksanakan karena belum ada Perwa yang mengatur anggaran merupakan selisih harga DPA dan realisasi haga DPA dan realisasi pada e-kataloug 2. Sisa			
PENANGANAN MASALAH	-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Desember		Rp24,677,293,975	Rp24,194,818,059	109.68			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
89.39		98.04	89.39	99.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 98.04 89.39		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 99.00 89.39		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1.Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tidak terealisasi karena tidak ada petunjuk dari atasan terkait motif baju batik Tebing Tinggi 2.Beberapa pengadaan di awal tahun seperti makan minum upacara di awal tahun tidak direalisasikan karena pada waktu itu belum keluar surat penetapan ejabat pengadaan barang						
PENANGANAN MASALAH		-						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						